



Министр социальной защиты
населения Владимирской области
(Должность)

Кукушкина Любовь Евгеньевна
(ФИО)

(Подпись)

27.02.2023
(дата)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» ЗА IV квартал 2022 года



1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
■	■	■	■
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>16 449,0 тыс.руб. или 100%, контрактация 100%</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>



2. Ключевые риски




№ п/п	Наименование показателя или мероприятий (результатов)	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				







3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий




№ п/п	Статус	Показатель комплекса процессных мероприятий	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение за отчетный период	Комментарий	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановое значение на конец реализации государственной программы	Прогнозное значение на конец реализации государственной программы	Показатель национальной цели или показатель фактора достижения национальной цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Владимирской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)	Процент	75,0		80,0	Выполнено. В соответствии с отчетом о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, показатель на конец года, показатель составил 80%	80,0	80,0	90,0	90,0	Нет
2.		Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации (или) абилитации, в общей численности инвалидов Владимирской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)	Процент	79,0		84,0	Выполнено. В соответствии с отчетом о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, показатель на конец года, показатель составил 84%.	84,0	84,0	94,0	94,0	Нет






5. Сведения о достижении результатов и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Уровень	Наименование результата/контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного месяца	Фактическое значение за отчетный месяц	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Задача	<i>Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов во Владимирской области</i>								
1.1.		Результат	Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов (взрослые)	Процент	80	80	80	80			Выполнено. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов осуществлены в полном объеме.
1.1.7.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>						30.09.	30.09.	Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Проведена работа по заключению 12 учреждениями договоров на поставку товаров, работ и услуг на сумму 10 687,9 тыс. рублей (100%). Приобретены компьютерная техника, реабилитационное оборудование и проведено обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов


1.1.8.		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>						30.09.	30.09.	Выполнено. Произведена приемка компьютерной техники, реабилитационного оборудования, проведено обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов на сумму 10 687,9 тыс. рублей
1.1.9.		КТ	<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.</i>						30.09.	30.09.	Выполнено. Произведена оплата за поставку компьютерной техники, реабилитационного оборудования и обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов на сумму 10 687,9 тыс. рублей.
1.1.10.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Проведена работа по заключению 12 учреждениями договоров на поставку товаров, работ и услуг на сумму 10 687,9 тыс. рублей (100%). Приобретены компьютерная техника, реабилитационное оборудование и проведено обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги по реабилитации

											и абилитации инвалидов
1.1.11.		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Произведена приемка компьютерной техники, реабилитационного оборудования, проведено обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов на сумму 10 687,9 тыс. рублей
1.1.12.		КТ	<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Произведена оплата за поставку компьютерной техники, реабилитационного оборудования и обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов на сумму 10 687,9 тыс. рублей.
1.1.13.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.14.		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.15.		КТ	<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.</i>						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.		Результат	Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и	Процент		84	84	84	-	-	Выполнено. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной

			абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов (дети)								реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов осуществлены в полном объеме.
1.2.7.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>						30.09.	30.09.	Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Проведена работа по заключению учреждением образования договоров на поставку реабилитационного оборудования на сумму 5 761,1 тыс. рублей (100%) Приобретено реабилитационное оборудование
1.2.8.		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>						30.09.	30.09.	Выполнено. Произведена приемка поставленного реабилитационного оборудования на сумму 5761,1 тыс. рублей
1.2.9.		КТ	<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.</i>						30.09.	30.09.	Выполнено. Произведена оплата за поставку реабилитационного оборудования на сумму 5 761,1 тыс. рублей
1.2.10.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Проведена работа по заключению учреждением

											образования договоров на поставку реабилитационного оборудования на сумму 5 761,1 тыс. рублей (100%) Приобретено реабилитационное оборудование
1.2.11.		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.						30.12.	30.12.	Выполнено. Произведена приемка поставленного реабилитационного оборудования на сумму 5761,1 тыс. рублей
1.2.12.		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.						30.12.	30.12.	Выполнено. Произведена оплата за поставку реабилитационного оборудования на сумму 5 761,1 тыс. рублей
1.2.13.		КТ	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.14.		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.15.		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.

6. Сведения об исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов во Владимирской области</i>							
1.1.		Мероприятия по формированию условий для развития системы	10 687,9	10 687,9	10 687,9	10 687,9	10 687,9	100%	Риск неисполнения бюджета отсутствует,

		образований							
1.2.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
1.2.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ			16 449,0	16 449,0	16 449,0	16 449,0	16 449,0	16 449,0	100%
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)			14 475,10	14 475,10	14 475,10	14 475,10	14 475,10	14 475,10	100%
в том числе: областной бюджет			16 449,0	16 449,0	16 449,0	16 449,0	16 449,0	16 449,0	100%
бюджеты муниципальных образований области			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%

II. Сведения о ежемесячном исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий (паспортом не предусмотрено)

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец текущего года
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
1.1.	План												
	Факт/прогноз												

- Заполняется автоматически (после ввода в промышленную эксплуатацию информационно-аналитической системы области (региональная система)).

- Заполняется вручную ответственным исполнителем КИМ.

III. Дополнительная информация

В 2022 году денежные средства предусмотрены в объеме: Департаменту образования – 5 761,1 тыс. руб.; Департаменту здравоохранения – 4820,6 тыс. руб., Департаменту социальной защиты населения – 4743,9 тыс. руб.; Департаменту культуры -873,4 тыс.руб, Департаменту труда и занятости населения – 250 тыс. руб. Получатели субсидии: Владимирский ПНИ, Собинский ПНИ, Пансионат г.Гусь-Хрустальный, п. Гусевский, Владимирский, Вязниковский, Судогодский, Гусь-Хрустальный, Селивановский КЦСОН, КЦСОН Кольчугинского района, ГБУ ВО «Областной центр народного творчества», ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», ГБУЗ ВО «Областной центр специализированных видов медицинской помощи».

Исполнителями заключено государственных контрактов и договоров на сумму свыше 15,0 млн руб. что составляет 91,5 % от объема субсидии. Сложившаяся экономия направлена на приобретение дополнительного реабилитационного оборудования в сфере социального обслуживания и образования. Освоение в полном объеме завершено в декабре 2022 года (100 %). Денежные средства направлены на приобретение компьютерной техники, реабилитационного оборудования и обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов.