
П А С П О Р Т

регионального проекта

Старшее поколение (Владимирская область)

1. Основные положения

Старшее поколение (Владимирская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Владимирская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов3.

Куратор регионального проекта Куимов В.А. Заместитель Губернатора области4.

Кукушкина Л.Е.Руководитель регионального проекта

Министр социальной защиты населения Владимирской

области

5.

Артемьева О.В.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра социальной защиты населения

Владимирской области

6.

Целевые группы регионального проекта

Инвалиды,

Граждане в возрасте 50 лет и старше

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Владимирской области

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан во

Владимирской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и

инвалидов, получающих

долговременный уход, от

общего числа

нуждающихся в таком

уходе граждан

10,0000 2023 -ПроцентНП Кукушкина Л.Е.

Министр

социальной

защиты

населения

Владимирской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ

ВЛАДИМИРСКО

Й ОБЛАСТИ

2,5000 3,1000 3,1000 - - Нет

1.2. Доля граждан старшего

поколения, вовлеченных в

региональные программы

«Активное долголетие»

0,0000 2024 -ПроцентФП Кукушкина Л.Е.

Министр

социальной

защиты

населения

Владимирской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ

ВЛАДИМИРСКО

Й ОБЛАСТИ

30,300025,5000 26,5000 27,5000 28,5000 29,5000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и инвалидов,

получающих долговременный уход, от

общего числа нуждающихся в таком

уходе граждан

2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000 2,5000

Процент 2,5000

2,50002,50002,50002,50002,5000

1.2. Доля граждан старшего поколения,

вовлеченных в региональные программы

«Активное долголетие»

2,1300 4,2500 6,3900 8,5200 10,6500 12,7800

Процент 25,5000

23,430021,300019,170017,040014,9100
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

Разработаны и

реализованы

региональные

программы "Активное

долголетие"

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Во Владимирской области разработаны (утверждены) и реализуются программы "Активное долголетие". Мероприятия программы "Активное долголетие" включают

образовательные проекты, культурно-досуговые мероприятия, творческие программы, занятиях физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью.

Реализация указанных мероприятий у граждан старшего поколения способствует укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни.

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Объект

- 1,0000 1,0000

НетСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

1,0000 2024

2,0000 3,00002,0000 2,0000

-

1.2

Финансовое обеспечение задачи по строительству (реконструкции) зданий организаций, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, включая социально-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

реабилитационные мероприятия, в целях обеспечения введения койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное

проживание граждан, в том числе инвалидов старше трудоспособного возраста, нуждающихся в постоянной помощи (мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет).

Во Владимирской области  в рамках национального проекта "Семья" с апреля 2024 года ведется строительство пансионата для пожилых граждан и инвалидов в г.

Юрьев-Польский на 150 мест.

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Человек

- 413,00

00

523,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

402,0000 2024

- -528,00

00

-

-

1.3

В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять самообслуживание,

самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право имеют инвалиды и участники Великой

Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их

состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28

часов в неделю и зависит от индивидуальной потребности гражданина в таком уходе.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей0

Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

1.1

341 176,50441 942,40 395 899,600,00 0,00 1 179 018,500,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

341 176,50441 942,40 395 899,600,00 0,00 1 179 018,500,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

341 176,50441 942,40 395 899,600,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода

1.2

211 378,35133 109,80 237 231,020,00 0,00 581 719,170,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

211 378,35133 109,80 237 231,020,00 0,00 581 719,170,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджет субъекта1.2.1

.1.

211 378,35133 109,80 237 231,020,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 575 052,20 633 130,62 552 554,85

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 1 760 737,67

0,00 552 554,85575 052,20 633 130,62 0,00 0,00 1 760 737,67

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Владимирская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Мероприятие (результат) "Введены в

эксплуатацию объекты капитального

строительства для размещения граждан в

стационарных организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации"

35 309,30 76 555,00 111 864,3

0

147 173,6

0

182 482,9

0

217 808,7

0

441 942,40

406 633,1

0

371 323,8

0

336 014,5

0

288 427,3

0

253 118,0

0

1.2. Мероприятие (результат) "Граждане

старше трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в рамках

системы долговременного ухода"

340,00 12 031,00 24 069,24 36 107,48 48 145,73 60 143,97

133 109,80

120 275,1

8

108 256,9

4

96 218,6984 140,4572 142,21

ИТОГО:

35 649,30 88 586,00 135 933,5

4

183 281,0

8

230 628,6

3

277 952,6

7

575 052,20

526 908,2

8

479 580,7

4

432 233,1

9

372 567,7

5

325 260,2

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Владимирская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

1.1.

Мероприятие

(результат) "Разработаны и

реализованы региональные

программы "Активное

долголетие""

Во Владимирской

области разработаны

(утверждены) и

реализуются программы

"Активное долголетие".

Мероприятия программы

"Активное долголетие"

включают

образовательные

проекты, культурно-

досуговые мероприятия,

творческие программы,

занятиях физической

культурой и спортом,

волонтерской

деятельностью.

Реализация указанных

мероприятий у граждан

старшего поколения

способствует

укреплению здоровья,

Кукушкина Л.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

увеличению периода

активного долголетия и

продолжительности

здоровой жизни.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Соглашения с

юридическими лицами

-

Кукушкина Л.Е.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.03.2025

02 03

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.06.2025

01 04

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.09.2025

03 05

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

04 06

30.12.2025
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о ходе

выполнения

мероприятий

(результатов) программы

"Активное долголетие"

-

Кукушкина Л.Е.05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

25.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

27.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

27.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

-

Кукушкина Л.Е.

25.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации проектаконтрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Введены в

эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской

Федерации"

Финансовое обеспечение

задачи по строительству

(реконструкции) зданий

организаций,

осуществляющих

стационарное

социальное

обслуживание, включая

социально-

реабилитационные

мероприятия, в целях

обеспечения введения

койко-мест в

стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

Кукушкина Л.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

граждан, в том числе

инвалидов старше

трудоспособного

возраста, нуждающихся в

постоянной помощи

(мужчин старше 65 лет и

женщин старше 60 лет).

Во Владимирской

области  в рамках

национального проекта

"Семья" с апреля 2024

года ведется

строительство

пансионата для пожилых

граждан и инвалидов в г.

Юрьев-Польский на 150

мест.

1.2.1.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.03.2025

10 07

1.2.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

лицу

-

Кукушкина Л.Е.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

соглашений)"

1.2.3.

Контрольная точка"Объект

подключен к сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение, водоснабжение

и канализация, электроснабжение

и пр.)"

Акт Акт об

осуществлении

технологического

присоединения

-

Кукушкина Л.Е.

31.03.2025

05 03

1.2.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.06.2025

03 09

1.2.5.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.09.2025

07 08

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

08 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

09 06

1.2.8.

Контрольная точка"Возведены Прочий тип документа

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными 08
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

несущие и ограждающие

конструкции здания, перекрытия

и кровля"

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

15.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

20.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

15.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

20.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.17.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Получено Прочий тип документа

-

Кукушкина Л.Е.

15.02.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.22.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

20.09.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

20.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

15.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

20.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

20.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.31.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.34.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

20.09.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

20.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная

точка"Государственная

регистрация права на объект

недвижимого имущества

произведена"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.37.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.38.

Контрольная точка"Предоставлен Прочий тип документа

-

Кукушкина Л.Е.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В систему

долговременного ухода

включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

способны полностью или

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в

соответствии с уровнем

нуждаемости в уходе

предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

Кукушкина Л.Е.

01.01.2025 30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования

(далее - услуги по

уходу). Объем услуг по

уходу варьируется от 14

до 28 часов в неделю и

зависит от

индивидуальной

потребности гражданина

в таком уходе.

1.3.1.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

о предоставлении

субсидии юридическому

лицу

-

Кукушкина Л.Е.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

01

1.3.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.03.2025

14 04

1.3.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

-

Кукушкина Л.Е.

30.04.2025

01 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кукушкина Л.Е.

30.04.2025

01 11

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.06.2025

01 06

1.3.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

-

Кукушкина Л.Е.

31.07.2025

03 07

1.3.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кукушкина Л.Е.

31.07.2025

10 12

1.3.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.09.2025

04 08

1.3.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

-

Кукушкина Л.Е.

31.10.2025

05 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1.3.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кукушкина Л.Е.

31.10.2025

11 13

1.3.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

06 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

07 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

12 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга Прочий тип документа

-

Кукушкина Л.Е.

20.12.2026

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

с ЮЛ

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет ЮЛ

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

20.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение

с ЮЛ

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет ЮЛ

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Владимирская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие»",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан",

Влияние на достижение (процентов)

1

Разработаны и

реализованы

региональные программы

"Активное долголетие"

95.00 0,00 95.00

2

Введены в эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан в

стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации

0,00 0.00 0.00

3

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получили

услуги в рамках системы

долговременного ухода

0,00 95.00 95.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

95.00 95.00 190.00


