

Министр социальной защиты  
населения Владимирской области  
(Должность)

Кукушкина Любовь Евгеньевна  
(ФИО)



(Подпись)

27.02.2023  
(дата)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Совершенствование социального обслуживания семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» ЗА IV квартал 2022 года

#### 1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
■	■	■	■
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>594 399,2 тыс. руб. или 99,9%, Контрактация 100%</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

## 2. Ключевые риски






№ п/п	Наименование показателя или мероприятий (результатов)	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				




## 3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий






№ п/п	Статус	Показатель комплекса процессных мероприятий	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение за отчетный период	Комментарий	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановое значение на конец реализации государственной программы	Прогнозное значение на конец реализации государственной программы	Показатель национальной цели или показатель фактора достижения национальной цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	Процент	99,7		99,8	Выполнено. Государственное задание, установленное на 2022 год, выполнено в полном объеме. Вместе с тем, в области сохраняется очередность в интернаты области (на 01.01.2023 - 135 чел., в том числе из них 114 чел. находятся в стационарных учреждениях здравоохранения). Показатель по итогам года составил 99,8 %.	99,8	99,8	100,0	100,0	Нет












## 5. Сведения о достижении результатов и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Уровень	Наименование результата/контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного месяца	Фактическое значение за отчетный месяц	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Задача	<i>Обеспечение комплексной поддержки и оказание социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации</i>								
1.1.		Результат	Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания семьи детей	Процент		100	95	100			Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания семьи детей осуществлено в полном объеме
1.1.4.		КТ	<i>Выполнение государственного задания</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Государственное задание выполнено в 10 учреждениях социального обслуживания. Число граждан, получивших социальные услуги в 2022 г. 32070 чел.
1.1.5.		КТ	<i>Выполнение государственного задания</i>						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.		Результат	Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГКУСОВО "Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития"	Процент		100	95	95			Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГКУСОВО "Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития" осуществлено в полном объеме
1.2.4.		КТ	<i>Выполнение государственного задания</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Государственное задание выполнено в 1 учреждении социального обслуживания. Число граждан, получивших социальные услуги 190 чел.





1.2.5.		КТ	<i>Выполнение государственного задания</i>						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.3.		Результат	Обеспечение модернизации и развития материально-технической базы учреждений	Процент		100	100	100			Обеспечены модернизация и развитие материально-технической базы учреждений в полном объеме
1.3.10.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Проведена работа по заключению подведомственными учреждениями договоров на поставку товаров, работ и услуг. Заключено 39 контрактов на сумму 65 419,6 тыс. руб. на проведение ремонтных работ, приобретение мебели и мягкого инвентаря, оргтехники, компьютерной и бытовой техники, оборудования, автотранспорт Контракция составляет - 100%.
1.3.11.		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сумме 65 419,6 тыс. руб. по проведению ремонтных работ, приобретению мебели и мягкого инвентаря, оргтехники, компьютерной и бытовой техники, оборудования, автотранспорта Подтверждающие

											документы: акты приемки на сумму 65 419,6 тыс. руб.
1.3.12.		КТ	<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сумме 65 419,6 тыс. руб. по проведению ремонтных работ, приобретению мебели и мягкого инвентаря, оргтехники, компьютерной и бытовой техники, оборудования, автотранспорта Подтверждающие документы: платежные поручения на сумму 65 419,6 тыс. руб.
1.3.13.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.3.14.		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.3.15.		КТ	<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.</i>						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.4.		Результат	Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций	Человек		1	5	1			Выполнено. Результат выполнен, риски недостижения отсутствуют ввиду положительной характеристики исполнения результата, 100% перевозок осуществлено (Перевезен к месту проживания 1 несовершеннолетний,

											самовольно ушедший из семьи (Республика Чувашия)).
1.5.		Результат	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Процент		55,3	55,3	55,3			Выполнено. Выдана 2201 путевка детям в организации отдыха и оздоровления
1.5.10.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. По заключенным контрактам выдана 2201 путевка на сумму 45 567,8 тыс.руб.
1.5.11.		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществлена. Подтверждающие документы: акты выполненных работ на сумму 45 567,8 тыс.руб.
1.5.12.		КТ	<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг произведена в августе-сентябре 2022 года. Подтверждающие документы: платежные поручения на сумму 45 567,8 тыс.руб.
1.5.13.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.

1.5.14.		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.5.15.		КТ	<i>Произведена оплата поставленных товаров, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.</i>						31.03.	31.03.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.6.			Реализован инновационный социальный проект "Комплекс мер Владимирской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, "Территория возможностей"	Процент		100	100	100			Меры по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью осуществлены в полном объеме. Приобретено реабилитационное и абилитационное, игровое оборудование и инвентарь, мебель, компьютерная техника, организовано обучение специалистов на сумму 4 192,0 тыс. руб.
1.6.1.			<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 7 учреждениями социального обслуживания заключены контракты, договора на приобретение реабилитационного и абилитационного, игрового оборудования и инвентаря, мебели, компьютерной техники, обучения специалистов на сумму 4 192,0 тыс.руб. Контрактация 100 %



1.6.2.			<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществлена. Подтверждающие документы: акты выполненных работ, товарные накладные, на сумму 4 192,0 тыс.руб.
1.6.3			<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг произведена в 2022 году. Подтверждающие документы: платежные поручения на сумму 4 192,0 тыс.руб.
1.7.			Реализован инновационный социальный проект "Без лишних слов"	Процент		100	100	100			Выполнено. Приобретено оборудование для учебных классов и игровых, обустроен кабинет, приобретены специальные средства альтернативной и дополнительной коммуникации, организовано обучение специалистов ГКУСОВО «Кольчугинский ДПНИ» на сумму 788,5 тыс.руб.
1.7.1.			<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. ГКУСО ВО «Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития» заключены контракты, договора на сумму 788,5 тыс.руб.

											Контракция 100 %
1.7.2.			<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг осуществлена. Подтверждающие документы: акты выполненных работ, товарные накладные, на сумму 788,5 тыс.руб.
1.7.3.			<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту</i>						30.12.	30.12.	Выполнено. Оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг произведена в 2022 году. Подтверждающие документы: платежные поручения на сумму 788,5 тыс.руб.

6. Сведения об исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Обеспечение комплексной поддержки и оказание социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации</i>							
1.1.		<b>Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания семьи детей</b>	<b>317 082,8</b>	<b>299 371,2</b>	<b>299 371,2</b>	<b>299 371,2</b>	<b>299 371,2</b>	<b>100%</b>	Выполнено. Риск неисполнения бюджета отсутствует, денежные средства освоены в полном объеме.  Расхождение между графой предусмотренной паспортом и сводная бюджетная роспись составляет 17 711,6 тыс. рублей. Отклонение обусловлено внесением изменений в СБР на основании справок ДФ от 29.04.2022 № 561047, от 07.12.2022 № 561184 от 13.12.2022 № 561193.
1.1.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	317 082,8	299 371,2	299 371,2	299 371,2	299 371,2	100%	
1.1.3.		областной бюджет	317 082,8	299 371,2	299 371,2	299 371,2	299 371,2	100%	
1.1.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.		<b>Обеспечение деятельности (оказание услуг) ГКУСОВО "Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития"</b>	<b>193 803,3</b>	<b>177 704,8</b>	<b>177 704,8</b>	<b>177 704,8</b>	<b>177 704,8</b>	<b>100%</b>	Выполнено. Риск неисполнения бюджета отсутствует, денежные средства освоены в полном объеме.  Расхождение между графой предусмотренной паспортом и сводная бюджетная роспись составляет 16 098,5 тыс. рублей. Отклонение обусловлено

									внесением изменений в СБР на основании справок ДФ от 28.01.2022 № 561006, от 28.11.2022 № 561173, от 07.12.2022 № 561184 от 13.12.2022 № 561193..
1.2.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	193 803,3	177 704,8	177 704,8	177 704,8	177 704,8	100%	
1.2.3.		областной бюджет	193 803,3	177 704,8	177 704,8	177 704,8	177 704,8	100%	
1.2.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.3.		<b>Обеспечение модернизации и развития материально-технической базы учреждений</b>	<b>63 851,1</b>	<b>65 419,6</b>	<b>65 419,6</b>	<b>65 419,6</b>	<b>65 419,6</b>	<b>100%</b>	<p>Выполнено. Риск неисполнения бюджета отсутствует, денежные средства освоены в полном объеме.</p> <p>Расхождение между графой предусмотренной паспортом и сводная бюджетная роспись составляет 16 098,5 тыс. рублей. Отклонение обусловлено внесением изменений в СБР на основании справок ДФ ДФ от 14.04.2022 № 561039, от 01.07.2022 № 561067, от 18.07.2022 № 561078, от 21.11.2022 № 561164, от 28.11.2022 № 561173 от 28.04.2022 № 561046, от 29.04.2022 № 561047.</p> <p>Заключены 39 контрактов на сумму 65 419,6 тыс. рублей. Контрактация составляет - 100%.</p>
1.3.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.3.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	63 851,1	65 419,6	65 419,6	65 419,6	65 419,6	100%	
1.3.3.		областной бюджет	63 851,1	65 419,6	65 419,6	65 419,6	65 419,6	100%	

1.3.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.3.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.3.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.4.		<b>Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>10,9</b>	<b>10,9</b>	27,3%	Денежные средства освоены в полном объеме, сложившаяся экономия подлежит возврату в бюджет (Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей осуществляется по мере выявления сотрудниками ОВД)
1.4.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	40,0	40,0	40,0	10,9	10,9	27,3%	
1.4.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	40,0	40,0	40,0	10,9	10,9	27,3%	
1.4.3.		областной бюджет	40,0	40,0	40,0	10,9	10,9	27,3%	
1.4.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.4.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.4.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.5.		<b>Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации</b>	<b>65 166,4</b>	<b>45 567,8</b>	<b>45 567,8</b>	<b>45 567,8</b>	<b>45 567,8</b>	<b>100%</b>	Выполнено. Риск неисполнения бюджета отсутствует, денежные средства освоены в полном объеме.  Расхождение между графой предусмотренной папсортом и сводная бюджетная роспись составляет 19 598,6 тыс. рублей. Отклонение обусловлено внесением изменений в СБР на основании справок ДФ от 23.09.2022 № 561115, от 13.10.2022 № 561130, от 14.11.2022 № 561159. Приобретено 2201 путевка на сумму 45 567,8 тыс. рублей. Контракция - 100%
1.5.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.5.2.		Консолидированный бюджет	65 166,4	45 567,8	45 567,8	45 567,8	45 567,8	100%	

		Владимирской области, в т.ч.:							
1.5.3.		областной бюджет	65 166,4	45 567,8	45 567,8	45 567,8	45 567,8	100%	
1.5.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.5.5		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.5.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.6.		<b>Реализация инновационного социального проекта "Комплекс мер Владимирской области по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, "Территория возможностей"</b>	<b>4 927,4</b>	<b>4 927,4</b>	<b>4 927,4</b>	<b>4 192,0</b>	<b>4 192,0</b>	<b>85,1%</b>	Денежные средства освоены в полном объеме, риски неисполнения отсутствуют. Сложившаяся экономия в размере 735,4 тыс.руб. будет израсходована в 2023 году. Контрактация 100%
1.6.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.6.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	4 927,4	4 927,4	4 927,4	4 192,0	4 192,0	85,1%	
1.6.3.		областной бюджет	4 927,4	4 927,4	4 927,4	4 192,0	4 192,0	85,1%	
1.6.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.6.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.6.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.7.		<b>Реализация инновационного социального проекта "Без лишних слов"</b>	<b>788,4</b>	<b>788,4</b>	<b>788,4</b>	<b>788,4</b>	<b>788,4</b>	<b>100%</b>	Денежные средства освоены в полном объеме, риски неисполнения отсутствуют. Контрактация 100%
1.7.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.7.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	788,4	788,4	788,4	788,4	788,4	100%	
1.7.3.		областной бюджет	788,4	788,4	788,4	788,4	788,4	100%	
1.7.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.7.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.7.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.8.		<b>Расходы на предотвращение инфекционных заболеваний в целях эпидемиологического благополучия населения области, в том числе на осуществление деятельности детских учреждений в закрытом круглосуточном режиме работы</b>	<b>0,0</b>	<b>1344,5</b>	<b>1344,5</b>	<b>1 344,5</b>	<b>1 344,5</b>	<b>100%</b>	Выполнено. Риск неисполнения бюджета отсутствует, денежные средства освоены в полном объеме.  Расхождение между графой предусмотренной

										паспортом и сводная бюджетная роспись составляет 1344, 5 тыс. рублей. Отклонение обусловлено внесением изменений в СБР на основании распоряжения администрации Владимирской области от 20.12.2022 № 1356-р «О внесении изменений в распоряжение администрации области от 04.02.2022 № 85-р»
1.8.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.8.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	0,0	1344,5	1344,5	1 344,5	1 344,5	1 344,5	100%	
1.8.3.		областной бюджет	0,0	1344,5	1344,5	1 344,5	1 344,5	1 344,5	100%	
1.8.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.8.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.8.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ			645 659,4	595 163,7	595 163,7	594 399,2	594 399,2	594 399,2	99,9 %	
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)			40,0	40,0	40,0	10,9	10,9	10,9	54,5%	
в том числе:			645 659,4	595 163,7	595 163,7	594 399,2	594 399,2	594 399,2	99,9%	
областной бюджет										
бюджеты муниципальных образований области			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	

II. Сведения о ежемесячном исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий (паспортом не предусмотрено)

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец текущего года
		январь	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
1.1.	План												
	Факт/прогноз												

- Заполняется автоматически (после ввода в промышленную эксплуатацию информационно-аналитической системы области (региональная система)).
- Заполняется вручную ответственным исполнителем КИМ.

## III. Дополнительная информация

*Осуществлено финансирование обеспечения деятельности и выполнение государственного задания по предоставлению социальных услуг в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.*

*Указанными учреждениями социального обслуживания населения оказано 133,1 тыс. социальных услуг.*

*Обслужено 7,8 тыс. человек, в т.ч. 4,6 тыс. несовершеннолетних, 735 детей-инвалидов.*

*Осуществлено финансирование на обеспечение деятельности и выполнение государственного задания по предоставлению социальных услуг ГКУСО ВО «Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития». Количество проживающих — 190 чел.*

*Все здания учреждений социального обслуживания отвечают требованиям действующего законодательства.*

*Выполняются мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним, семьям с детьми.*

*Приобретено оборудование для учебных классов и игровых, обустроен кабинет, приобретены специальные средства альтернативной и дополнительной коммуникации, организовано обучение специалистов ГКУСОВО «Кольчугинский ДПНИ».*