

Министр социальной защиты
населения Владимирской области
(Должность)

Кукушкина Любовь Евгеньевна
(ФИО)



(Подпись)

18.04.2023
(дата)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение пожарной безопасности» за I квартал 2023 года

1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
■	■	■	■
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>2 971,8 тыс. руб. или 9,4 %, Контрактация 100%</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

5. Сведения о достижении результатов и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Уровень	Наименование результата/контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного месяца	Фактическое значение за отчетный месяц	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Задача	<i>Поддержание режима комплексной безопасности учреждений и полное и своевременное выполнение требований предписаний органов государственного пожарного надзора (далее – Госпожнадзор)</i>								
1.1.		Результат	<i>Реализация планово-предупредительных мероприятий по комплексной безопасности учреждений</i>	Процент	-	100	100	100	-	-	В работе. За отчетный период обеспечена реализация планово-предупредительных мероприятий по комплексной безопасности учреждений в объеме 100% от поданных учреждениями заявок
1.1.1.		КТ	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-	-	-	-	31.03.2023	31.03.2023	Выполнено. Проведена работа по заключению подведомственными учреждениями договоров на поставку товаров, работ и услуг (- ремонт, монтаж и обслуживание АПС, прямой пожарной телефонной связи и каналобразующего оборудования "Стрелец — Мониторинг", текущий ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - замер сопротивления изоляции электропроводки; - огнезащитная обработка деревянных конструкций - составление проектно-сметной документации; - ремонтные работы на путях эвакуации; - системы вентиляции, аварийного освещения, противопожарных водопроводов, проверка их исправности; - приобретение и установка пожарно-технического оборудования, первичных средств пожаротушения;

											<ul style="list-style-type: none"> - обучение сотрудников пожарной безопасности; - оценка пожарных рисков; - другие мероприятия по требованиям ОГПН.), Контракция –100%. Заключено 188 государственных контрактов на сумму 31 564,4 тыс. рублей.
1.1.2.		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	-	-	-	-	-	31.03.2023	31.03.2023	Выполнено. Произведена приемка работ и услуг на сумму 2 971,8 тыс. рублей. Подтверждающие документы: акты приемки на сумму 2 971,8 тыс. руб.
1.1.3.		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	-	-	-	-	-	31.03.2023	31.03.2023	Выполнено. Произведена приемка работ и услуг на сумму 2 971,8 тыс. рублей. Подтверждающие документы: акты приемки на сумму 2 971,8 тыс. руб.
1.1.4.		КТ	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-	-	-	-	30.06.2023	30.06.2023	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.5.		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	-	-	-	-	-	30.06.2023	30.06.2023	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.6.		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	-	-	-	-	-	30.06.2023	30.06.2023	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.

6. Сведения об исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Наименование задачи: Поддержание режима комплексной безопасности учреждений и полное и своевременное выполнение требований предписаний органов государственного пожарного надзора (далее – Госпожнадзор)</i>							
1.1.		<i>Наименование результата: Реализация планово-предупредительных мероприятий по комплексной безопасности учреждений</i>	36 564,4	31 564,4	31 564,4	2 971,8	2 971,8	9,4%	Риски неосвоения бюджета отсутствуют. Справкой Министерства Финансов Владимирской области от 22.03.2023 № 561025 уменьшены лимиты на 2023 год в сумме 5,0 млн. рублей по причине перераспределения средств для создания отделения социальной реабилитации для участников специальной военной операции на 20 мест на базе ГАУСО ВО «Геронтологический центр «Ветеран». Контрактация –100% работы приняты и оплачены на сумму 2 971,8 тыс. руб.
1.1.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	36 564,4	31 564,4	31 564,4	2 971,8	2 971,8	9,4%	
1.1.3.		областной бюджет	36 564,4	31 564,4	31 564,4	2 971,8	2 971,8	9,4%	
1.1.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ			36 564,4	31 564,4	31 564,4	2 971,8	2 971,8	9,4%	
в том числе:			36 564,4	31 564,4	31 564,4	2 971,8	2 971,8	9,4%	

областной бюджет							
бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
внебюджетные источники							

7. Сведения о ежемесячном исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий (паспортом не предусмотрено)

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец текущего года
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
1.1.	План												
	Факт/прогноз												

- Заполняется автоматически (после ввода в промышленную эксплуатацию информационно-аналитической системы области (региональная система).
- Заполняется вручную ответственным исполнителем КПМ.

8. Дополнительная информация

В реализации программных мероприятий за 1 квартал 2023 года участвовало 51 учреждение социального обслуживания.

Проведена работа по заключению подведомственными учреждениями договоров на поставку товаров, работ и услуг, а также находятся на стадии заключения на торговой площадке и в Министерстве имущественных и земельных отношений Владимирской области.

Контрактация –100%, заключено 188 государственных контрактов. Выполнены следующие виды работ:

- ремонт, монтаж и обслуживание АПС, прямой пожарной телефонной связи и каналобразующего оборудования "Стрелец — Мониторинг", текущий ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- замер сопротивления изоляции электропроводки;
- огнезащитная обработка деревянных конструкций
- составление проектно-сметной документации;
- ремонтные работы на путях эвакуации;
- системы вентиляции, аварийного освещения;
- приобретение и установка пожарно-технического оборудования, первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- обучение сотрудников пожарной безопасности;
- расчет и оценка пожарных рисков;
- мониторинг состояния пожарной безопасности;
- другие мероприятия по требованиям ОГПН.