

Министр социальной защиты
населения Владимирской области
(Должность)

Кукушкина Любовь Евгеньевна
(ФИО)



(Подпись)

27.02.2023
(дата)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Обеспечение пожарной безопасности» ЗА IV квартал 2022 года

1. Общий статус реализации






Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
■	■	■	■
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>39 825,9 тыс. руб. или 100%, Контрактация 100%</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

2. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или мероприятий (результатов)	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

5. Сведения о достижении результатов и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Уровень	Наименование результата/контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного месяца	Фактическое значение за отчетный месяц	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Задача	<i>Поддержание режима комплексной безопасности учреждений и полное и своевременное выполнение требований предписаний органов государственного пожарного надзора (далее – Госпожнадзор)</i>								
1.1.		Результат	<i>Реализация планово-предупредительных мероприятий по комплексной безопасности учреждений</i>	Процент		100	100	100			Планово-предупредительные мероприятия по комплексной безопасности учреждений реализованы в полном объеме
1.1.10.		КТ	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.						30.12.	30.12.	<p>Выполнено.</p> <p>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</p> <p>Заключено 380 государственных контрактов на выполнение следующих работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт, монтаж и обслуживание АПС, прямой пожарной телефонной связи и каналобразующего оборудования "Стрелец — Мониторинг", текущий ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; - замер сопротивления изоляции электропроводки; - огнезащитная обработка деревянных конструкций - составление проектно-сметной документации; - ремонтные работы на путях эвакуации; - системы вентиляции, аварийного освещения, противопожарных водопроводов, проверка их исправности; - приобретение и установка пожарно-технического оборудования, первичных

											<p>средств пожаротушения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение сотрудников пожарной безопасности; - оценка пожарных рисков; - другие мероприятия по требованиям ОГПН. <p>Контрактация в 2022 г. – 100%, заключены 380 контрактов на сумму 39 825,9 тыс. руб.</p>
1.1.11.		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.						30.12.	30.12.	<p>Выполнено.</p> <p>Произведена приемка работ и услуг на сумму 39 825,9 тыс. рублей.</p> <p>Подтверждающие документы: акты приемки на сумму 39 825,9 тыс. руб.</p>
1.1.12.		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.						30.12.	30.12.	<p>Выполнено.</p> <p>Произведена оплата работ и услуг на сумму 39 825,9 тыс. рублей.</p> <p>Подтверждающие документы: акты приемки на сумму 38 825,9 тыс. руб.</p>
1.1.13.		КТ	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок						31.03.2023	31.03.2023	<p>В работе. Риски неисполнения отсутствуют.</p>
1.1.14.		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.						31.03.2023	31.03.2023	<p>В работе. Риски неисполнения отсутствуют.</p>
1.1.15.		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.						31.03.2023	31.03.2023	<p>В работе. Риски неисполнения отсутствуют.</p>

6. Сведения об исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Наименование задачи: Поддержание режима комплексной безопасности учреждений и полное и своевременное выполнение требований предписаний органов государственного пожарного надзора (далее – Госпожнадзор)</i>							
1.1.		<i>Наименование результата: Реализация планово-предупредительных мероприятий по комплексной безопасности учреждений</i>	25 468,5	39 825,9	39 825,9	39 825,9	39 825,9	100%	<p>Риск неисполнения бюджета отсутствует, денежные средства освоены в полном объеме.</p> <p>Расхождение между графой предусмотренной паспортом и сводная бюджетная роспись составляет 14 357,4 тыс. рублей. Отклонение обусловлено внесением изменений в СБР на основании справок ДФ от 18.07.2022 № 561078, от 25.08.2022 № 561093, 561094, от 02.09.2022 № 561101, от 16.09.2022 № 561112, от 15.11.2022 № 561161, от 21.11.2022 № 561164, от 28.11.2022 № 561173, от 15.12.2022 № 561197 для реализации планово-предупредительных мероприятий по комплексной безопасности учреждений.</p> <p>Контрактация – 100%, работы приняты и оплачены на сумму 39 825,9 тыс. руб. заключено 380</p>

									контрактов
1.1.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
1.1.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	25 468,5	39 825,9	39 825,9	39 825,9	39 825,9	39 825,9	100%
1.1.3.		областной бюджет	25 468,5	39 825,9	39 825,9	39 825,9	39 825,9	39 825,9	100%
1.1.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
1.1.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ			25 468,5	39 825,9	39 825,9	39 825,9	39 825,9	39 825,9	100%
в том числе: областной бюджет			25 468,5	39 825,9	39 825,9	39 825,9	39 825,9	39 825,9	100%
бюджеты муниципальных образований области			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
внебюджетные источники									

7. Сведения о ежемесячном исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий (паспортом не предусмотрено)

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец текущего года
		январь	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
1.1.	План												
	Факт/прогноз												

- Заполняется автоматически (после ввода в промышленную эксплуатацию информационно-аналитической системы области (региональная система)).
- Заполняется вручную ответственным исполнителем КИМ.

8. Дополнительная информация

В реализации программных мероприятий за 2022 год участвовало 51 учреждение социального обслуживания.

Контрактация за 2022 год – 100%. Заключено 380 контрактов на сумму 39 825,9 тыс. рублей.

Выполнены следующие работы:

- ремонт, монтаж и обслуживание АПС, прямой пожарной телефонной связи и каналобразующего оборудования "Стрелец — Мониторинг", текущий ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- замер сопротивления изоляции электропроводки;
- огнезащитная обработка деревянных конструкций
- составление проектно-сметной документации;
- ремонтные работы на путях эвакуации;
- системы вентиляции, аварийного освещения, противопожарных водопроводов, проверка их исправности;
- приобретение и установка пожарно-технического оборудования, первичных средств пожаротушения;
- обучение сотрудников пожарной безопасности;
- оценка пожарных рисков;
- другие мероприятия по требованиям ОГПН.