

Министр социальной защиты  
населения Владимирской области  
(Должность)

Кукушкина Любовь Евгеньевна  
(ФИО)







(Подпись)

18.04.2023  
(дата)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Доступная среда» за I квартал 2023 года

#### 1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие не критических отклонений</i>	<i>Наличие не критических отклонений</i>	<i>4 576,2 тыс.руб. или 5%, Контрактация 99,8%</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>



## 5. Сведения о достижении результатов и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Уровень	Наименование результата/контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного месяца	Фактическое значение за отчетный месяц	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Задача	<i>Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области</i>								
1.1.		Результат	<i>Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области</i>	Процент	-	82,5	84,0	84,0	-	-	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов 82,5 % (Количество доступных объектов 719 ед./ общее количество приоритетных объектов 871 ед.)
1.1.1.		КТ	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено.  Проведена работа по заключению подведомственными учреждениями договоров на поставку товаров, работ и услуг по приобретению реабилитационного оборудования.  Контрактация – 100 %  Заключено контрактов на 18 538,5 тыс.руб.
1.1.2.		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	В работе.  Приемка поставленных товаров, выполнение работ будет осуществлена во 2 квартале
1.1.3.		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	В работе.  Оплата за приемку поставленных товаров, выполнение работ будет осуществлена во 2

											квартале.
1.1.4.		КТ	Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов	-	-	-	-	-	31.03	31.03	Выполнено. Постановление администрации области от 26.02.2019 № 127.
1.1.5.		КТ	Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	-	-	-	-	-	31.03	28.03	Выполнено. 28.03.2023 между МОиМП и 5 администрациями муниципальных образований заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.
1.1.6.		КТ	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.7.		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.8.		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.		Результат	<i>Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды</i>	Процент	-	0	84,0	84,0	-	-	В работе Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды

			жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области								жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области запланированы в 4 квартале 2023 года.
1.3.		Результат	Мероприятия по созданию безбарьерной инфраструктуры и приобретение реабилитационного оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения	Процент	-	82,5	84,0	84,0	-	-	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов 82,5 % (Количество доступных объектов 719 ед./ общее количество приоритетных объектов 871 ед.)
1.3.1.		КТ	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено.  Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 58 подведомственными учреждениями заключены контракты на приобретение реабилитационного оборудования звукового маяка, системы вызовы помощи, устройства для письма по Брайлю, средств ухода, тренажерного оборудования, скамьи для инвалидов, тактильных лент; на осуществление текущего ремонта входной группы сумму 45 428,2 тыс. руб. Контракция составляет 100%.
1.3.2.		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сумме 2 100,1 тыс.руб. Подтверждающие документы: акты приемки на сумму 2 100,1 тыс. руб.

1.3.3.		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сумме 2 100,1 руб. Подтверждающие документы: платежные поручения на сумму 2 100,1 руб.
1.3.4.		КТ	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.3.5.		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.3.6.		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.4.		Результат	Изготовление протезно-ортопедических изделий	Процент	-	0	60	60	-	-	
1.4.1.		КТ	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 17 подведомственными учреждениями заключены контракты на изготовление протезно-ортопедических изделий на сумму 12,0 млн.рублей. Контрактация – 100 %
1.4.2.		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ,	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.

			оказанных услуг.								
1.4.3.		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.5.		Результат	Приобретение средств социальной адаптации для инвалидов	Процент	-	0	60	60	-	-	
1.5.1.		КТ	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.  17 подведомственными учреждениями заключены контракты на приобретение средств социальной адаптации для инвалидов на сумму 12,0 млн.рублей.  Контрактация – 100 %
1.5.2.		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.5.3		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.6.		Результат	Оказание поддержки отдельным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на поддержку инвалидов	Процент	-	0	33	33	-	-	
1.6.1.		КТ	Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей),	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено.  Постановление администрации области от 13.11.2014 № 1163

			утвержден / принят.								«О государственной программе Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области»»
1.6.2.		КТ	Выплаты осуществлены.	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Осуществлены выплаты отдельным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на поддержку инвалидов в сумме 2476,1 тыс. рублей
1.6.3.		КТ	Выплаты осуществлены.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.7.		Результат	Выплата персональных призов администрации области инвалидам «За социальную и творческую активность»	Процент	-	0	8	8	-	-	В работе Предоставление призов производится в IV квартале.



6. Сведения об исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
			Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области</i>							
1.1.		<b>Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области</b>	18 538,5	18 538,5	18 538,5	0,0	0,0	0,0%	Риск неисполнения бюджета отсутствует Контрактация составляет -100%.
1.1.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	18 538,5	18 538,5	18 538,5	0,0	0,0	0,0%	
1.1.3.		областной бюджет	18 538,5	18 538,5	18 538,5	0,0	0,0	0,0%	
1.1.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.1.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.		<b>Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области</b>	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0%	Риск неисполнения бюджета отсутствует. Контрактация -0,0 %
1.2.1.		Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.3.		областной бюджет	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.3.		<b>Мероприятия по созданию безбарьерной инфраструктуры и приобретение реабилитационного</b>	45 914,7	45 428,2	45 428,2	2 100,1	2 100,1	4,6%	Риск неисполнения бюджета отсутствует, Контрактация составляет -100%.





II. Сведения о ежемесячном исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий (паспортом не предусмотрено)

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец текущего года
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
	План												
	Факт/прогноз												

- Заполняется автоматически (после ввода в промышленную эксплуатацию информационно-аналитической системы области (региональная система)).
- Заполняется вручную ответственным исполнителем КИМ.

III. Дополнительная информация

В целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения на 2023 год предусмотрены 98 мероприятий по 54 учреждениям социальной защиты и социального обслуживания населения области. В 8 учреждениях приобретены поручни прямые настенные, знаки, вывески, мнемосхемы с дублированием по шрифту Брайля, тактильные таблички, поручни и унитазы с подлокотниками, кровать многофункциональная с электроприводом, костыли, подушки противопролежневые для сидения, опоры под спину, кресло-коляски.