



Министр социальной защиты  
населения Владимирской области  
(Должность)

Кукушкина Любовь Евгеньевна  
(ФИО)

(Подпись)

18.04.2023  
(дата)

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» за I квартал 2023 года

#### 1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
■	■	■	■
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>51,0 тыс.руб. или 0,4%, контракция 60%</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>



## 5. Сведения о достижении результатов и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Уровень	Наименование результата/контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного месяца	Фактическое значение за отчетный месяц	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Задача	<i>Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов во Владимирской области</i>								
1.1.		Результат	Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов (взрослые)	Процент	-	21	80	80	-	-	За 1 квартал 2023 года доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации (или) абилитации, в общей численности инвалидов Владимирской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) составила 21 % (1636 чел., в отношении которых осуществлялись мероприятия из 7789 чел. с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации)
1.1.1.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Проведена работа по заключению договоров на поставку товаров, работ и услуг на приобретение реабилитационного оборудования,

											компьютерной техники на сумму 7 335,0 тыс. руб. Контракция – 100 %
1.1.2		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Произведена приемка поставленных товаров, выполнение работ на сумму 51 тыс. рублей
1.1.3		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Произведена оплата за поставку поставленных товаров, выполнение работ на сумму 51,0 тыс. рублей
1.1.4		КТ	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.5		КТ	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.6		КТ	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.		Результат	Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов (дети)	Процент	-	24	84	84	-	-	За 1 квартал 2023 года доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации (или) абилитации, в общей численности инвалидов Владимирской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) составила 24 % (156 чел., в отношении которых осуществлялись

											мероприятия из 650 чел. с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации или абилитации)
1.2.1.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено.  В отчетном периоде внесение сведений о государственном (муниципальном) контракте в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок не требуется по причине реализации мероприятия со 2 квартала 2023 г.  Контрактация –0 %
1.2.2.		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено.  В отчетном периоде приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг не требуется по причине реализации мероприятия со 2 квартала 2023 г.
1.2.3.		КТ	<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено.  В отчетном периоде оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту не требуется по причине реализации мероприятия со 2 квартала 2023 г.
1.2.4.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.2.5.		КТ	<i>Произведена приемка</i>	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе.



1.2.2.		Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.:	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.3.		областной бюджет	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.4.		бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.5.		бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
1.2.6.		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
ИТОГО ПО КОМПЛЕКСУ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ			12 335,0	12 335,0	12 335,0	51,0	51,0	0,4%	
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
в том числе:			12 335,0	12 335,0	12 335,0	51,0	51,0	0,4%	
областной бюджет									
бюджеты муниципальных образований области			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
внебюджетные источники			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	

II. Сведения о ежемесячном исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий (паспортом не предусмотрено)

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец текущего года
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
1.1.	План												
	Факт/прогноз												

- Заполняется автоматически (после ввода в промышленную эксплуатацию информационно-аналитической системы области (региональная система)).
- Заполняется вручную ответственным исполнителем КИМ.

III. Дополнительная информация

В 2023 году денежные средства предусмотрены в объеме: Министерству образования и молодежной политики – 5 000,0 тыс. руб.; Министерству социальной защиты населения – 7335,0 тыс. руб.; Получатели субсидии: 16 учреждений социального обслуживания и ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

В I квартале 2023 года учреждениями социального обслуживания заключены договора на приобретение компьютерной техники, реабилитационного оборудования и обучение сотрудников организаций, предоставляющих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов. В I квартале 2023 года приобретено 10 кресло-туалетов Санитар.