

Министр социальной защиты
населения Владимирской области
(Должность)

Кукушкина Любовь Евгеньевна
(ФИО)



(Подпись)

27.02.2023
(дата)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Доступная среда» ЗА IV квартал 2022 года





1. Общий статус реализации

| Показатели | Результаты | Контрольные точки | Бюджет |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| ■ | ■ | ■ | ■ |
| <i>Отсутствие отклонений</i> | <i>Отсутствие отклонений</i> | <i>Отсутствие отклонений</i> | <i>118 636,7 тыс.руб. или 98,2%, Контрактация 100%</i> |
| | | | <i>Отсутствие отклонений</i> |

2. Ключевые риски








| № п/п | Наименование показателя или мероприятий (результатов) | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------------|
| Отсутствуют ключевые риски | | | | |

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус | Показатель комплекса процессных мероприятий | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение за отчетный период | Комментарий | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановое значение на конец реализации государственной программы | Прогнозное значение на конец реализации государственной программы | Показатель национальной цели или показатель фактора достижения национальной цели |
|-------|---|---|-----------------------------|------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Процент | 72,0 | 72,1 | 82,5 | Выполнено. Письмо Министерства социальной защиты населения Владимирской области № МСЗН-55-08-04 показатель на конец года составил 82,5 %. | 72,1 | 82,5 | 72,5 | 72,5 | Нет |
| 2. |  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в субъекте Российской Федерации | Процент | 25,3 | 26 | 26 | Выполнено. По информации Министерства образования и молодежной политики показатель на конец года составил 26 % | 26,0 | 26,0 | 30,5 | 30,5 | Нет |
| 3. |  | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | Процент | 107 | 111 | 111 | Выполнено. Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, показатель на конец года, показатель составил 111% | 111 | 111 | 117 | 117 | Нет |
| 4. |  | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | Процент | 7 | 7 | 7 | Выполнено. Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, показатель на конец года составил 7% | 7 | 7 | 7 | 7 | Нет |






5. Сведения о достижении результатов и контрольных точек комплекса процессных мероприятий








| № п/п | Статус | Уровень | Наименование результата/контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного месяца | Фактическое значение за отчетный месяц | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Комментарий |
|--------|--------|-----------|---|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | Задача | <i>Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области</i> | | | | | | | | |
| 1.1. | | Результат | <i>Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области</i> | Процент | | 82,5 | 72,1 | 82,5 | | | Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области осуществлены в полном объеме |
| 1.1.10 | | КТ | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Проведена работа по заключению подведомственными учреждениями договоров на поставку товаров, работ и услуг на приобретение реабилитационного оборудования на сумму 4587,0 тыс. рублей. Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования на сумму 12 951,5 тыс. рублей. Контрактация составляет - 100%. |








| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---|--|--|--|--|--|--------|--------|--|
| 1.1.11 |  | КТ | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на приобретение реабилитационного оборудования в сумме 17 538,5 тыс. руб. Подтверждающие документы: акты приемки на сумму 17 538,5 тыс. руб. |
| 1.1.12 |  | КТ | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на приобретение реабилитационного оборудования в сумме 17 538,5 тыс. руб. Подтверждающие документы: платежные поручения на сумму 17 538,5 тыс. руб. |
| 1.1.13 |  | КТ | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | | | | | | 31.03. | 31.03. | В работе. Риски неисполнения отсутствуют. |
| 1.1.14 |  | КТ | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | | | | | | 31.03. | 31.03. | В работе. Риски неисполнения отсутствуют. |
| 1.1.15 |  | КТ | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | | | | | | 31.03. | 31.03. | В работе. Риски неисполнения отсутствуют. |
| 1.1.16 |  | КТ | Утверждены правила распределения и предоставления межбюджетных трансфертов | | | | | | 31.03 | 31.03 | В работе. Риски неисполнения отсутствуют. |
| 1.1.17 |  | КТ | Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных | | | | | | 31.03 | 31.03 | В работе. Риски неисполнения отсутствуют. |




| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--|---------|---|------|------|------|--------|--------|---|
| | | | трансфертов | | | | | | | | |
| 1.2. | | Результат | <i>Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области</i> | Процент | - | 82,5 | 72,1 | 82,5 | | | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области осуществлены в полном объеме. Заключен контракт на проведение мероприятий по преодолению социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 150,0 тыс. рублей. Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сумме 150,0 тыс. рублей. |
| 1.3. | | Результат | <i>Мероприятия по созданию безбарьерной инфраструктуры и приобретение реабилитационного оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения</i> | Процент | | 82,5 | 72,1 | 82,5 | | | Мероприятия по созданию безбарьерной инфраструктуры и приобретение реабилитационного оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения осуществлены в полном объеме |
| 1.3.10. | | КТ | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----|--|--|--|--|--|--|--------|--------|---|
| | | | заключенных заказчиками по результатам закупок. | | | | | | | | реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. Проведена работа по заключению 54 подведомственными учреждениями договоров на поставку товаров, работ и услуг. Заключены 134 контрактов на приобретение реабилитационного оборудования звукового маяка, системы вызовы помощи, устройства для письма по Брайлю, средств ухода, тренажерного оборудования, скамьи для инвалидов, тактильных лент; на осуществление текущего ремонта входной группы. на сумму 55 309,5 тыс. руб. Контракция составляет 100%. |
| 1.3.11. | | КТ | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Выполнено. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на приобретение реабилитационного оборудования звукового маяка, системы вызовы помощи, устройства для письма по Брайлю, средств ухода, тренажерного оборудования, скамьи для инвалидов, тактильных лент; на осуществление текущего ремонта входной группы в сумме 55 309,5 тыс. руб. Подтверждающие документы: акты приемки на сумму 55 309,5 тыс. руб. |
| 1.3.12. | | КТ | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на приобретение |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---|---------|--|----|----|----|--------|--------|--|
| | | | контракту. | | | | | | | | реабилитационного оборудования звукового маяка, системы вызовы помощи, устройства для письма по Брайлю, средств ухода, тренажерного оборудования, скамьи для инвалидов, тактильных лент; на осуществление текущего ремонта входной группы в сумме 55 309,5тыс. руб. Подтверждающие документы: платежные поручения на сумму 55 309,5тыс. руб. |
| 1.3.13. |  | КТ | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | | | | | | 31.03. | 31.03. | В работе. Риски неисполнения отсутствуют. |
| 1.3.14. |  | КТ | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | | | | | | 31.03. | 31.03. | В работе. Риски неисполнения отсутствуют. |
| 1.3.15. |  | КТ | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | | | | | | 31.03. | 31.03. | В работе. Риски неисполнения отсутствуют. |
| 1.4. |  | Результат | Изготовление протезно-ортопедических изделий | Процент | | 50 | 50 | 50 | | | Меры по изготовлению протезно-ортопедических изделий осуществлены в полном объеме |
| 1.4.6. |  | КТ | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сумме 10 631,12 тыс. руб. Подтверждающие документы: акты приемки на сумму 10631,12301 тыс. руб. Протезно-ортопедическими изделиями обеспечены 1292 чел. |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|---|---------|--|----|----|----|--------|--------|---|
| 1.4.7. |  | КТ | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сумме 10 631,12301 тыс. руб. Подтверждающие документы: акты приемки на сумму 10631,12 тыс. руб. |
| 1.4.8. |  | КТ | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | | | | | | 31.03. | 31.03. | В работе. Риски неисполнения отсутствуют. |
| 1.5. |  | Результат | Приобретение средств социальной адаптации для инвалидов | Процент | | 50 | 50 | 50 | | | Приобретение средств социальной адаптации для инвалидов осуществлено в полном объеме |
| 1.5.6. |  | КТ | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Произведена приемка поставленных товаров. Подтверждающие документы: акты приемки. Средствами адаптации обеспечены 1404 инвалида. |
| 1.5.7. |  | КТ | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту. | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сумме 10 818,9 тыс. руб. Подтверждающие документы: платежные поручения на сумму 10 818,9 тыс. руб. |
| 1.5.8. |  | КТ | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | | | | | | 31.03. | 31.03. | В работе. Риски неисполнения отсутствуют. |
| 1.6. |  | Результат | Оказание поддержки отдельным некоммерческим организациям на | Процент | | 30 | 30 | 30 | | | Оказание поддержки отдельным некоммерческим организациям на |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--|---------|--|----|----|----|------------|------------|--|
| | | | реализацию мероприятий, направленных на поддержку инвалидов | | | | | | | | реализацию мероприятий, направленных на поддержку инвалидов, осуществлено в полном объеме |
| 1.6.5. |  | КТ | Выплаты осуществлены | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Заключены соглашения с общественными организациями инвалидов и произведены выплаты в сумме 2000,0 тыс.руб. |
| 1.6.6. |  | КТ | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят. | | | | | | 31.03. | 31.03. | В работе. Риски неисполнения отсутствуют. |
| 1.6.7. |  | КТ | Выплаты осуществлены. | | | | | | 31.03. | 31.03. | В работе. Риски неисполнения отсутствуют. |
| 1.7. |  | Результат | Выплата персональных призов администрации области инвалидам «За социальную и творческую активность» | Процент | | 8 | 8 | 8 | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Выполнено. В рамках дня инвалидов осуществлено вручение персональных призов 8 награждаемым «За социальную и творческую активность» |
| 1.7.1. |  | КТ | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят. | | | | | | 30.12. | 30.12. | Распоряжение от 28.11.2022 №1243-р |
| 1.7.2. |  | КТ | Выплаты осуществлены. | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Выплаты осуществлены 8 награждаемым в сумме 92 тыс. руб. |
| 1.8. |  | Результат | Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным | Процент | | 26 | 26 | 26 | | | Выполнено. В 2022 году созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в 5 образовательных организациях области. |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|--|---------|--|-----|-----|-----|--------|--------|--|
| | | | программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | | | | | | | | |
| 1.8.1 |  | КТ | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят. | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении субсидий №№ 76-86 от 14.02.2022 |
| 1.8.2 |  | КТ | Выплаты осуществлены. | | | | | | 30.12. | 30.12. | Выполнено. Субсидии на сумму 1000,0 тыс. рублей предоставлены 5 муниципальным образованиям г. Владимир, г. Ковров, о. Муром, Кольчугинский р-н, Собинский р-н |
| 1.9. |  | Результат | Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Процент | | 111 | 111 | 111 | | | Выполнено. обеспечена поддержка функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме. По данным формы СПО-1 (Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования) в 2021 году принято 118 чел. с ограниченными возможностями здоровья, в 2022 году принято 131 чел. с ограниченными возможностями здоровья. (131/118*100=111%) Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в сумме 21 096,7 тыс. руб. |

6. Сведения об исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент исполнения | Комментарий |
|--------|--------|--|--|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|---|
| | | | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | | <i>Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области</i> | | | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятия по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области | 17 538,5 | 17 538,5 | 17 538,5 | 17 538,5 | 17 538,5 | 100% | Средства освоены в полном объеме. Контрактация составляет -100%. |
| 1.1.1. | | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.1.2. | | Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.: | 17 538,5 | 17 538,5 | 17 538,5 | 17 538,5 | 17 538,5 | 100% | |
| 1.1.3. | | областной бюджет | 17 538,5 | 17 538,5 | 17 538,5 | 17 538,5 | 17 538,5 | 100% | |
| 1.1.4. | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.1.5. | | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.1.6. | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.2. | | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской области | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0% | Средства освоены в полном объеме. Контрактация -100 % |
| 1.2.1. | | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.2.2. | | Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0% | |
| 1.2.3. | | областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0% | |
| 1.2.4. | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.2.5. | | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.2.6. | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.3. | | Мероприятия по созданию безбарьерной инфраструктуры и приобретение реабилитационного | 62 073,1 | 57 513,5 | 57 513,5 | 55 309,5 | 55 309,5 | 96,2% | Риск неисполнения бюджета отсутствует, сложившаяся экономия подлежит возврату в |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--|
| | | оборудования для инвалидов и маломобильных групп населения | | | | | | | бюджет. Лимиты на 2022 год уменьшены в соответствии со справками Департамента финансов от 24.01.2022 № 561004, от 28.04.2022 № 561046, от 14.06.2022 № 561058, от 02.09.2022 № 561102, от 16.09.2022 № 561112, увеличены от 25.08.2022 № 561093, от 21.11.2022 № 561164. Контракция составляет -100%. |
| 1.3.1. | | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.3.2. | | Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.: | 62 073,1 | 57 513,5 | 57 513,5 | 55 309,5 | 55 309,5 | 96,2% | |
| 1.3.3. | | областной бюджет | 62 073,1 | 57 513,5 | 57 513,5 | 55 309,5 | 55 309,5 | 96,2% | |
| 1.3.4. | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.3.5. | | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.3.6. | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.4. | | Изготовление протезно-ортопедических изделий | 10 000,0 | 10 631,1 | 10 631,1 | 10 631,1 | 10 631,1 | 100% | Средства освоены в полном объеме. Контракция составляет -100%. Лимиты увеличены в соответствии со справками Департамента финансов Владимирской области от 02.09.2022 № 561102, уменьшены от 15.12.2022 № 561198. |
| 1.4.1. | | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.4.2. | | Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.: | 10 000,0 | 10 631,1 | 10 631,1 | 10 631,1 | 10 631,1 | 100% | |
| 1.4.3. | | областной бюджет | 10 000,0 | 10 631,1 | 10 631,1 | 10 631,1 | 10 631,1 | 100% | |
| 1.4.4. | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.4.5. | | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.4.6. | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.5. | | Приобретение средств социальной адаптации для инвалидов | 10 000,0 | 10 818,9 | 10 818,9 | 10 818,9 | 10 818,9 | 100% | Средства освоены в полном объеме. Контракция составляет -100%. Лимиты увеличены в соответствии со справками |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--|
| | | | | | | | | | Департамента финансов Владимирской области от 02.09.2022 № 561102, уменьшены от 15.12.2022 № 561198. |
| 1.5.1. | | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.5.2. | | Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.: | 10 000,0 | 10 818,9 | 10 818,9 | 10 818,9 | 10 818,9 | 100% | |
| 1.5.3. | | областной бюджет | 10 000,0 | 10 818,9 | 10 818,9 | 10 818,9 | 10 818,9 | 100% | |
| 1.5.4. | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.5.5. | | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.5.6. | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.6. | | Оказание поддержки отдельным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий, направленных на поддержку инвалидов | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100% | Средства освоены в полном объеме. |
| 1.6.1. | | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.6.2. | | Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.: | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100% | |
| 1.6.3. | | областной бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 100% | |
| 1.6.4. | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.6.5. | | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.6.6. | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.7. | | Выплата персональных призов администрации области инвалидам «За социальную и творческую активность | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 100,0% | Средства освоены в полном объеме. |
| 1.7.1. | | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.7.2. | | Консолидированный бюджет Владимирской области, в т.ч.: | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 100,0% | |
| 1.7.3. | | областной бюджет | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 100,0% | |
| 1.7.4. | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.7.5. | | бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.7.6. | | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| 1.8. | | Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0% | Средства освоены в полном объеме. |

II. Сведения о ежемесячном исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий (паспортом не предусмотрено)

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец текущего года |
|-------|-------------------------|--|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|------------------------|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| | План | | | | | | | | | | | | |
| | Факт/прогноз | | | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| - Заполняется автоматически (после ввода в промышленную эксплуатацию информационно-аналитической системы области (региональная система)). |
| - Заполняется вручную ответственным исполнителем ККИМ. |

III. Дополнительная информация

В целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и иных маломобильных групп населения на 2022 год предусмотрены 98 мероприятий по 54 учреждениям социальной защиты и социального обслуживания населения области. Средства освоены в полном объеме. Изготовлены мнемосхемы, приобретены звуковой маяк, система вызова помощи, устройства для письма по Брайлю, осуществлен текущий ремонт входной группы в 11 комплексных центрах социального обслуживания населения. Приобретено реабилитационное оборудование, средства ухода, проведены мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни для граждан, находящихся в 23 стационарных учреждениях социального обслуживания населения области. Дооборудованы и оснащены элементами доступности, приобретено тренажерное оборудование для 8 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Установлены звуковые тактильные информаторы, приобретены скамьи для инвалидов, тактильные лента и плитка в 7 отделах социальной защиты населения области. Проведено областное торжественное собрание, посвященное Международному Дню инвалида. Протезно-ортопедическими изделиями обеспечены 1292 человека, средствами социальной адаптации обеспечены 1404 человека.