

Министр социальной защиты
населения Владимирской области
(Должность)

Кукушкина Любовь Евгеньевна
(ФИО)


(Подпись)

18.04.2023
(дата)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «Информатизация отрасли» за I квартал 2023 года

1. Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
■	■	■	■
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>3 841,4 тыс.руб. или 9,7%, Контрактация- 100 %</i>
			<i>Отсутствие отклонений</i>

5. Сведения о достижении результатов и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Уровень	Наименование результата/контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного месяца	Фактическое значение за отчетный месяц	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Задача	<i>Развитие информационных технологий отрасли</i>								
1.1.		Результат	Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем Министерства и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения	Процент	-	88,1	100	100	-	-	
1.1.1.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	<p>Выполнено.</p> <p>Проведена работа по заключению 18 подведомственными учреждениями договоров на поставку товаров, работ и услуг по сопровождению ведомственной защищенной сети передачи и системы межведомственного электронного взаимодействия, комплексной автоматизированной системы «Электронный социальный регистр населения», по приобретению средств криптографической защиты информации, вычислительной техники, оборудованию на сумму 39 715,6 тыс. рублей.</p> <p>Контрактация – 100 %</p>

1.1.2.		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Приобретены и установлены средства криптографической защиты информации. Приобретена вычислительная техника и оборудование на сумму 3 841,4 тыс. рублей
1.1.3.		КТ	<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.</i>	-	-	-	-	-	31.03.	31.03.	Выполнено. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг на сумму 3841,4 тыс. рублей
1.1.4.		КТ	<i>Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.</i>	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.5.		КТ	<i>Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.</i>	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.
1.1.6.		КТ	<i>Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту.</i>	-	-	-	-	-	30.06.	30.06.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют.

II. Сведения о ежемесячном исполнении областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий (паспортом не предусмотрено)

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец текущего года
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
1.1.	План												
	Факт/прогноз												

- Заполняется автоматически (после ввода в промышленную эксплуатацию информационно-аналитической системы области (региональная система)).
- Заполняется вручную ответственным исполнителем КИМ.

III. Дополнительная информация

За 1 квартал 2023 год в полном объеме осуществлено обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем Министерства социальной защиты населения Владимирской области и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения. Заключены контракты и договора по сопровождению системы межведомственного электронного взаимодействия, комплексной автоматизированной системы «Электронный социальный регистр населения». Приобретены и установлены средства криптографической защиты информации. Приобретена вычислительная техника и оборудование