
П А С П О Р Т

регионального проекта

Многодетная семья (Владимирская область)

1. Основные положения

Многодетная семья (Владимирская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Многодетная семья (Владимирская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Увеличение количества многодетных семей3.

Куратор регионального проекта Куимов В.А. Заместитель Губернатора области4.

Кукушкина Л.Е.Руководитель регионального проекта

Министр социальной защиты населения Владимирской

области

5.

Дурманова С.Ю.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра социальной защиты населения

Владимирской области

6.

Целевые группы регионального проекта

Семьи с 1 и более детьми до трех лет, чей доход ниже двух региональных прожиточных минимумов на

человека,

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,

Семьи с 1 и более детьми

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Владимирской области

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан во

Владимирской области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%

1.1. Суммарный коэффициент

рождаемости третьих и

последующих детей

0,1840 2023 -ЕдиницаНП, Указ

309

Баусова Л.С.

И.о. Министра

здравоохранения

Владимирской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ

ВЛАДИМИРСКО

Й ОБЛАСТИ

0,37300,3020 0,3160 0,3290 0,3430 0,3580 Нет

1.2. Доля граждан, охваченных

государственной

социальной помощью на

основании социального

контракта, в общей

численности малоимущих

граждан

3,2000 2023 -ПроцентФП Кукушкина Л.Е.

Министр

социальной

защиты

населения

Владимирской

области

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ

ВЛАДИМИРСКО

Й ОБЛАСТИ

4,70003,2000 3,7000 3,9000 4,1000 4,4000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%

1.1. Суммарный коэффициент рождаемости

третьих и последующих детей

0,2910 0,2920 0,2930 0,2940 0,2950 0,2960

Единица 0,3020

0,30100,30000,29900,29800,2970

1.2. Доля граждан, охваченных

государственной социальной помощью

на основании социального контракта, в

общей численности малоимущих

граждан

0,1500 0,5500 0,8900 1,1800 1,4700 1,8100

Процент 3,2000

3,01002,82002,57002,32002,0400
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%

Многодетные семьи

обеспечены

региональными

мерами поддержки

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

89,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Запланировано обеспечение многодетных семей региональными мерами поддержки. Значение результата определяется как количество субъектов Росийской

Федерации, реализовавших региональные меры поддержки многодетных семей в полной мере, за базовое значение принято общее количество субъектов Росийской

Федерации, в которых необходимо обеспечить реализацию Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2025 № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных

семей». Во Владимирской области  мерами поддержки будет охвачено 100% семей. Для достижения поставленных задач по повышению рождаемости МСЗН ВО

проводится планомерная работа по комплексному сопровождению женщин, начиная с этапа беременности, далее – поддержка при рождении ребенка и затем

дальнейшее сопровождение семьи.

Граждане получили

государственную

социальную помощь

на основании

социального

контракта с

приоритетным

предоставлением

многодетным семьям

Единица

- 1 358,0

000

1 567,0

000

НетСоциально

е

обеспечен

ие и иные

выплаты

населению

1 376,000

0

2024

1 852,0

000

1 971,0

000

1 636,0

000

1 741,0

000

-

1.2

Значение результата представляет собой количество заключенных социальных контрактов. Минтрудом России обеспечено предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по оказанию

государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части первой статьи 7 Федерального закона "О государственной

социальной помощи", в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации. Повышение финансовой самостоятельности,

снижение риска бедности в семьях. Социальный контракт можно заключить по следующим направлениям: на поиск работы, на осуществление индивидуальной

предпринимательской деятельности, на ведение личного подсобного хозяйства и на иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной

ситуации. Отчет о реализации мероприятия будет предоставляться в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Семьи охвачены

мерами поддержки в

рамках региональных

программ по

повышению

рождаемости

Тысяча

семей

- 3,5880 3,6500

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

3,7180 3,71803,7180 3,7180

-

1.3

Предоставление субсидии в 2025-2030 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение

суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского, на реализацию региональных программ по повышению рождаемости. Результат направлен на

улучшение демографической ситуации во Владимирской области за счет дополнительных мер государственной поддержки семей, стимулирующих рождение детей.

Мероприятия региональных программ определяются субъектом Российской Федерации самостоятельно,  во Владимирской области эти мероприятия внесены в

региональную программу повышения рождаемости, она актуализирована (утверждена распоряжением Правительства области от 20.12.2024 № 825-р).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%0

Граждане получили

государственную социальную

помощь на основании

социального контракта с

приоритетным предоставлением

многодетным семьям

1.1

426 426,47367 895,66 406 700,410,00 0,00 1 201 022,540,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

426 426,47367 895,66 406 700,410,00 0,00 1 201 022,540,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

426 426,47367 895,66 406 700,410,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Семьи охвачены мерами

поддержки в рамках

региональных программ по

повышению рождаемости

1.2

271 764,60262 267,40 266 807,700,00 0,00 800 839,700,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

271 764,60262 267,40 266 807,700,00 0,00 800 839,700,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

271 764,60262 267,40 266 807,700,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 630 163,06 673 508,11 698 191,07

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 001 862,24

0,00 698 191,07630 163,06 673 508,11 0,00 0,00 2 001 862,24

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Владимирская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%

1.1. Мероприятие (результат) "Граждане

получили государственную социальную

помощь на основании социального

контракта с приоритетным

предоставлением многодетным семьям"

33 110,61 66 221,23 110 368,7

1

154 516,1

9

202 342,6

4

235 453,2

5

367 895,66

364 216,7

4

353 179,8

7

338 464,0

4

301 674,4

7

268 563,8

6

1.2. Мероприятие (результат) "Семьи

охвачены мерами поддержки в рамках

региональных программ по повышению

рождаемости"

0,00 0,00 2 959,28 21 876,56 39 593,84 55 311,12

262 267,40

160 073,3

4

141 605,0

6

118 636,7

8

97 068,5073 980,11

ИТОГО:

33 110,61 66 221,23 113 327,9

9

176 392,7

5

241 936,4

8

290 764,3

7

630 163,06

524 290,0

8

494 784,9

3

457 100,8

2

398 742,9

7

342 543,9

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Многодетная семья (Владимирская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году количество многодетных семей вырастет на 15%

1.1.

Мероприятие

(результат) "Многодетные семьи

обеспечены региональными

мерами поддержки"

Запланировано

обеспечение

многодетных семей

региональными мерами

поддержки. Значение

результата определяется

как количество

субъектов Росийской

Федерации,

реализовавших

региональные меры

поддержки многодетных

семей в полной мере, за

базовое значение

принято общее

количество субъектов

Росийской Федерации, в

которых необходимо

обеспечить реализацию

Указа Президента

Российской Федерации

от 23.01.2025 № 63 «О

Кукушкина Л.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мерах социальной

поддержки многодетных

семей». Во

Владимирской области

мерами поддержки будет

охвачено 100% семей.

Для достижения

поставленных задач по

повышению

рождаемости МСЗН ВО

проводится планомерная

работа по комплексному

сопровождению

женщин, начиная с этапа

беременности, далее –

поддержка при

рождении ребенка и

затем дальнейшее

сопровождение семьи.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Закон о социальной

поддержке и социальном

обслуживании

отдельных категорий

граждан во

Владимирской области

-

Кукушкина Л.Е.

20.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.1.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

-

Кукушкина Л.Е.

31.03.2025

01 03
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

письмо о ходе

реализации проекта

1.1.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.06.2025

02 04

1.1.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.09.2025

03 05

1.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

04 06

1.1.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)"

Отчет Отчет о ходе

выполнения

мероприятий

(результатов) "Многодет

ные семьи обеспечены

региональными мерами

поддержки"

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

29.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

28.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

28.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

26.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

25.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие Значение результатаКукушкина Л.Е.

01.01.2025 30.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результат) "Граждане получили

государственную социальную

помощь на основании

социального контракта с

приоритетным предоставлением

многодетным семьям"

представляет собой

количество заключенных

социальных контрактов.

Минтрудом России

обеспечено

предоставление

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации в

целях софинансирования

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации по оказанию

государственной

социальной помощи на

основании социального

контракта гражданам,

указанным в части

первой статьи 7

Федерального закона "О

государственной

социальной помощи", в

целях стимулирования

их активных действий

по преодолению трудной

жизненной ситуации.

Повышение финансовой

самостоятельности,

снижение риска

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

бедности в семьях.

Социальный контракт

можно заключить по

следующим

направлениям: на поиск

работы, на

осуществление

индивидуальной

предпринимательской

деятельности, на ведение

личного подсобного

хозяйства и на иные

мероприятия,

направленные на

преодоление

гражданином трудной

жизненной ситуации.

Отчет о реализации

мероприятия будет

предоставляться в том

числе в разрезе семей с

детьми, многодетных

семей и одиноко

проживающих граждан.

1.2.1.

Контрольная точка"Утвержден

/принят документ,

устанавливающий условия

осуществления выплат"

Прочий тип документа

Закон о социальной

поддержке и социальном

обслуживании

отдельных категорий

-

Кукушкина Л.Е.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

06
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

граждан во

Владимирской области

1.2.2.

Контрольная точка"Выплаты

осуществлены"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.03.2025

01 02

1.2.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кукушкина Л.Е.

30.04.2025

06 07

1.2.4.

Контрольная точка"Выплаты

осуществлены"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.06.2025

02 08

1.2.5.

Контрольная точка"Принято

заявлений для назначения

ежемесячной выплаты"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.06.2025

07 03

1.2.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кукушкина Л.Е.

31.07.2025

07 09

1.2.7.

Контрольная точка"Выплаты

осуществлены"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

-

Кукушкина Л.Е.

30.09.2025

03 04
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации проекта

1.2.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кукушкина Л.Е.

31.10.2025

09 10

1.2.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

11 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Выплаты

осуществлены"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

04 11

1.2.11.

Контрольная точка"Принято

заявлений для назначения

ежемесячной выплаты"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

10 05

1.2.12.

Контрольная точка"Утвержден

/принят документ,

устанавливающий условия

осуществления выплат"

Прочий тип документа

Закон о социальной

поддержке и социальном

обслуживании

отдельных категорий

граждан во

Владимирской области

-

Кукушкина Л.Е.

02.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.13.

Контрольная точка"Утвержден

/принят документ,

устанавливающий условия

осуществления выплат"

Прочий тип документа

Закон о социальной

поддержке и социальном

обслуживании

отдельных категорий

граждан во

Владимирской области

-

Кукушкина Л.Е.

08.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Утвержден

/принят документ,

устанавливающий условия

осуществления выплат"

Прочий тип документа

Закон о социальной

поддержке и социальном

обслуживании

отдельных категорий

граждан во

Владимирской области

-

Кукушкина Л.Е.

14.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утвержден

/принят документ,

устанавливающий условия

осуществления выплат"

Прочий тип документа

Закон о социальной

поддержке и социальном

обслуживании

отдельных категорий

граждан во

Владимирской области

-

Кукушкина Л.Е.

05.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Утвержден

/принят документ,

устанавливающий условия

осуществления выплат"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

15.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.

Мероприятие (результат) "Семьи

охвачены мерами поддержки в

рамках региональных программ

по повышению рождаемости"

Предоставление

субсидии в 2025-2030

годах из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации, в которых по

итогам 2023 года

значение суммарного

коэффициента

рождаемости ниже

среднероссийского, на

реализацию

региональных программ

по повышению

рождаемости. Результат

направлен на улучшение

демографической

ситуации во

Владимирской области

за счет дополнительных

мер государственной

поддержки семей,

стимулирующих

рождение детей.

Мероприятия

региональных программ

определяются субъектом

Российской Федерации

самостоятельно,  во

Владимирской области

Кукушкина Л.Е.

01.01.2025 30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

эти мероприятия

внесены в региональную

программу повышения

рождаемости, она

актуализирована

(утверждена

распоряжением

Правительства области

от 20.12.2024 № 825-р).

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Закон о социальной

поддержке и социальном

обслуживании

отдельных категорий

граждан во

Владимирской области

-

Кукушкина Л.Е.

24.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

02

1.3.2.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Кукушкина Л.Е.

28.02.2025

01 03

1.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

31.03.2025

01 09
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.4.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

31.03.2025

07 12

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.06.2025

02 10

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.09.2025

09 11

1.3.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.09.2025

10 04

1.3.8.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Контракт

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

12 06

1.3.9.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

06 08

1.3.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

04 05
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.3.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

выполнении соглашения

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

05 Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2025

10 08

1.3.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Закон о социальной

поддержке и социальном

обслуживании

отдельных категорий

граждан во

Владимирской области

-

Кукушкина Л.Е.

19.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

14.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.15.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.19.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Соглашение Соглашение

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.20.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

выполнении соглашения

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.21.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Закон о социальной

поддержке и социальном

обслуживании

отдельных категорий

граждан во

Владимирской области

-

Кукушкина Л.Е.

22.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.22.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

13.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.23.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.24.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.25.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.26.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.27.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.3.28.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

выполнении соглашения

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.29.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Закон о социальной

поддержке и социальном

обслуживании

отдельных категорий

граждан во

Владимирской области

-

Кукушкина Л.Е.

21.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.30.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

13.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.31.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.32.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.33.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.34.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.35.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.36.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет Отчет

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

выполнении соглашениямероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.37.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Закон о социальной

поддержке и социальном

обслуживании

отдельных категорий

граждан во

Владимирской области

-

Кукушкина Л.Е.

21.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

12.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.39.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.40.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.41.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.42.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.43.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.44.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Отчет

выполнении соглашения

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

лицу" точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.45.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Закон о социальной

поддержке и социальном

обслуживании

отдельных категорий

граждан во

Владимирской области

-

Кукушкина Л.Е.

21.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.46.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационное

письмо о ходе

реализации проекта

-

Кукушкина Л.Е.

12.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.47.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.48.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.49.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

МСЗН

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.50.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Исходящее письмо

Исходящее письмо

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.51.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.52.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Отчет

выполнении соглашения

-

Кукушкина Л.Е.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Многодетная семья (Владимирская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан",

Влияние на достижение (процентов)

"Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей",

Влияние на достижение (процентов)

1

Семьи охвачены мерами

поддержки в рамках

региональных программ

по повышению

рождаемости

0,00 40,00 40,00

2

Граждане получили

государственную

социальную помощь на

основании социального

контракта с

приоритетным

предоставлением

многодетным семьям

100,00 0,00 100,00

3

Многодетные семьи

обеспечены

региональными мерами

поддержки

0,00 60,00 60,00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100,00 100,00 200,00


