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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее

поколение" (Владимирская область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Владимирская область)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Баранов Константин Николаевич, Заместитель Губернатора области

Кукушкина Любовь Евгеньевна, Министр социальной защиты населения Владимирской областиРуководитель регионального проекта

Голубева Наталья Викторовна, Заместитель Министра социальной защиты населения Владимирской областиАдминистратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие здравоохранения Владимирской области", Государственная

программа Владимирской области "Содействие занятости населения Владимирской области",

Государственная программа Владимирской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан

во Владимирской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Владимирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

1.1 Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц старше

60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста, УСЛ ЕД

31.12.2017 16,4000 19,4000 17,1000 14,3000 57,1000 57,1000Основной

показатель

0,0000

 (Владимирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

1.2 Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением, ПРОЦ

31.12.2017 53,5000 44,6000 58,1000 69,1000 80,0000 90,0000Основной

показатель

44,5000
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 (Владимирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан

старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.3 Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного

ухода, от общего числа граждан

старшего трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе, ПРОЦ

31.12.2021 0,0000 0,0000 0,0000 2,7000 6,4000 6,7000Основной

показатель

0,0000

 (Владимирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов

1.4 Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших социальные

услуги в организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, ПРОЦ

01.12.2020 0,0000 0,0000 1,2000 2,9000 20,2800 20,2800Основной

показатель

1,2000
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 (Владимирская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

1.5 Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию, ПРОЦ

31.12.2017 23,5000 14,3000 17,3000 25,1000 65,3000 70,0000Основной

показатель

16,2900
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в

социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили

услуги в рамках системы долговременного ухода

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В систему долговременного ухода включены граждане пожилого возраста инвалиды, которые не способны полностью или частично осуществлять

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать свои основные жизненные потребности (далее - граждане). Приоритетное право

имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Гражданам в соответствии с уровнем нуждаемости в уходе предоставляются

социальные услуги по уходу, направленные на поддержку их состояния здоровья, питания, личной гигиены, мобильности, социального

функционирования (далее - услуги по уходу). Объем услуг по уходу варьируется от 14 до 28 часов в неделю и зависит от индивидуальной

потребности гражданина в таком уходе.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат

услуги в рамках системы долговременного ухода

 Принят приказ Минтруда России от 28 февраля 2019 г. № 128

«О реализации пилотного проекта по созданию системы

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и

инвалидами в пилотных регионах в 2019 году»;Принят

приказ Минтруда России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О

реализации в отдельных субъектах Российской Федерации

пилотного проекта по созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

признанными нуждающимися в социальном обслуживании,

и пилотного проекта по вовлечению частных медицинских

организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами

Российской Федерации, в том числе проживающим в

сельской местности, реализуемых в рамках федерального

проекта «Старшее поколение» национального проекта

«Демография» в 2020 году»;

Будут утверждены (актуализированы) региональные планы

мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию

системы долговременного ухода в пилотных регионах.

В пилотном проекте по созданию системы долговременного

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021

на 31.12.2022 - 2.7 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 6.4 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 6.7 ПРОЦ

31.12.2024



7

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

году будут принимать участие 24 субъекта Российской

Федерации: Республика Бурятия, Республика Мордовия,

Республика Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край,

Камчатский край, Приморский край, Ставропольский край,

Амурская область, Волгоградская область, Воронежская

область, Кемеровская область – Кузбасс, Кировская область,

Костромская область, Нижегородская область, Новгородская

область, Новосибирская область, Рязанская область,

Самарская область, Тамбовская область, Тульская область,

Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для

размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение задачи для ввода в

эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации по годам реализации федерального проекта:

в 2019 году введен в эксплуатацию 1 объект для размещения 53 граждан;

в 2020 году введено в эксплуатацию 14 объектов для размещения 1075 граждан;

в 2021 году введено в эксплуатацию 10 объектов для размещения 1328 граждан;

в 2022 году введено в эксплуатацию 15 объектов для размещения 1544 граждан;

в 2023 году введено в эксплуатацию 19 объектов для размещения 2143 граждан;

в 2024 году введено в эксплуатацию 19 объектов для размещения 2623 граждан;

в 2025 году введено в эксплуатацию 11 объектов для размещения 1433 граждан.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2025

2.1

Прирост технической готовности объектов капитального

строительства стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет

31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3

кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 40,71%, в стационарных организациях социального

обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание

граждан, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью

42,880 тыс. кв. м,  для размещения  более 1173 граждан.

в 2021 году - 29,62%, введено в эксплуатацию 16 объектов,

общей площадью 120,698 тыс. кв. м., для размещения 2215

граждан.

в 2022 году - 31,12%, введено в эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 84,607 тыс. кв. м, для размещения 1672

граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.

в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 27,170 тыс. кв. м, для размещения  3349 граждан.

 Прирост технической готовности объектов капитального

строительства стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году,

составляет 31,52%, составляет 54,49 %, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан.

В 2020 году составил 40,71%.

В стационарных организациях социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено

в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 42,880 тыс.

кв. м,  для размещения  более 1173 граждан.

В 2021 году - 29,62%.

В стационарных организациях социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное проживание граждан введено

в эксплуатацию 16 объектов, общей площадью 120,698 тыс.

кв. м., для размещения 2215 граждан.

В 2022 году - 31,12%.

В стационарных организациях социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное проживание граждан введено

в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 84,607 тыс.

11.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

кв. м, для  размещения 1672 граждан.

В 2023 году - 59,83%.

В стационарных организациях социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное проживание граждан введено

в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв.

м, для размещения 2520 граждан

В 2024 году - 100%.

В стационарных организациях социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено

в эксплуатацию 22 объектов, общей площадью 27,170 тыс.

кв. м, для размещения  3349 граждан.

на 22.12.2021 - 0 Объект

на 22.12.2022 - 1 Объект

на 22.12.2023 - 1 Объект

на 11.12.2024 - 1 Объект

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше

трудоспособного возраста 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических

койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного

подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет

создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи

по профилю «гериатрия».

 

В 2020 году - помощь на геронтологических койках получат не менее 65,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2021 году -  помощь на геронтологических койках получат не менее 70,4 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2022 году - помощь на геронтологических койках получат не менее 96,8 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2023 году - помощь на геронтологических койках получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

в 2024 году - помощь на геронтологических койках получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

1.1

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических

койках получили помощь граждане старше трудоспособного

возраста

 На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

«Российский геронтологический научно-клинический

центр» будет создан федеральный центр координации

деятельности субъектов Российской Федерации по развитию

организации оказания медицинской помощи по профилю

на 01.12.2019 - 0.55 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2020 - 0.65 ТЫС ЧЕЛ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

«гериатрия».

С организационно-методической поддержкой федерального

центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской

Федерации будут созданы региональные гериатрические

центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс.

граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан

Минздравом России и апробирован в 7 субъектах

Российской Федерации комплекс мер, направленный на

профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений

у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику

падений и переломов.

В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут

созданы региональные гериатрические центры, в которых

помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше

трудоспособного возраста.

на 01.12.2021 - 0.61 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2022 - 0.53 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2023 - 1.92 ТЫС ЧЕЛ

на 01.12.2024 - 1.92 ТЫС ЧЕЛ
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах

Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного

подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет

создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи

по профилю «гериатрия».

С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы

региональные гериатрические центры.

В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры;

в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры;

в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры;

в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры;

в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

2.1

Во Владимирской области созданы региональные гериатрические

центры и геронтологические отделения

Созданы региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения

на 01.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будет обеспечено доведение

до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2025

3.1

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

 Минздравом России будет обеспечено доведение до

субъектов Российской Федерации иных межбюджетных

трансфертов на проведение вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной власти будут ежегодно

проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее

поставка в медицинские организации, которые будут

проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска, проживающих в организациях

социального обслуживания.

на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ

на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской

Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020 году обособленным подразделением

«гериатрический центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов. После

одобрения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен в субъекты Российской Федерации.

Начиная с 2021 года Федеральным центром координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания

медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер.

Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор, утверждает нормативный правовой

акт, регламентирующий внедрение комплекса мер в медицинские организации на территории субъекта Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

4.1

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской

Федерации комплекс мер, направленный на профилактику

падений и переломов

В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический

центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс

мер, направленный на профилактику падений и переломов.

После одобрения Минздравом России комплекс мер

подписан и размещён на сайте Минздрава России, направлен

в субъекты Российской Федерации.

Начиная с 2021 года Федеральным центром координации

деятельности субъектов Российской Федерации по развитию

организации оказания медицинской помощи по профилю

«гериатрия» производится отбор субъектов Российской

Федерации, участвующих во внедрении комплекса мер.

Орган исполнительной власти в сфере здравоохранения

субъекта Российской Федерации, прошедшего отбор,

утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий

внедрение комплекса мер в медицинские организации на

территории субъекта Российской Федерации.

на 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Собственные результаты

5.1

Открытие отделений гериатрии, оказание специализированной

помощи пациентам старше трудоспособного возраста

Открытие отделений гериатрии, оказание

специализированной помощи пациентам старше

трудоспособного возраста

на 31.12.2019 - 0.55 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2019

5.2

Стационарозамещающие технологии в рамках системы

долговременного ухода

Стационарозамещающие технологии внедряются в целях

продления пребывания граждан, нуждающихся в

долговременном уходе, в привычной социальной среде.

Данная технология  осуществляется путем создания

приемных семей, привлечение персональных помощников и

опекунов. За оказание услуг в рамках

стационарозамещающих технологий приемным семьям,

персональным помощникам и опекунам ежемесячно

выплачивается вознаграждения в размере установленном

постановлением администрации Владимирской области..

на 31.12.2019 - 550 ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 590 ЧЕЛ

31.12.2020

5.3

Проведение информационной кампании в целях популяризации

поддержки и повышения качества граждан старшего поколения

Проведение информационной кампании в целях

популяризации поддержки и повышения качества граждан

старшего поколения.

на 31.12.2020 - 43 ТЫС ЕД

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.4

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших

проекты, направленные на поддержку и повышение качества

жизни граждан старшего поколения, составил не менее 5,0 тысяч

экземпляров

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших

проекты, направленные на поддержку и повышение качества

жизни граждан старшего поколения, составил не менее 5,0

тысяч экземпляров

на 31.12.2019 - 5 ТЫС ЭКЗ

31.12.2019

5.5

В целях систематизации мер, направленных на повышение

качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ

эффективности действующих региональных программ,

направленных на увеличение периода активного долголетия и

продолжительности здоровой жизни

В целях систематизации мер, направленных на повышение

качества жизни граждан старшего поколения, проведен

анализ эффективности действующих региональных

программ, направленных на увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой жизни

на 15.04.2019 - 1 ДОКУМ

15.04.2019

5.6

Создана нормативно-правовая база для реализации в области

мероприятий по организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования лиц

предпенсионного возраста

Создана нормативно-правовая база для реализации в области

мероприятий по организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального  образования лиц

предпенсионного возраста

на 15.02.2019 - 1 шт

15.02.2019

5.7

Распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр,

направленных на поддержку и повышение качества жизни

граждан старшего поколения

Распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр,

направленных на поддержку и повышение качества жизни

граждан старшего поколения

на 31.12.2019 - 15 ТЫС ЭКЗ

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.8

Обеспечено не менее 23 тысяч просмотров телевизионных и

радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов,

Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение

качества жизни граждан старшего поколения

Проведение информационной  кампании с использованием

основных телекоммуникационных каналов

на 31.12.2019 - 23 ТЫС ЕД

31.12.2019

5.9

Прирост технической готовности объектов капитального

строительства стационарных организаций социального

обслуживания Владимирской области, начатых строительством

(реконструкцией) в 2019 году и переходящих объектов

капитального строительства, составит 100 %

Прирост технической готовности объектов капитального

строительства стационарных организаций социального

обслуживания Владимирской области к 2024 году составляет

100%

на 31.12.2019 - 100 ПРОЦ

31.12.2019

5.10

За счет средств федерального бюджета софинансируется

строительство (реконструкция) объектов капитального

строительства стационарных организаций социального

обслуживания по расходным обязательствам Владимирской

области, связанным с реализацией государственной программы

Владимирской области, направленной на обеспечение

безопасных и комфортных условий

Заключены контракты на проведение строительных работ

на 15.02.2019 - 1 ДОКУМ

15.02.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Обеспечено не менее 23 тысяч просмотров

телевизионных и радиопрограмм,

телевизионных документальных фильмов,

Интернет-сайтов, направленных на

поддержку и повышение качества жизни

граждан старшего поколения

1.1 0,28 0,000,00 0,00 0,00 0,280,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,28

0,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,28

0,28

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



18

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Тираж периодических печатных изданий,

реализовавших проекты, направленные на

поддержку и повышение качества жизни

граждан старшего поколения, составил не

менее 5,0 тысяч экземпляров

1.2 0,04 0,000,00 0,00 0,00 0,040,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,04

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,04

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Распространены не менее 15 тысяч

памяток и брошюр,  направленных на

поддержку и повышение качества жизни

граждан старшего поколения

1.3 0,29 0,000,00 0,00 0,00 0,290,00

1.3.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



19

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,29

0,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,29

0,29

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания Владимирской области,

начатых строительством (реконструкцией)

в 2019 году и переходящих объектов

капитального строительства, составит 100

%

1.4 398,44 0,000,00 0,00 0,00 398,440,00

1.4.1

1.4.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

внебюджетных фондов Российской

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

398,44

398,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

398,44

398,44

0,00

0,00

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Стационарозамещающие технологии в

рамках системы долговременного ухода

1.5 58,63 0,0066,32 0,00 0,00 124,950,00

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58,63

58,63

66,32

66,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124,95

124,95

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.5.3.2

1.5.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение информационной кампании в

целях популяризации поддержки и

повышения качества граждан старшего

поколения

1.6 0,00 0,000,41 0,00 0,00 0,410,00

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,41

0,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Лица старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции0

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1 2,53 0,440,38 0,29 0,42 4,450,38

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2,53 0,00 0,00 0,47 0,38 0,42 3,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,53

2,53

0,00

0,00

0,38

0,38

0,00

0,00

0,00

0,44

0,44

0,00

0,00

0,38

0,38

0,00

0,00

0,42

0,42

0,00

0,00

4,45

4,45

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,29

0,29

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства

для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в субъектах Российской Федерации0

Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато

строительство (реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей площадью

679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 40,71%, в стационарных

организациях социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное проживание

граждан, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 42,880 тыс. кв.

м,  для размещения  более 1173 граждан.

в 2021 году - 29,62%, введено в

эксплуатацию 16 объектов, общей

площадью 120,698 тыс. кв. м., для

размещения 2215 граждан.

в 2022 году - 31,12%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 84,607 тыс. кв. м, для

размещения 1672 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.

в 2024 году - 100%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 27,170 тыс. кв. м, для

3.1 0,00 262,630,00 64,95 374,71 703,250,96
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

размещения  3349 граждан.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 63,65 0,00 0,00 367,21 430,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262,63

262,63

0,00

0,00

0,96

0,96

0,00

0,00

374,71

374,71

0,00

0,00

703,25

703,25

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64,95

64,95

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды

получили услуги в рамках системы долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

4.1 0,00 10,260,00 0,00 63,77 130,7356,70

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Владимирская область)

0,00 0,00 0,00 0,00 55,57 62,49 118,06
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,26

10,26

0,00

0,00

56,70

56,70

0,00

0,00

63,77

63,77

0,00

0,00

130,73

130,73

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 460,21 67,11 65,25 273,34

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Владимирская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации 460,21 273,3467,11 65,25

58,04 438,89 1 362,83

58,04 438,89 1 362,83

2,53 0,470,00 63,65 55,94 430,12 552,71

460,21 273,3467,11 65,25 58,04 438,89 1 362,83

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,00 0,00 0,00 0,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Кукушкина Л.Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К.Н. 3

2 Администратор регионального

проекта

Голубева Н.В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л.Е. 5

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л.Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К.Н. 3

Во Владимирской области созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипов А.А. Министр здравоохранения

Владимирской области

Баранов К.Н. 1

5 Участник регионального

проекта

Мозалёв А.С. Директор департамента Шевченко С.Б. 100

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипов А.А. Министр здравоохранения

Владимирской области

Баранов К.Н. 1
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Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской

Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 40,71%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 42,880 тыс. кв. м, для размещения более 1173 граждан. в 2021 году - 29,62%,

введено в эксплуатацию 16 объектов, общей площадью 120,698 тыс. кв. м., для размещения 2215 граждан. в 2022 году - 31,12%, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 84,607 тыс. кв. м, для размещения 1672 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 27,170 тыс. кв. м, для

размещения 3349 граждан.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л.Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К.Н. 3

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипов А.А. Министр здравоохранения

Владимирской области

Баранов К.Н. 1

9 Участник регионального

проекта

Мозалёв А.С. Директор департамента Шевченко С.Б. 100

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Осипов А.А. Министр здравоохранения

Владимирской области

Баранов К.Н. 1

11 Участник регионального

проекта

Мозалёв А.С. Директор департамента Шевченко С.Б. 100

Открытие отделений гериатрии, оказание специализированной помощи пациентам старше трудоспособного возраста

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мозалёв А.С. Директор департамента Шевченко С.Б. 100

13 Участник регионального

проекта

Мозалёв А.С. Директор департамента Шевченко С.Б. 100
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Стационарозамещающие технологии в рамках системы долговременного ухода

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л.Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К.Н. 3

15 Участник регионального

проекта

Голубева Н.В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л.Е. 30

Проведение информационной кампании в целях популяризации поддержки и повышения качества граждан старшего поколения

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л.Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К.Н. 3

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего

поколения, составил не менее 5,0 тысяч экземпляров

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л.Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К.Н. 3

18 Участник регионального

проекта

Голубева Н.В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л.Е. 30

В целях систематизации мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих

региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мозалёв А.С. Директор департамента Шевченко С.Б. 100

20 Участник регионального

проекта

Голубева Н.В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л.Е. 30
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Создана нормативно-правовая база для реализации в области мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц предпенсионного возраста

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Григорьев А.Г. Министр Баранов К.Н. 2

22 Участник регионального

проекта

Мальцева М.В. Заместитель директора

департамента

Григорьев А.Г. 2

Распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л.Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К.Н. 3

24 Участник регионального

проекта

Голубева Н.В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л.Е. 30

Обеспечено не менее 23 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных

на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л.Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К.Н. 3

26 Участник регионального

проекта

Голубева Н.В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л.Е. 30

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания Владимирской области,

начатых строительством (реконструкцией) в 2019 году и переходящих объектов капитального строительства, составит 100 %

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л.Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К.Н. 3
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28 Участник регионального

проекта

Артемьева О.В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л.Е. 2

За счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания по расходным обязательствам Владимирской области, связанным с реализацией государственной программы Владимирской

области, направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л.Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К.Н. 3

30 Участник регионального

проекта

Артемьева О.В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л.Е. 2

31 Участник регионального

проекта

Голубева Н.В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л.Е. 30
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее

поколение» (далее – Проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной

жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Реализация Проекта предусматривает выполнение

мероприятий, способствующих увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в т.ч.: - проведение для лиц старшего

возраста профилактических осмотров, включая диспансеризацию; -  по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на

спортивных объектах шаговой доступности, спортивных площадках во дворах,  парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и

медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста; - вовлечению в культурную жизнь

общества; - улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения; -  развитию медицинской помощи  по

профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; - проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше

трудоспособного возраста,  из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; - созданию условий для формирования комфортной

потребительской среды для граждан старшего поколения; - развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах

граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; - формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего

поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям. По состоянию на 01.01.2017 на территории

Владимирской области проживает 1378,759 тыс. человек, лиц старше трудоспособного возраста, по прогнозным данным к 2024 году численность

населения старше трудоспособного возраста составит 419,988 тыс. человек (31,3%). Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди

данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость разработки и внедрения в области более эффективных

технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше

трудоспособного возраста. Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения

на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного

наблюдения лиц старше трудоспособного возраста. К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением. Учитывая актуальность проблемы заболеваемости

пневмонией и смертности от нее, для лиц пожилого возраста                            с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных

фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. К концу

2024 года охват данной категории граждан вакцинацией против пневмококковой инфекции составит не менее 95 %. К 2024 году во Владимирской

области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия" пациентам пожилого и

старческого возраста при наличии старческой астении   с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и

функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.  Амбулаторная помощь по профилю «гериатрия» будет

оказывается в гериатрических кабинетах, открытых в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Будет открыто в

ГБУЗ ВО «Городская больница №5», ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова», ГБУЗ ВО «Александровская районная больница»,

ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная больница имени Поспелова». К концу  2021 года будет открыто дополнительно 4 гериатрических кабинета

ГБУЗ ВО «Собинская районная больница», ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница», ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная центральная городская больница»,

ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3». В 2022 году планируется открыть дополнительно 4 кабинетов-врача-гериатра ГБУЗ ВО «Вязниковская

районная больница», ГБУЗВО «Гороховецкая районная больница», ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница», ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г.

Радужный Владимирской области». В 2023 году планируется открыть 4 кабинетов-врача-гериатра ГБУЗ ВО «Меленковская районная больница», ГБУЗ
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ВО «Киржачская районная больница», ГБУЗ ВО «Селивановская районная больница», ГБУЗ ВО «Камешковская районная больница». С целью укрепления

кадрового потенциала с 2019 по 2024 годы дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 20 врачей-специалистов по

специальности «Гериатрия», пройдут повышениеквалификации 52 медицинские сестры по программе "Сестринское дело в гериатрии". Таким образом, к

2024 году обеспеченность врачами-гериатрами составить 1,5 на 20 000 населения (норматив 1 врач-гериатр на 20000 населения). Стационарная помощь по

профилю «гериатрия» будет оказываться к концу 2020 года на 80 круглосуточных гериатрических койках в государственных учреждениях

здравоохранения. К 2024 году ежегодно стационарную помощь по профилю "гериатрия" будут получать не менее 1,92 тыс. пациентов. Проводимые

мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста

на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и

межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к

самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Вместе с тем,

планируется создание к 2024 году системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, которая обеспечит сбалансированное социальное

обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением

патронажной службы и сиделок. Владимирская область включается в проект с 2021 года. Вместе с тем, будет продолжена работа по предоставлению

социальных услуг в стационарной, надомной, полустационарной формах социального обслуживания. С 2019 г. в стационарных организациях социального

обслуживания вводятся «службы сиделок». В рамках реализации Проекта также будет обеспечена реализация государственных программ Владимирской

области, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.

Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального

обслуживания максимально приближенными к домашним. С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа

с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости, прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на

рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено профессиональное обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и

компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 499 человек, таком образом к

концу 2024 года не менее 2994 человека. Реализация указанных мероприятий создаст экономические и  социальные условия, обеспечивающие

недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста и будет способствовать к продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих

местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. Оказание

целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения  позволит как повысить качество рабочей силы, а также

защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст  условия для активного участия в жизни общества. Реализация

указанных мероприятий окажет дополнительное влияние на решение задачи регионального проекта по увеличению периода активного долголетия и

продолжения здорового образа жизни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Владимирская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Граждане старше трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в рамках системы

долговременного ухода0

1

 Принят приказ Минтруда

России от 28 февраля 2019

г. № 128 «О реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

пилотных регионах в 2019

году»;Принят приказ

Минтруда России от 26

февраля 2020 г. № 78 «О

реализации в отдельных

субъектах Российской

Федерации пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании, и

пилотного проекта по

вовлечению частных

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

медицинских организаций

в оказание медико-

социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше,

являющимся гражданами

Российской Федерации, в

том числе проживающим

в сельской местности,

реализуемых в рамках

федерального проекта

«Старшее поколение»

национального проекта

«Демография» в 2020

году»; Будут утверждены

(актуализированы)

региональные планы

мероприятий по

реализации пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода в пилотных

регионах. В пилотном

проекте по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами в 2021 году

будут принимать участие

24 субъекта Российской

Федерации: Республика

Бурятия, Республика

Мордовия, Республика

Татарстан, Алтайский

край, Забайкальский край,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Камчатский край,

Приморский край,

Ставропольский край,

Амурская область,

Волгоградская область,

Воронежская область,

Кемеровская область –

Кузбасс, Кировская

область, Костромская

область, Нижегородская

область, Новгородская

область, Новосибирская

область, Рязанская

область, Самарская

область, Тамбовская

область, Тульская область,

Тюменская область,

Ульяновская область, г.

Москва.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

28.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

1.2

Исходящее письмо

Информационное письмо

ДСЗН

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.3

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

1.4

Исходящее письмо

Информационное письмо

ДСЗН

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.5

Отчет Отчет об

использовании

Голубева Н. В.,

Заместитель

РРП

-

15.07.2022



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

межбюджетных

трансфертов

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

1.6

Исходящее письмо

Информационное письмо

ДСЗН

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.7

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

1.8

Исходящее письмо

Информационное письмо

ДСЗН

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты

РРП

-

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

населения

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.9

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.10

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

30.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

1.11

Исходящее письмо

Информационное письмо

МСЗН

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра

РРП

-

28.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

социальной защиты

населения

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

28.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

1.13

Исходящее письмо

Информационное письмо

МСЗН

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

28.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.14

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

РРП

-

28.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

1.15

Исходящее письмо

Информационное письмо

МСЗН

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

30.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.16

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

30.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

1.17

Исходящее письмо

Информационное письмо

МСЗН

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

28.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.18

Исходящее письмо

Информационное письмо-

справка МСЗН

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

28.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.19

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

1.20

Отчет Отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.21

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты

РРП

-

30.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

населения

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

Во Владимирской области созданы региональные

гериатрические центры и геронтологические

отделения0

2

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

-

- 01.12.2024

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

2.1

Приказ Приказ об

открытии структурного

подразделения

Арсенина Ю. В.,

Заместитель

директора

РРП

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.2

Прочий тип документа

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

25.09.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

2.3

Прочий тип документа

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

25.09.2020



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

2.4

Прочий тип документа

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

25.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Во Владимирской области созданы

геронтологические отделения

2.5

Справка Информационная

справка

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Во Владимирской области созданы

региональные гериатрические центры и

геронтологические отделения

2.6

Прочий тип документа

Информационная справка

ДЗ

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

20.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.7

Справка Справка о

деятельности отделения

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.8

Входящее письмо

Информационное письмо

ДЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.9

Входящее письмо

Информационное письмо

ДЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.10

Входящее письмо

Информационное письмо

ДЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.11

Справка Справка о

деятельности отделения

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

РРП

-

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.12

Входящее письмо

Информационное письмо

МЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.13

Входящее письмо

Информационное письмо

МЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

29.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.14

Входящее письмо

Информационное письмо

МЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.15

Справка Справка о

деятельности отделения

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

РРП

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

здравоохранения

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

Разработан и внедрен в практику во всех

субъектах Российской Федерации комплекс мер,

направленный на профилактику падений и

переломов0

3

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центромкоординации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия» производится

отборсубъектов

Российской Федерации,

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

участвующих во

внедрении комплекса мер.

Орган исполнительной

власти в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает нормативный

правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер

в медицинские

организации на

территории субъекта

Российской Федерации.

КТ: Документ разработан3.1

Прочий тип документа

Информационная справка

ДЗ

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)3.2

Справка Информационная

справка ДЗ

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован3.3

Прочий тип документа

Информационная справка

ДЗ

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

Прирост технической готовности объектов

капитального строительства стационарных

организаций социального обслуживания

субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020 году - 40,71%, в

стационарных организациях социального

обслуживания, обеспечивающих комфортное

проживание граждан, введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 42,880 тыс. кв. м, для

размещения более 1173 граждан. в 2021 году -

29,62%, введено в эксплуатацию 16 объектов,

общей площадью 120,698 тыс. кв. м., для

размещения 2215 граждан. в 2022 году - 31,12%,

введено в эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 84,607 тыс. кв. м, для размещения 1672

граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан. в

2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью 27,170 тыс. кв. м, для

размещения 3349 граждан.0

4

 Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

составляет 54,49 %, введен

в эксплуатацию 1 объект,

общей площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53

граждан.В 2020 году

составил 40,71%.В

стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

-

- 11.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 42,880 тыс. кв.

м, для размещения более

1173 граждан.В 2021 году

- 29,62%.В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 16

объектов, общей

площадью 120,698 тыс. кв.

м., для размещения 2215

граждан.В 2022 году -

31,12%.В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 84,607 тыс. кв.

м, для размещения 1672

граждан.В 2023 году -

59,83%.В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 22 объекта,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 гражданВ 2024 году -

100%.В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 22

объектов, общей

площадью 27,170 тыс. кв.

м, для размещения 3349

граждан.

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.1

Акт Акт

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

КРП

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: График производства работ на объекте

строительства утвержден

4.3

Прочий тип документа

График производства

работ на объекте

строительства

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Представлен отчет об использовании

субсидии

4.4

Отчет Отчет об

использовании субсидии

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

22.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.5

Акт Акт

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РНП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.6

Акт Акт

Артемьева О. В.,

Заместитель

РНП

-

22.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.7

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РНП

-

15.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.8

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РНП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.9

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты

РНП

-

15.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

населения

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.10

Исходящее письмо

Информационное письмо

ДСЗН

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.11

Исходящее письмо

Информационное письмо

ДСЗН

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.12

Исходящее письмо

Информационное письмо

ДСЗН

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

РРП

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.13

Исходящее письмо

Информационное письмо

ДСЗН

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

22.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.14

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.15

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке4.15.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.16

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

4.17

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

22.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.18

Прочий тип документа

Постановление

Администрации г. Киржач

Киржачского района

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

30.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по4.19

Прочий тип документа

Артемьева О. В., РРП

-

30.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

результатам государственных экспертиз

Положительное

заключение

государственной

экспертизы ПСД

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.20

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

30.11.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.21

Акт Акт

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

11.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

Во всех субъектах Российской Федерации на

геронтологических койках получили помощь

граждане старше трудоспособного возраста0

5

 На базе обособленного

структурного

подразделения ФГБОУ ВО

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

РНИМУ им. Н.И.

Пирогова Минздрава

России «Российский

геронтологический

научно-клинический

центр» будет создан

федеральный центр

координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

«гериатрия». С

организационно-

методической поддержкой

федерального центра

координации: в 2019 году

в 7 субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат

не менее 11,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.Будет разработан

Минздравом России и

апробирован в 7 субъектах

Российской Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц

Владимирской

области
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

пожилого и старческого

возраста, профилактику

падений и переломов.В

2020 году - в68 субъектах

Российской Федерации

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат

не менее 130,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста;в 2021 году -в 70

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат

не менее 140,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.в 2022 году - в 75

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат

не менее 150,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.в 2023 году - в80

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

гериатрические центры, в

которых помощь получат

не менее 155,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.в 2024 году - в85

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат

не менее 160,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного возраста.

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.1

Отчет

Утемова Е. Д.,

Директор

Департамента

РРП

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.2

Справка Справка от ДЗ в

ДСЗН

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Численность граждан старше

трудоспособного возраста пролеченных на

геронтологических койках

5.3

Прочий тип документа

Инфоримационная

справка ДЗ

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

РНП

-

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

здравоохранения

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Численность граждан старше

трудоспособного возраста пролеченных на

 геронтологических койках

5.4

Прочий тип документа

Информационная справка

ДЗ

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

15.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Численность граждан старше

трудоспособного возраста пролеченных на

геронтологических койках

5.5

Прочий тип документа

Информацирннре письмо

ДЗ

Баранов К. Н.,

Директор

РРП

-

15.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Численность граждан старше

трудоспособного возраста пролеченных на

геронтологических койках

5.6

Прочий тип документа

Информационная справка

ДЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.7

Справка Справка от ДЗ в

ДСЗН

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

РРП

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Численность граждан старше

трудоспособного возраста пролеченных на

геронтологических койках

5.8

Входящее письмо

Информационная справка

ДЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

15.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Численность граждан старше

трудоспособного возраста пролеченных на

геронтологических койках

5.9

Входящее письмо

Информационная справка

ДЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

15.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Численность граждан старше

трудоспособного возраста пролеченных на

геронтологических койках

5.10

Входящее письмо

Информационная справка

ДЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

15.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Численность граждан старше

трудоспособного возраста пролеченных на

геронтологических койках

5.11

Входящее письмо

Информационная справка

ДЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

РРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.12

Справка Справка от МЗ в

МСЗН

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Численность граждан старше

трудоспособного возраста пролеченных на

геронтологических койках

5.13

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

28.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Численность граждан старше

трудоспособного возраста пролеченных на

геронтологических койках

5.14

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

28.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Численность граждан старше

трудоспособного возраста пролеченных на

геронтологических койках

5.15

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

РРП

-

30.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

КТ: Численность граждан старше

трудоспособного возраста пролеченных на

геронтологических койках

5.16

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

5.17

Справка Справка от ДЗ в

ДСЗН

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

31.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального

обслуживания, прошли к концу 2024 года

вакцинацию против пневмококковой инфекции 0

6

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение вакцинации

против пневмококковой

инфекции. Органами

исполнительной власти

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

-

- 01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

медицинские

организации, которые

будут проводить

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

Справка Информационное

письмо

Мозалёв А. С.,

Директор

департамента

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.2

Справка Информационная

справка о численности

граждан, проживающих в

организациях социального

обслуживания,

прошедших вакцинацию

против пневмококковой

инфекции

Утемова Е. Д.,

Директор

Департамента

РРП

-

30.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

6.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении бюджетам

Арсенина Ю. В.,

Заместитель

РРП

-

10.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

директора

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

6.4

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Утемова Е. Д.,

Директор

Департамента

РРП

-

30.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.5

Справка Информационное

письмо

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

30.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.6

Прочий тип документа

Информационная справка

ДЗ

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РНП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.7

Справка Информационная

справка

Баранов К. Н.,

Директор

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.8

Справка Информационное

письмо

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.9

Входящее письмо

Информационная справка

ДЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.10

Входящее письмо

Информационная справка

ДЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.11

Входящее письмо

Информационная справка

ДЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

РРП

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.12

Справка Информационное

письмо

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

31.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.13

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

30.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.14

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

29.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.15

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

Осипов А. А.,

Министр

здравоохранения

РРП

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.16

Справка Информационная

справка

Жестков А. С.,

Заместитель

Министра

здравоохранения

Владимирской

области

РРП

-

20.11.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

Открытие отделений гериатрии, оказание

специализированной помощи пациентам старше

трудоспособного возраста 0

7

Открытие отделений

гериатрии, оказание

специализированной

помощи пациентам старше

трудоспособного возраста

Мозалёв А. С.,

Директор

департамента

-

- 31.12.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

7.1

Справка Информационная

справка

Мозалёв А. С.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

Стационарозамещающие технологии в рамках

системы долговременного ухода0

8

Стационарозамещающие

технологии внедряются в

целях продления

пребывания граждан,

нуждающихся в

долговременном уходе, в

привычной социальной

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

среде. Данная технология

осуществляется путем

создания приемных семей,

привлечение

персональных

помощников и опекунов.

За оказание услуг в рамках

стационарозамещающих

технологий приемным

семьям, персональным

помощникам и опекунам

ежемесячно

выплачивается

вознаграждения в размере

установленном

постановлением

администрации

Владимирской области..

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.1

Справка

Информационный

материал

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.2

Постановление

Постановление

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты

РРП

-

31.12.2020



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

населения

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.3

Справка Информационная

справка

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.4

Справка Информационная

справка

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

8.5

Справка Информационная

справка

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.6

Справка Информационная

справка

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

Проведение информационной кампании в целях

популяризации поддержки и повышения качества

граждан старшего поколения0

9

Проведение

информационной

кампании в целях

популяризации поддержки

и повышения качества

граждан старшего

поколения.

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ДСЗН

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

КРП

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

Прочий тип документа

Договоры

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

социальной защиты

населения

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

Справка Информационная

справка

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок9.4

Прочий тип документа

План-график закупок

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

КРП

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

9.5

Справка Информационная

справка

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.5.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

9.6

Справка Информационная

справка

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.6.1

 

- -

Тираж периодических печатных изданий,

реализовавших проекты, направленные на

поддержку и повышение качества жизни граждан

старшего поколения, составил не менее 5,0 тысяч

экземпляров0

10

Тираж периодических

печатных изданий,

реализовавших проекты,

направленные на

поддержку и повышение

качества жизни граждан

старшего поколения,

составил не менее 5,0

тысяч экземпляров

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

-

- 31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

Справка Информационная

справка

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

-



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В целях систематизации мер, направленных на

повышение качества жизни граждан старшего

поколения, проведен анализ эффективности

действующих региональных программ,

направленных на увеличение периода активного

долголетия и продолжительности здоровой

жизни 0

11

В целях систематизации

мер, направленных на

повышение качества

жизни граждан старшего

поколения, проведен

анализ эффективности

действующих

региональных программ,

направленных на

увеличение периода

активного долголетия и

продолжительности

здоровой жизни

Мозалёв А. С.,

Директор

департамента

- 15.04.2019

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

11.1

Справка Справка о

реализации мероприятий

программы

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

15.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.

1

 

- -

Создана нормативно-правовая база для

реализации в области мероприятий по

организации профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования лиц предпенсионного возраста0

12

Создана нормативно-

правовая база для

реализации в области

мероприятий по

организации

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

Григорьев А. Г.,

Министр

-

- 15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования лиц

предпенсионного возраста

КТ: Акт утвержден (подписан)12.1

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты

Мальцева М. В.,

Заместитель

директора

департамента

РРП

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

12.1.

1

 

- -

Распространены не менее 15 тысяч памяток и

брошюр, направленных на поддержку и

повышение качества жизни граждан старшего

поколения0

13

Распространены не менее

15 тысяч памяток и

брошюр, направленных на

поддержку и повышение

качества жизни граждан

старшего поколения

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

-

- 31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

Справка

Информационный

материал

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

13.1.

1

 

- -

Обеспечено не менее 23 тысяч просмотров

телевизионных и радиопрограмм, телевизионных

документальных фильмов, Интернет-сайтов,

направленных на поддержку и повышение

качества жизни граждан старшего поколения0

14

Проведение

информационной

кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

-

- 31.12.2019



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.1

Справка

Информационный

материал

Голубева Н. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

14.1.

1

 

- -

Прирост технической готовности объектов

капитального строительства стационарных

организаций социального обслуживания

Владимирской области, начатых строительством

(реконструкцией) в 2019 году и переходящих

объектов капитального строительства, составит

100 %0

15

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания

Владимирской области к

2024 году составляет 100%

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

-

- 31.12.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

15.1

Прочий тип документа

ПСД с положительным

заключением

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

15.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.1.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

15.2

Прочий тип документа

Унифицированные формы

№ КС-2 "Акт о приемке

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выполненных работ" и №

КС-3 "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат"

социальной защиты

населения

Владимирской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.2.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

15.3

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию

Артемьева О. В.,

Заместитель

Министра социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

15.3.

1

 

- -

За счет средств федерального бюджета

софинансируется строительство (реконструкция)

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания по расходным обязательствам

Владимирской области, связанным с реализацией

государственной программы Владимирской

области, направленной на обеспечение

безопасных и комфортных условий 0

16

Заключены контракты на

проведение строительных

работ

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

-

- 15.02.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)16.1

Соглашение Соглашение с

ПФ РФ о представлении

субсидии

Кукушкина Л. Е.,

Министр социальной

защиты населения

Владимирской

области

РРП

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

16.1.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Владимирская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста УСЛ ЕД

1 КБР - Уровень

госпитализации на

геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста

Численность граждан,

пролеченных на

геронтологических койках,

чел.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

ПРОЦ

2 КБР - Доля лиц старше

трудоспособного

возраста, у которых

выявлены заболевания и

патологические

состояния, находящихся

под диспансерным

наблюдением

(Число граждан старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

/численность граждан старше

трудоспособного возраста на

начало отчетного года)*100
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан

старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе ПРОЦ

3 Доля граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода,

от общего числа граждан

старшего

трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

А - численность граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе;

В - численность граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших  услуги в рамках

системы долговременного

ухода;

С - доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов ПРОЦ

4 Доля граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших социальные

услуги в организациях

социального

обслуживания, от

общего числа граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов

А - численность граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов;

В - численность граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получивших социальные

услуги в организациях

социального обслуживания;

С - доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов.

Предполагается ежегодное

увеличение показателя на 0,5

%, так как он не является

статисной величиной.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию ПРОЦ

5 Охват граждан старше

трудоспособного

возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию, %

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

РЕСПУБЛИКИ

КАЛМЫКИЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

За отчетный

период

Ежегодно

(Число граждан старше

трудоспособного возраста,

прошедших профилактические

осмотры и диспансеризацию,

проведенные в медицинской

организации /численность

граждан старше

трудоспособного возраста на

начало отчетного года)*100


