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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее

поколение" (Владимирская область)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения "Старшее поколение" (Владимирская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Владимирская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Баранов К.Н. Заместитель Губернатора области

Кукушкина Л.Е.Руководитель регионального проекта

Министр социальной защиты населения Владимирской

области

Голубева Н.В.Администратор регионального проекта

Заместитель Министра социальной защиты населения

Владимирской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Владимирской области

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан во

Владимирской области"

Региональные проекты, обеспечивающие достижение

результатов федеральных проектов, входящих в состав

национальных проектов

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Владимирской области

"Содействие занятости населения Владимирской области"

-
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Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее

поколение" (Владимирская область)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие здравоохранения

Владимирской области"

Региональные проекты, обеспечивающие достижение

результатов федеральных проектов, входящих в состав

национальных проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,7000 9,5000 6,4000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

1,2000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 1,2000 2,9000 20,2800 20,2800

ПроцентФП -

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения

0,0000 2017

0,0000 16,4000 19,4000 17,1000 14,3000 57,1000 57,1000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

16,2900 2017

0,0000 23,5000 14,3000 17,3000 25,1000 65,3000 70,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

44,5000 2017

0,0000 53,5000 44,6000 58,1000 69,1000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

6,400

0

6,400

0

6,400

0

6,400

0

6,400

0

6,400

0

Процент 6,4000

6,400

0

6,400

0

6,400

0

6,400

0

6,400

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

5,140

0

6,120

0

7,110

0

8,210

0

9,510

0

11,01

00

Процент 20,2800

19,91

00

18,01

00

16,11

00

14,31

00

12,61

00

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

2,770

0

7,620

0

12,45

00

17,30

00

22,12

00

26,98

00

Условная

единица

57,1000

49,90

00

45,83

00

41,11

00

36,40

00

31,69

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

15,00

00

20,00

00

25,00

00

30,00

00

35,00

00

40,00

00

Процент 70,0000

65,00

00

60,00

00

55,00

00

50,00

00

45,00

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

80,00

00

80,00

00

80,00

00

85,50

00

85,50

00

85,50

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

85,50

00

85,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Объект

- - - 0,0

000

1,0

000

 Прирост

технической

готовности

объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов

Российской

Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в

2019 году,

составляет 31,52%,

 составляет 54,49 %

, введен в

эксплуатацию 1

объект, общей

площадью 679,3 кв.

м., для размещения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

53 граждан.

В 2020 году

составил 40,71%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 42,880

тыс. кв. м,  для

размещения  более

1173 граждан.

В 2021 году -

29,62%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 16
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов, общей

площадью 120,698

тыс. кв. м., для

размещения 2215

граждан.

В 2022 году -

31,12%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 84,607

тыс. кв. м, для

размещения 1672

граждан.

В 2023 году -

59,83%.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комфортное

проживание

граждан введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276

тыс. кв. м, для

размещения 2520

граждан

В 2024 году - 100%

.

В стационарных

организациях

социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное

проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 22

объектов, общей

площадью 27,170

тыс. кв. м, для

размещения  3349

граждан.

1.2

Граждане старше

трудоспособного

Челове

к

- - - - -

В систему

Оказание

услуг

0,0000 2023

- -352

,00

236

,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

долговременного

ухода включены

граждане пожилого

возраста инвалиды,

которые не

способны

полностью или

частично

осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные

жизненные

потребности

(далее - граждане).

Приоритетное

право имеют

инвалиды и

участники Великой

Отечественной

войны. Гражданам

в соответствии с

уровнем

нуждаемости в

уходе

предоставляются

(выполне

ние

работ)

00 00
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социальные услуги

по уходу,

направленные на

поддержку их

состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования

(далее - услуги по

уходу). Объем

услуг по уходу

варьируется от 14

до 28 часов в

неделю и зависит

от индивидуальной

потребности

гражданина в

таком уходе.

1.3

Стационарозамещаю

щие технологии в

рамках системы

долговременного

ухода

Челове

к

- 550

,00

00

590

,00

00

- -

Стационарозамеща

ющие технологии

внедряются в целях

продления

пребывания

граждан,

нуждающихся в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

долговременном

уходе, в

привычной

социальной среде.

Данная технология

 осуществляется

путем создания

приемных семей,

привлечение

персональных

помощников и

опекунов. За

оказание услуг в

рамках

стационарозамеща

ющих технологий

приемным семьям,

персональным

помощникам и

опекунам

ежемесячно

выплачивается

вознаграждения в

размере

установленном

постановлением

администрации

Владимирской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области..

1.4

Проведение

информационной

кампании в целях

популяризации

поддержки и

повышения качества

граждан старшего

поколения

Тысяча

единиц

- - 43,

000

0

- -

Проведение

информационной

кампании в целях

популяризации

поддержки и

повышения

качества граждан

старшего

поколения.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- -

-

1.5

Тираж периодических

печатных изданий,

реализовавших

проекты,

направленные на

поддержку и

повышение качества

жизни граждан

старшего поколения,

составил не менее 5,0

тысяч экземпляров

Тысяча

экземп

ляров

- 5,0

000

- - -

Тираж

периодических

печатных изданий,

реализовавших

проекты,

направленные на

поддержку и

повышение

качества жизни

граждан старшего

поколения,

составил не менее

5,0 тысяч

экземпляров

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -- -

-

1.6

В целях

систематизации мер,

Докуме

нт

- 1,0

000

- - -

В целях

систематизации

Обеспече

ние

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленных на

повышение качества

жизни граждан

старшего поколения,

проведен анализ

эффективности

действующих

региональных

программ,

направленных на

увеличение периода

активного долголетия

и продолжительности

здоровой жизни

мер, направленных

на повышение

качества жизни

граждан старшего

поколения,

проведен анализ

эффективности

действующих

региональных

программ,

направленных на

увеличение

периода активного

долголетия и

продолжительност

и здоровой жизни

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

1.7

Создана нормативно-

правовая база для

реализации в области

мероприятий по

организации

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования лиц

предпенсионного

Штука

- 1,0

000

- - -

Создана

нормативно-

правовая база для

реализации в

области

мероприятий по

организации

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возраста

 образования лиц

предпенсионного

возраста

1.8

Распространены не

менее 15 тысяч

памяток и брошюр,

направленных на

поддержку и

повышение качества

жизни граждан

старшего поколения

Тысяча

экземп

ляров

- 15,

000

0

- - -

Распространены не

менее 15 тысяч

памяток и брошюр,

 направленных на

поддержку и

повышение

качества жизни

граждан старшего

поколения

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -- -

-

1.9

Обеспечено не менее

23 тысяч просмотров

телевизионных и

радиопрограмм,

телевизионных

документальных

фильмов, Интернет-

сайтов, направленных

на поддержку и

повышение качества

жизни граждан

старшего поколения

Тысяча

единиц

- 23,

000

0

- - -

Проведение

информационной

кампании с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -- -

-

1.1

Прирост технической Процен

- 100 - - -

Прирост Строител

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

0

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

Владимирской

области, начатых

строительством

(реконструкцией) в

2019 году и

переходящих

объектов

капитального

строительства,

составит 100 %

т

,00

00

технической

готовности

объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

Владимирской

области к 2024

году составляет

100%

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.1

1

За счет средств

федерального

бюджета

софинансируется

строительство

(реконструкция)

объектов

капитального

строительства

стационарных

Докуме

нт

- 1,0

000

- - -

Заключены

контракты на

проведение

строительных

работ

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций

социального

обслуживания по

расходным

обязательствам

Владимирской

области, связанным с

реализацией

государственной

программы

Владимирской

области,

направленной на

обеспечение

безопасных и

комфортных условий

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Во Владимирской

области созданы

региональные

гериатрические

центры и

геронтологические

отделения.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Созданы

региональные

гериатрические

центры и

геронтологические

отделения

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.2

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

2.3

Во всех субъектах

Российской

Федерации на

геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

Тысяча

человек

- 0,5

500

0,6

500

0,6

100

0,5

300

 На базе

обособленного

структурного

подразделения

ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И.

Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический

научно-

клинический

центр» будет

создан

федеральный центр

координации

деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -1,9

200

1,9

200

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия».

С организационно-

методической

поддержкой

федерального

центра

координации: в

2019 году в 7

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 11,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.Будет

разработан

Минздравом
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

России и

апробирован в 7

субъектах

Российской

Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и

раннее выявление

когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и

старческого

возраста,

профилактику

падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 130,0 тыс.

граждан старше
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 140,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 150,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в 2023 году - в 80

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 155,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 160,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

2.4

В субъектах Челове

- - - - -

Минздравом Оказание

84,0000 2022

- -- 194

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации проведена

вакцинация против

пневмококковой

инфекции граждан

старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающих

в организациях

социального

обслуживания.

к

России будет

обеспечено

доведение до 84

субъектов

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будет

ежегодно

проводиться

вакцинация

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания.

услуг

(выполне

ние

работ)

,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2.5

Открытие отделений

гериатрии, оказание

специализированной

помощи пациентам

старше

трудоспособного

возраста

Тысяча

человек

- 0,5

500

- - -

Открытие

отделений

гериатрии,

оказание

специализированн

ой помощи

пациентам старше

трудоспособного

возраста

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.1

10 262,140,00 0,000,00 0,00 10 262,140,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

10 262,140,00 0,000,00 0,00 10 262,140,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

10 262,140,00 0,000,00 0,00 10 262,140,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального обслуживания

в субъектах Российской Федерации

1.2

262 629,180,00 64 951,300,00 374 705,70 703 245,95959,77

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

262 629,180,00 64 951,300,00 374 705,70 703 245,95959,77

бюджет субъекта1.2.1.1.

262 629,180,00 64 951,300,00 374 705,70 703 245,95959,77

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

1.3

0,000,00 0,000,00 53 431,10 130 259,1676 828,06
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

рамках системы долговременного ухода

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 53 431,10 130 259,1676 828,06

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 53 431,10 130 259,1676 828,06

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Стационарозамещающие технологии в

рамках системы долговременного ухода

1.4

0,0066 317,55 0,0058 632,82 0,00 124 950,370,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,0066 317,55 0,0058 632,82 0,00 124 950,370,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,0066 317,55 0,0058 632,82 0,00 124 950,370,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведение информационной кампании в

целях популяризации поддержки и

повышения качества граждан старшего

поколения

1.5

0,00410,00 0,000,00 0,00 410,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,00410,00 0,000,00 0,00 410,000,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,00410,00 0,000,00 0,00 410,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Тираж периодических печатных изданий,

реализовавших проекты, направленные на

поддержку и повышение качества жизни

граждан старшего поколения, составил не

менее 5,0 тысяч экземпляров

1.6

0,000,00 0,0040,00 0,00 40,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,0040,00 0,00 40,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,0040,00 0,00 40,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Распространены не менее 15 тысяч

памяток и брошюр,  направленных на

поддержку и повышение качества жизни

граждан старшего поколения

1.7

0,000,00 0,00286,97 0,00 286,970,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,00286,97 0,00 286,970,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,00286,97 0,00 286,970,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено не менее 23 тысяч просмотров

телевизионных и

1.8

0,000,00 0,00283,03 0,00 283,030,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

радиопрограмм, телевизионных

документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на поддержку и

повышение качества жизни граждан

старшего поколения

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,00283,03 0,00 283,030,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,00283,03 0,00 283,030,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания Владимирской области,

начатых строительством (реконструкцией)

в 2019 году и переходящих объектов

капитального строительства, составит 100

%

1.9

0,000,00 0,00398 442,40 0,00 398 442,400,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 0,00398 442,40 0,00 398 442,400,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 0,00398 442,40 0,00 398 442,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Не менее 95 процентов лиц старше

трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в  организациях

социального обслуживания, прошли к

концу 2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции

2.1

444,00381,20 293,802 528,60 420,00 4 445,60378,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

444,00381,20 293,802 528,60 420,00 4 445,60378,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

444,00381,20 293,802 528,60 420,00 4 445,60378,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания.

2.2

0,000,00 0,000,00 294,80 294,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 294,80 294,800,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 294,80 294,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Доставка "мобильными бригадами"2.3

0,004 600,00 0,002 621,10 0,00 7 221,100,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

сельских жителей старше 65 лет в

медицинские организации

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,004 600,00 0,002 621,10 0,00 7 221,100,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,004 600,00 0,002 621,10 0,00 7 221,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

462 834,92 71 708,75 65 245,10 273 335,32

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

78 165,83 428 851,60 1 380 141,52

462 834,92 273 335,3271 708,75 65 245,10 78 165,83 428 851,60 1 380 141,52

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Владимирская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 20 000,00 50 000,00 90 000,00

374 705,70

360 000,0

0

300 000,0

0

240 000,0

0

190 000,0

0

140 000,0

0

1.2. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

23,31 5 742,65 11 735,93 17 843,10 24 054,80 30 371,01

53 431,10

53 431,1049 832,3245 432,3241 032,3236 632,32

1.3. Стационарозамещающие технологии в

рамках системы долговременного ухода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Проведение информационной кампании

в целях популяризации поддержки и

повышения качества граждан старшего

поколения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Тираж периодических печатных

изданий, реализовавших проекты,

направленные на поддержку и

повышение качества жизни граждан

старшего поколения, составил не менее

5,0 тысяч экземпляров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Распространены не менее 15 тысяч

памяток и брошюр,  направленных на

поддержку и повышение качества жизни

граждан старшего поколения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Обеспечено не менее 23 тысяч

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

просмотров  телевизионных и

радиопрограмм, телевизионных

документальных фильмов, Интернет-

сайтов, направленных на поддержку и

повышение качества жизни граждан

старшего поколения

1.8. Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций социального

обслуживания Владимирской области,

начатых строительством

(реконструкцией) в 2019 году и

переходящих объектов капитального

строительства, составит 100 %

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. В субъектах Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции граждан

старше трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания.

0,00 294,80 294,80 294,80 294,80 294,80

294,80

294,80294,80294,80294,80294,80

ИТОГО:

23,31 6 037,45 12 030,73 38 137,90 74 349,60 120 665,8

1

428 431,60

413 725,9

0

350 127,1

2

285 727,1

2

231 327,1

2

176 927,1

2
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее

поколение» (далее – Проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной

жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Реализация Проекта предусматривает выполнение мероприятий, способствующих увеличению периода активного долголетия и продолжительности

здоровой жизни, в т.ч.:

- проведение для лиц старшего возраста профилактических осмотров, включая диспансеризацию;

-  по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, спортивных площадках во

дворах,  парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и

группах для граждан пожилого возраста;

- вовлечению в культурную жизнь общества;

- улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения;

-  развитию медицинской помощи  по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе;

- проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста,  из групп риска, проживающих в организациях

социального обслуживания;

- созданию условий для формирования комфортной потребительской среды для граждан старшего поколения;

- развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное

волонтерство»;

- формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим

демографическим изменениям.

По состоянию на 01.01.2017 на территории Владимирской области проживает 1378,759 тыс. человек, лиц старше трудоспособного возраста, по прогнозным

данным к 2024 году численность населения старше трудоспособного возраста составит 419,988 тыс. человек (31,3%).

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость

разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и

повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга

состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше

трудоспособного возраста.

К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию,

и не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под

диспансерным наблюдением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее, для лиц пожилого возраста                            с хроническими

заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет

организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в

организациях социального обслуживания. К концу 2024 года охват данной категории граждан вакцинацией против пневмококковой инфекции составит не

менее 95 %.

К 2024 году во Владимирской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю "гериатрия"
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пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении   с целью сохранения или восстановления их способности к

самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Амбулаторная помощь по профилю «гериатрия» будет оказывается в гериатрических кабинетах, открытых в медицинских организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь. Будет открыто в ГБУЗ ВО «Городская больница №5», ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова»,

ГБУЗ ВО «Александровская районная больница», ГБУЗ ВО «Судогодская центральная районная больница имени Поспелова».

К концу  2021 года будет открыто дополнительно 4 гериатрических кабинета ГБУЗ ВО «Собинская районная больница», ГБУЗ ВО «Суздальская районная

больница», ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная центральная городская больница», ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3».

В 2022 году планируется открыть дополнительно 4 кабинетов-врача-гериатра ГБУЗ ВО «Вязниковская районная больница», ГБУЗВО «Гороховецкая

районная больница», ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница», ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

В 2023 году планируется открыть 4 кабинетов-врача-гериатра ГБУЗ ВО «Меленковская районная больница», ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница»,

ГБУЗ ВО «Селивановская районная больница», ГБУЗ ВО «Камешковская районная больница».

С целью укрепления кадрового потенциала с 2019 по 2024 годы дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 20 врачей-

специалистов по специальности «Гериатрия», пройдут повышениеквалификации 52 медицинские сестры по программе "Сестринское дело в гериатрии".

Таким образом, к 2024 году обеспеченность врачами-гериатрами составить 1,5 на 20 000 населения (норматив 1 врач-гериатр на 20000 населения).

Стационарная помощь по профилю «гериатрия» будет оказываться к концу 2020 года на 80 круглосуточных гериатрических койках в государственных

учреждениях здравоохранения. К 2024 году ежегодно стационарную помощь по профилю "гериатрия" будут получать не менее 1,92 тыс. пациентов.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и

старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской

помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан

к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

Вместе с тем, планируется создание к 2024 году системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, которая обеспечит сбалансированное

социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с

привлечением патронажной службы и сиделок. Владимирская область включается в проект с 2021 года. Вместе с тем, будет продолжена работа по

предоставлению социальных услуг в стационарной, надомной, полустационарной формах социального обслуживания. С 2019 г. в стационарных

организациях социального обслуживания вводятся «службы сиделок».

В рамках реализации Проекта также будет обеспечена реализация государственных программ Владимирской области, направленных на обеспечение

безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания

граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к

домашним.

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на

поддержку их занятости, прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено

профессиональное обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных

мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 499 человек, таком образом к концу 2024 года не менее 2994 человека.

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и  социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан

предпенсионного возраста и будет способствовать к продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в

соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного возраста путем организации их обучения  позволит как повысить качество рабочей силы, а
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также защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное благополучие, создаст  условия для активного участия в жизни общества.

Реализация указанных мероприятий окажет дополнительное влияние на решение задачи регионального проекта по увеличению периода активного

долголетия и продолжения здорового образа жизни.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Владимирская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской

Федерации"

 Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

 составляет 54,49 %, введен

в эксплуатацию 1 объект,

общей площадью 679,3 кв.

м., для размещения 53

граждан.

В 2020 году составил

40,71%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

Кукушкина

Л.Е.

01.01.2021 30.12.2024

33.01.18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 42,880

тыс. кв. м,  для размещения

более 1173 граждан.

В 2021 году - 29,62%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 16 объектов,

общей площадью 120,698

тыс. кв. м., для размещения

2215 граждан.

В 2022 году - 31,12%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 84,607

тыс. кв. м, для  размещения

1672 граждан.

В 2023 году - 59,83%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортное проживание

граждан введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан

В 2024 году - 100%.

В стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 22 объектов,

общей площадью 27,170

тыс. кв. м, для размещения

3349 граждан.

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Артемьева

О.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ДСЗН-

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Отчет об

использовании

-

Артемьева

О.В.

15.04.2021

12 14 ДСЗН-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

межбюджетных

трансфертов

1.1.3

Контрольная точка "График

производства работ на объекте

строительства утвержден",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

График производства работ

на объекте строительства

-

Артемьева

О.В.

01.05.2021

18 19 ДСЗН-

1.1.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Кукушкина

Л.Е.

30.06.2021

14 16 ДСА-

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Артемьева

О.В.

15.07.2021

14 20 ДСЗН-

1.1.6

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт

-

Артемьева

О.В.

30.09.2021

04 17 ДСА-

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Артемьева

О.В.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДСЗН-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Представлен

отчет об использовании

субсидии", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании субсидии

-

Артемьева

О.В.

22.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДСЗН-

1.1.9

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Акт

-

Артемьева

О.В.

22.12.2021

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДСА-

1.1.10

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Информационное письмо

ДСЗН

-

Артемьева

О.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

18 ДСЗН-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Артемьева

О.В.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электронный

бюджет

-

1.1.12

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Информационное письмо

ДСЗН

-

Артемьева

О.В.

30.06.2022

18 19 дсзн-

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Артемьева

О.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Информационное письмо

ДСЗН

-

Артемьева

О.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

дсзн-

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Артемьева

О.В.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электронный

бюджет

-

1.1.16

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Информационное письмо

ДСЗН

-

Артемьева

О.В.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ДСЗН-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Артемьева

О.В.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электронный

бюджет

-

1.1.18

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Объект

Прочий тип документа

Постановление

Администрации г. Киржач

Киржачского района

-

Артемьева

О.В.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 МСЗН-

1.1.19

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000,

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы ПСД

-

Артемьева

О.В.

30.06.2023

15 17 МСЗН-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Объект

1.1.20

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Объект

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Артемьева

О.В.

30.11.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МСЗН-

1.1.21

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000, Объект

Прочий тип документа

Постановление

-

Кукушкина

Л.Е.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.1.22

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам

государственных/негосударствен

ных экспертиз", значение: 0.0000,

Объект

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы ПСД

-

Кукушкина

Л.Е.

28.02.2024

15 17 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000, Объект

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

-

Кукушкина

Л.Е.

28.02.2024

16 18 --

1.1.24

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен", значение: 0.0000,

Объект

Прочий тип документа

Контракт

-

Кукушкина

Л.Е.

01.03.2024

17 08 --

1.1.25

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Объект

Исходящее письмо

Информационное письмо

МСЗН

-

Кукушкина

Л.Е.

30.09.2024

18 19 --

1.1.26

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %", значение:

0.0000, Объект

Исходящее письмо

Информационное письмо

МСЗН

-

Кукушкина

Л.Е.

25.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

В систему долговременного

ухода включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

способны полностью или

Кукушкина

Л.Е.

01.09.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в соответствии с

уровнем нуждаемости в

уходе предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания, личной

гигиены, мобильности,

социального

функционирования (далее -

услуги по уходу). Объем

услуг по уходу варьируется

от 14 до 28 часов в неделю

и зависит от

индивидуальной

потребности гражданина в

таком уходе.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации,

Соглашение Соглашение

-

Кукушкина

Л.Е.

26.12.2023

Взаимо

связь с

03 МСЗН-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализующих пилотный проект,

заключены соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "В Минтруд

России представлены

предварительные отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

по реализации пилотного проекта

в 2023 году"

Отчет Отчет по реализации

пилотного проекта в 2023

году

-

Кукушкина

Л.Е.

28.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МСЗН-

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

-

Кукушкина

Л.Е.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

МСЗН-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Исходящее письмо

Информационное письмо

МСЗН

-

Кукушкина

Л.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 МСЗН-

1.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Человек

Прочий тип документа

письмо

-

Голубева Н.В.

08.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 --

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение

-

Кукушкина

Л.Е.

08.02.2024

24 18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Человек

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Человек

Исходящее письмо

Информационное письмо

МСЗН

-

Голубева Н.В.

29.03.2024

20 17 --

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Человек

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Голубева Н.В.

29.04.2024

18 27 --

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Человек

Отчет Отчет выполнении

соглашения

-

Голубева Н.В.

29.04.2024

17 28 --

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Человек

Исходящее письмо

Информационное письмо

МСЗН

-

Голубева Н.В.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Человек

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Голубева Н.В.

29.07.2024

17 30 --

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Человек

Отчет Отчет выполнении

соглашения

-

Голубева Н.В.

29.07.2024

25 31 --

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Человек

Исходящее письмо

Информационное письмо

МСЗН

-

Голубева Н.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Человек

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Голубева Н.В.

30.10.2024

27 33 --

1.2.15

Контрольная точка Отчет Отчет выполнении

-

Голубева Н.В.

30.10.2024

28 34 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Человек

соглашения

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Человек

Исходящее письмо

Информационное письмо

МСЗН

-

Голубева Н.В.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Человек

Отчет отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Голубева Н.В.

27.12.2024

30 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Отчет выполнении

соглашения

-

Голубева Н.В.

27.12.2024

31 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000, Человек

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат

"Стационарозамещающие

технологии в рамках системы

долговременного ухода"

Стационарозамещающие

технологии внедряются в

целях продления

пребывания граждан,

нуждающихся в

долговременном уходе, в

привычной социальной

среде. Данная технология

 осуществляется путем

создания приемных семей,

привлечение персональных

помощников и опекунов. За

оказание услуг в рамках

стационарозамещающих

технологий приемным

семьям, персональным

помощникам и опекунам

ежемесячно выплачивается

вознаграждения в размере

установленном

постановлением

Кукушкина

Л.Е.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДСЗННет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

администрации

Владимирской области..

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационный

материал

-

Голубева Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

-

Голубева Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Информационная

справка

-

Голубева Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационная

справка

-

Голубева Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Информационная

справка

-

Голубева Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Произведена Справка Информационная

-

Голубева Н.В.

31.12.2020

Взаимо Взаимо --



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

справкасвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Проведение

информационной кампании в

целях популяризации поддержки

и повышения качества граждан

старшего поколения"

Проведение

информационной кампании

в целях популяризации

поддержки и повышения

качества граждан старшего

поколения.

Кукушкина

Л.Е.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДСЗННет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт ДСЗН

-

Кукушкина

Л.Е.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План-график закупок

-

Кукушкина

Л.Е.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Договоры

-

Голубева Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационная

справка

-

Голубева Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Справка Информационная

справка

-

Голубева Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Справка Информационная

справка

-

Голубева Н.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Тираж периодических Тираж периодическихКукушкина

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо Взаимо ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

печатных изданий,

реализовавших проекты,

направленные на поддержку и

повышение качества жизни

граждан старшего поколения,

составил не менее 5,0 тысяч

экземпляров"

печатных изданий,

реализовавших проекты,

направленные на

поддержку и повышение

качества жизни граждан

старшего поколения,

составил не менее 5,0 тысяч

экземпляров

Л.Е.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационная

справка

-

Голубева Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "В целях

систематизации мер,

направленных на повышение

качества жизни граждан старшего

поколения, проведен анализ

эффективности действующих

региональных программ,

направленных на увеличение

периода активного долголетия и

В целях систематизации

мер, направленных на

повышение качества жизни

граждан старшего

поколения, проведен анализ

эффективности

действующих

региональных программ,

направленных на

Мозалёв А.С.

01.01.2019 15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ОтсутствуетНет



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

продолжительности здоровой

жизни "

увеличение периода

активного долголетия и

продолжительности

здоровой жизни

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Справка Справка о

реализации мероприятий

программы

-

Голубева Н.В.

15.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Создана нормативно-

правовая база для реализации в

области мероприятий по

организации профессионального

обучения и дополнительного

профессионального образования

лиц предпенсионного возраста"

Создана нормативно-

правовая база для

реализации в области

мероприятий по

организации

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования лиц

предпенсионного возраста

Григорьев А.Г.

01.01.2019 15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.7.1

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты

-

Мальцева М.В.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Распространены не

менее 15 тысяч памяток и

брошюр, направленных на

поддержку и повышение качества

жизни граждан старшего

поколения"

Распространены не менее

15 тысяч памяток и

брошюр,  направленных на

поддержку и повышение

качества жизни граждан

старшего поколения

Кукушкина

Л.Е.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.8.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационный

материал

-

Голубева Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9

Результат "Обеспечено не менее

23 тысяч просмотров

телевизионных и радиопрограмм,

телевизионных документальных

фильмов, Интернет-сайтов,

направленных на поддержку и

повышение качества жизни

граждан старшего поколения"

Проведение

информационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов

Кукушкина

Л.Е.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.9.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационный

материал

-

Голубева Н.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10

Результат "Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

Владимирской области, начатых

строительством (реконструкцией)

Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

Владимирской области к

2024 году составляет 100%

Кукушкина

Л.Е.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ОтсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в 2019 году и переходящих

объектов капитального

строительства, составит 100 %"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

ПСД с положительным

заключением

-

Артемьева

О.В.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.2

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

Унифицированные формы

№ КС-2 "Акт о приемке

выполненных работ" и №

КС-3 "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат"

-

Артемьева

О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода объекта в

эксплуатацию

-

Артемьева

О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.11

Результат "За счет средств

федерального бюджета

софинансируется строительство

(реконструкция) объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания по

расходным обязательствам

Владимирской области,

связанным с реализацией

государственной программы

Владимирской области,

направленной на обеспечение

безопасных и комфортных

условий "

Заключены контракты на

проведение строительных

работ

Кукушкина

Л.Е.

01.01.2019 15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОтсутствуетНет

1.11.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Соглашение с

ПФ РФ о представлении

субсидии

-

Кукушкина

Л.Е.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "Во Владимирской

области созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические отделения"

Созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения

Янин В.А.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

2.1.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Приказ Приказ об открытии

структурного

подразделения

-

Арсенина

Ю.В.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечена Прочий тип документа

-

Жестков А.С.

25.09.2020

Взаимо 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа

-

Жестков А.С.

25.09.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

-

Жестков А.С.

25.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Во

Владимирской области созданы

геронтологические отделения"

Справка Информационная

справка

-

Жестков А.С.

01.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Во

Владимирской области созданы

региональные гериатрические

центры и геронтологические

отделения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

ДЗ

-

Жестков А.С.

20.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗ-

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

Справка Справка о

деятельности отделения

-

Осипов А.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ДЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Входящее письмо

Информационное письмо

ДЗ

-

Осипов А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗ-

2.1.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Входящее письмо

Информационное письмо

ДЗ

-

Осипов А.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗ-

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечена Входящее письмо

-

Осипов А.А.

01.12.2022

07 Взаимо ДЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Информационное письмо

ДЗ

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000, Условная единица

Справка Справка о

деятельности отделения

-

Осипов А.А.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 МЗ-

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000, Условная единица

Входящее письмо

Информационное письмо

МЗ

-

Осипов А.А.

30.06.2023

03 07 МЗ-

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Осипов А.А.

29.09.2023

06 08 МЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000, Тысяча человек

МЗ

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000, Тысяча человек

Входящее письмо

Информационное письмо

МЗ

-

Осипов А.А.

01.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

МЗ-

2.1.15

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000, Условная единица

Справка Справка о

деятельности отделения

-

Янин В.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Справка Справка о

деятельности отделения

-

Янин В.А.

29.03.2024

03 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Условная

единица

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Справка Справка о

деятельности отделения

-

Янин В.А.

28.06.2024

06 08 --

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Справка Справка о

деятельности отделения

-

Янин В.А.

30.09.2024

07 09 --

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Условная

единица

Справка Справка о

деятельности отделения

-

Янин В.А.

30.10.2024

08 11 --

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

соответствующего проекта (в

Справка Справка о

деятельности отделения

-

Янин В.А.

01.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

части мероприятия (результата)

соответствующего проекта)",

значение: 0.0000, Условная

единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

Янин В.А.

01.01.2024 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

2.2.1

Контрольная точка "Создана

рабочая группа по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 0.0000,

Условная единица

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Янин В.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.2.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Янин В.А.

31.07.2024

07 01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документа ", значение: 0.0000,

Условная единица

2.2.3

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000,

Условная единица

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Янин В.А.

30.09.2024

05 02 --

2.2.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000, Условная

единица

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Янин В.А.

18.10.2024

01 03 --

2.2.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000, Условная единица

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Янин В.А.

29.11.2024

02 04 --

2.2.6

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000,

Условная единица

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Янин В.А.

01.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

 На базе обособленного

структурного

подразделения ФГБОУ ВО

Янин В.А.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получили помощь граждане

старше трудоспособного

возраста"

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет

создан федеральный центр

координации деятельности

субъектов Российской

Федерации по развитию

организации оказания

медицинской помощи по

профилю «гериатрия».

С организационно-

методической поддержкой

федерального центра

координации: в 2019 году в

7 субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 11,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.Будет разработан

Минздравом России и

апробирован в 7 субъектах

Российской Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

нарушений у лиц пожилого

и старческого возраста,

профилактику падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 130,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 140,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 150,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 155,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

2.3.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет

-

Утемова Е.Д.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Численность Прочий тип документаЖестков А.С.

15.04.2021

Взаимо 07 ДЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках"

Инфоримационная справка

ДЗ

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка " Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках"

Прочий тип документа

Информационная справка

ДЗ

-

Жестков А.С.

15.07.2021

06 08 ДЗ-

2.3.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Справка Справка от ДЗ в

ДСЗН

-

Жестков А.С.

31.08.2021

07 08 ДЗ-

2.3.5

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках"

Прочий тип документа

Информацирннре письмо

ДЗ

-

Баранов К.Н.

15.10.2021

07 09 ДЗ-

2.3.6

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка

ДЗ

-

Осипов А.А.

01.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Дз-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках ",

значение: 0.0000

Входящее письмо

Информационная справка

ДЗ

-

Осипов А.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗ-

2.3.8

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках ",

значение: 0.0000

Входящее письмо

Информационная справка

ДЗ

-

Осипов А.А.

15.07.2022

06 04 ДЗ-

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Справка Справка от ДЗ в

ДСЗН

-

Осипов А.А.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ДЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках ",

значение: 0.0000

Входящее письмо

Информационная справка

ДЗ

-

Осипов А.А.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗ-

2.3.11

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках ",

значение: 0.0000

Входящее письмо

Информационная справка

ДЗ

-

Осипов А.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ДЗ-

2.3.12

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Осипов А.А.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

07 МЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.13

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Осипов А.А.

28.07.2023

06 08 МЗ-

2.3.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Справка Справка от МЗ в

МСЗН

-

Осипов А.А.

31.08.2023

07 08 МЗ-

2.3.15

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Осипов А.А.

30.10.2023

07 10 МЗ-

2.3.16

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках",

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Осипов А.А.

01.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

МЗ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Тысяча человек атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Янин В.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

2.3.18

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Янин В.А.

28.06.2024

06 08 --

2.3.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Янин В.А.

31.08.2024

07 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.20

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Янин В.А.

30.09.2024

07 09 --

2.3.21

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Входящее письмо

Информационная справка

МЗ

-

Янин В.А.

30.10.2024

08 10 --

2.3.22

Контрольная точка "Численность

граждан старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках",

значение: 0.0000, Тысяча человек

Входящее письмо

Информационное письмо

МЗ

-

Янин В.А.

01.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4

Результат "В субъектах

Российской Федерации

проведена вакцинация против

пневмококковой инфекции

граждан старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в организациях

социального обслуживания."

Минздравом России будет

обеспечено доведение до 84

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Янин В.А.

01.01.2024 31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Органами исполнительной

власти будет ежегодно

проводиться вакцинация

граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.4.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000, Человек

Входящее письмо

Информационное письмо

МЗ

-

Янин В.А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 --

2.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Человек

Входящее письмо

Информационное письмо

МЗ

-

Янин В.А.

29.03.2024

22 24 --

2.4.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Входящее письмо

Информационное письмо

-

Янин В.А.

30.04.2024

23 25 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Человек

МЗ

2.4.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Человек

Входящее письмо

Информационное письмо

МЗ

-

Янин В.А.

30.04.2024

24 17 --

2.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Человек

Входящее письмо

Информационное письмо

МЗ

-

Янин В.А.

28.06.2024

25 26 --

2.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Человек

Входящее письмо

Информационное письмо

МЗ

-

Янин В.А.

30.09.2024

17 27 --

2.4.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Человек

Входящее письмо

Информационное письмо

МЗ

-

Янин В.А.

25.12.2024

26 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5

Результат "Открытие отделений

гериатрии, оказание

Открытие отделений

гериатрии, оказание

Мозалёв А.С.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ОтсутствуетНет



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специализированной помощи

пациентам старше

трудоспособного возраста "

специализированной

помощи пациентам старше

трудоспособного возраста

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.1

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Справка Информационная

справка

-

Мозалёв А.С.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

88

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кукушкина Л. Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К. Н. 3

2 Администратор регионального

проекта

Голубева Н. В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л. Е. 5

Во Владимирской области созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Янин В. А. Министр здравоохранения

Владимирской области

Баранов К. Н. 1

4 Участник регионального

проекта

Мозалёв А. С. Директор департамента Шевченко С. Б. 100

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Янин В. А. Министр здравоохранения

Владимирской области

Баранов К. Н. 1

Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л. Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К. Н. 3

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Янин В. А. Министр здравоохранения

Владимирской области

Баранов К. Н. 1

8 Участник регионального

проекта

Мозалёв А. С. Директор департамента Шевченко С. Б. 100



В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,

проживающих в организациях социального обслуживания.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Янин В. А. Министр здравоохранения

Владимирской области

Баранов К. Н. 1

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л. Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К. Н. 3

Открытие отделений гериатрии, оказание специализированной помощи пациентам старше трудоспособного возраста

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мозалёв А. С. Директор департамента Шевченко С. Б. 100

12 Участник регионального

проекта

Мозалёв А. С. Директор департамента Шевченко С. Б. 100

Стационарозамещающие технологии в рамках системы долговременного ухода

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л. Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К. Н. 3

14 Участник регионального

проекта

Голубева Н. В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л. Е. 30

Проведение информационной кампании в целях популяризации поддержки и повышения качества граждан старшего поколения

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л. Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К. Н. 3

Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего

поколения, составил не менее 5,0 тысяч экземпляров

16 Ответственный за достижение

результата регионального

Кукушкина Л. Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

Баранов К. Н. 3



проекта области

17 Участник регионального

проекта

Голубева Н. В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л. Е. 30

В целях систематизации мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих

региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мозалёв А. С. Директор департамента Шевченко С. Б. 100

19 Участник регионального

проекта

Голубева Н. В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л. Е. 30

Создана нормативно-правовая база для реализации в области мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц предпенсионного возраста

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Григорьев А. Г. Министр Баранов К. Н. 2

21 Участник регионального

проекта

Мальцева М. В. Заместитель директора

департамента

Григорьев А. Г. 2

Распространены не менее 15 тысяч памяток и брошюр, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л. Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К. Н. 3

23 Участник регионального

проекта

Голубева Н. В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л. Е. 30

Обеспечено не менее 23 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных

на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения



24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л. Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К. Н. 3

25 Участник регионального

проекта

Голубева Н. В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л. Е. 30

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания Владимирской области,

начатых строительством (реконструкцией) в 2019 году и переходящих объектов капитального строительства, составит 100 %

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л. Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К. Н. 3

27 Участник регионального

проекта

Артемьева О. В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л. Е. 2

За счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций

социального обслуживания по расходным обязательствам Владимирской области, связанным с реализацией государственной программы Владимирской

области, направленной на обеспечение безопасных и комфортных условий

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кукушкина Л. Е. Министр социальной защиты

населения Владимирской

области

Баранов К. Н. 3

29 Участник регионального

проекта

Артемьева О. В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л. Е. 2

30 Участник регионального

проекта

Голубева Н. В. Заместитель Министра

социальной защиты населения

Владимирской области

Кукушкина Л. Е. 30


