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" ( P3-17 ) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"

(Владимирская область) "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

273 333,78
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение планового значения

результата в 2020 году, Причина риска: Для

достижения значения результата необходима

работа минимум 46 геронтологических коек,

желательное количество коек – 82,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения результата в 2020 году

Предлагаемые решения:

1. В целях достижения значения результата

проекта распоряжением Департамента

здравоохранения Владимирской области от

24.03.2021 № 269 создан и функционирует

Областной гериатрический центр в ГБУЗ

ВО «Ковровская городская больница № 2» с

отделением на 20 коек, срок исполнения

30.12.2023;

Во всех субъектах Российской

Федерации на геронтологических

койках получили помощь граждане

старше трудоспособного возраста

13.01.2023

2

Риск по отчету отсутствует, Причина риска:

Отчет представлен на 01.01.2023. По причине

наличия в системе "Электронный бюджет"

функции ограничения на ввод даты

исполнения контрольной точки исполнение

по КТ сформировано текущей датой. ,

Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 13.01.2023г.

Предлагаемые решения:

1. Создание отчета возможно на дату

01.01.2023. Отчет был создан и утвержден

13.01.2022, срок исполнения 13.01.2022;

Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания субъектов

Российской Федерации,

в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1 объект,

общей площадью 679,3 кв. м.,

для размещения 53 граждан. В 2020

году - 40,71%,

в стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан,

введено в эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 42,880 тыс. кв. м,

для размещения более 1173 граждан. в

2021 году - 29,62%,

введено в эксплуатацию 16 объектов,

общей площадью 120,698 тыс. кв. м.,

для размещения 2215 граждан. в 2022

году - 31,12%,

введено в эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 84,607 тыс. кв. м,

для размещения 1672 граждан. в 2023

13.01.2023
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276 тыс. кв. м,

для размещения 2520 граждан. в 2024

году - 100%,

введено в эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 27,170 тыс. кв. м,

для размещения 3349 граждан.

3

Строительно-монтажные работы не

завершены, объект не введен в эксплуатацию,

Причина риска: Риск по объекту

«Строительство жилого корпуса

сопровождаемого проживания на 130 мест

для нужд пожилых людей и инвалидов» по

адресу: г.Гусь-Хрустальный, п.Гусевский,

ул.Строительная, д.28. по причине нарушения

срока выполнения строительных работ

подрядчиком, строительно-монтажные

работы по состоянию на 31.12.2022 не

завершены (плановая дата: 22.12.2022) в

связи с устранением подрядчиком замечаний,

выявленных заказчиком в ходе приемки

строительных работ. Предполагаемая дата

получения заключения о соответствии

построенного объекта требованиям

технических регламентов и проектной

документации, а так же разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию - 1 квартал 2023. ,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.03.2023г.

Предлагаемые решения:

1. После получения ЗОС планируется

направить документы в МО

Администрации г. Гусь-Хрустальный с

целью получения разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию, срок исполнения

31.03.2022;

2. Планируется заключение

дополнительного соглашения о переносе

срока строительства и удорожании цены

контракта (увеличение составит порядка 34

млн.)., срок исполнения 31.03.2023;

3. Направление документов в

государственный строительный надзор  с

целью получения ЗОС., срок исполнения

31.03.2023;

Прирост технической готовности

объектов капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания субъектов

Российской Федерации,

в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1 объект,

общей площадью 679,3 кв. м.,

для размещения 53 граждан. В 2020

году - 40,71%,

в стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан,

введено в эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 42,880 тыс. кв. м,

для размещения более 1173 граждан. в

2021 году - 29,62%,

введено в эксплуатацию 16 объектов,

общей площадью 120,698 тыс. кв. м.,

для размещения 2215 граждан. в 2022

году - 31,12%,

введено в эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 84,607 тыс. кв. м,

для размещения 1672 граждан. в 2023

году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276 тыс. кв. м,

для размещения 2520 граждан. в 2024

году - 100%,

13.01.2023
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

введено в эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 27,170 тыс. кв. м,

для размещения 3349 граждан.

4

Риски отсутствуют, Причина риска:

Подготавливается ЗНИ в паспорт проекта,

Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 30.01.2023г.

Предлагаемые решения:

1. Заключено дополнительное соглашение

от 21.12.2022 №149-2019-P30033-1/11.1, в

соответствии с которым плановое значение

показателя составляет 51%, срок

исполнения 30.01.2023;

Доля лиц старше трудоспособного

возраста,

у которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

13.01.2023

5

Недостижение планового значения

результата в 2021 году, Причина риска: Для

достижения значения результата необходима

работа минимум 46 геронтологических коек,

желательное количество коек – 82. В 2021 г. в

регионе в медицинских организациях

государственной системы здравоохранения

фактически действует 20 коек., Вероятность:

100%, Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение планового значения

результата в 2021 году

Предлагаемые решения:

1. В целях достижения значения результата

проекта распоряжением Департамента

здравоохранения Владимирской области от

24.03.2021 № 269 создан и функционирует

Областной гериатрический центр в ГБУЗ

ВО «Ковровская городская больница № 2» с

отделением на 20 коек. ГБУЗ ВО

«Ковровская городская больница № 2»

утверждены Положение об Областном

гериатрическом центре, структура и

штатное расписание в соответствии с

рекомендациями Министерства

здравоохранения Российской Федерации. С

01.06.2021 планировалось увеличение

коечной мощности гериатрического

отделения в ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная

городская больница» до 10 коек. С

11.06.2021 в данном учреждении

открывается ковидное отделение на 25 коек.

(Распоряжение Департамента

здравоохранения Владимирской области от

11.06.2021 № 477 «Об открытии коек и

маршрутизации пациентов для лечения

новой коронавирусной инфекции COVID-

19»). , срок исполнения 30.12.2022;

Во всех субъектах Российской

Федерации на геронтологических

койках получили помощь граждане

старше трудоспособного возраста

13.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателей

РП "Старшее поколение"

на 29.12.2022" Письмо

Департамента

социальной защиты

населения Владимирской

области от 29.12.2022г. №

ДСЗН-1142-08-05,

приложен файл. Общая

численность лиц старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

признанных

нуждающимися в

долговременном уходе –

3456 чел. По состоянию

на 29.12.2022 численность

граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода -

110 чел. (в стационарной

форме – 48 чел., в форме

на дому – 62 чел.).

Значение показателя по

состоянию на 29.12.2022 –

1.1. 0 2.7 3.22.73.2



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

3,2%. Риски отсутствуют.

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателей

РП "Старшее поколение"

на 29.12.2022" Письмо

Департамента

социальной защиты

населения Владимирской

области от 29.12.2022г. №

ДСЗН-1142-08-05,

приложен файл. По

состоянию на 29.12.2022

на социальном

обслуживании находятся

89947 чел. (22,3% от

общего количества

граждан старше

трудоспособного

возраста и инвалидов

(403311 чел.)). Риски

отсутствуют.

1.2. 1.2 2.9 22.32.922.3

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 28.12.2022г. №ДЗ-20354

-08-05, приложен файл. 2.

"О предоставлении

информации" Письмо

2.1. 0 14.3 17.2314.317.23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Министерства

здравоохранения

Владимирской области

от 12.01.2023г. №МЗ-130-

07-04, приложен файл.

Число лиц старше

трудоспособного

возраста, поступивших в

январе-декабря 2022 г. на

гериатрические койки

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница № 2»

и ГБУЗ ВО «Уршельская

районная больница»– 607

чел., в возрасте 60 лет и

старше – 607 чел.

(уровень госпитализации

– 17,23 усл.ед.).

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 28.12.2022г. №ДЗ-20354

-08-05, приложен файл. 2.

"О предоставлении

информации" Письмо

Министерства

здравоохранения

Владимирской области

от 12.01.2023г. №МЗ-130-

07-04, приложен файл.

Охват граждан старше

2.2. 16.29 25.1 25.7225.125.72
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

трудоспособного

возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию за

январь-декабрь 2022 –

25,72%. Заключено

дополнительное

соглашение от 21.12.2022

№149-2019-P30033-1/11.1, в

соответствии с которым

плановое значение

показателя составляет

16,7%. Подготавливается

ЗНИ в паспорт проекта.

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 28.12.2022г. №ДЗ-20354

-08-05, приложен файл. 2.

"О предоставлении

информации" Письмо

Министерство

здравоохранения

Владимирской области

от 12.01.2023г. №МЗ-130-

07-04, приложен файл.

Существует риск: Риски

отсутствуют, Причина

риска: Подготавливается

ЗНИ в паспорт проекта,

2.3. 44.5 69.1 63.1769.163.17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 30.01.2023г.

Принятые меры: 1.

Заключено

дополнительное

соглашение от 21.12.2022

№149-2019-P30033-1/11.1, в

соответствии с которым

плановое значение

показателя составляет

51%, срок исполнения

30.01.2023. За январь-

декабрь 2022 доля лиц

старше трудоспособного

возраста, у которых

выявлены заболевания и

патологические

состояния, находящихся

под диспансерным

наблюдением составила

63,17 %.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

2,70

2,700,00 1,40 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

3,20

2,700,00 1,80 2,30 2,70 2,70 2,80 3,00 3,00 3,10

ФП Процент 2,70

3,10

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

2,90

2,902,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

22,30

10,222,90 2,90 2,90 8,00 11,70 13,73 15,70 17,40 19,47

ФП Процент 2,90

20,82

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.1

План

Факт/прогноз

69,10

55,5054,00 54,50 55,00 56,00 57,00 58,00 59,00 62,00 64,00

63,17

50,6454,00 42,24 48,11 50,44 51,30 52,04 52,82 54,10 60,24

ФП Процент 67,00

60,72

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.2

План

Факт/прогноз

14,30

2,500,20 0,40 1,50 3,50 4,50 5,50 7,00 9,00 11,00

17,23

4,910,20 1,13 1,86 3,36 6,40 7,98 9,23 10,79 12,55

ФП Условная

единица

13,00

14,14

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.3

План

Факт/прогноз

25,10

7,000,50 1,50 4,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

25,72

5,240,50 0,77 0,92 2,99 7,40 9,80 11,86 14,35 15,86

ФП Процент 23,00

18,03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 2,7000 Дата:

31.12.2022

Кукушкина

Любовь

Евгеньевна

- Директор

департамент

а

ДСЗН

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Владимирск

ой области

субсидии

некоммерчес

кой

организации

, не

являющейся

государстве

нным

(муниципаль

ным)

учреждение

м, Письмо О

достижении

показателей

РП

"Старшее

поколение"

на

29.12.2022

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Владимирской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение между

Департаментом

социальной защиты

населения Владимирской

области и Автономной

некоммерческой

организацией "Центр

социального

обслуживания

"Содействие" от

21.02.2022г. №40-2022-

000203, приложен файл.

2. "О достижении

31.12.2022 30.12.2022

3.2Процент 0 3.22.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей РП

"Старшее поколение" на

29.12.2022" Письмо

Департамент социальной

защиты населения

Владимирской области

от 29.12.2022г. №ДСЗН-

1142-08-05, приложен

файл. Общая

численность лиц старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

признанных

нуждающимися в

долговременном уходе –

3456 чел. По состоянию

на 29.12.2022

численность граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода

- 110 чел. (в

стационарной форме –

48 чел., в форме на дому

– 62 чел.). Значение

показателя по состоянию

на 29.12.2022 – 3,2%.

Средства выделенные на

реализацию услуг в

рамках



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

долговременного ухода

будут освоены в полном

объеме. Риск по

финансовому

обеспечению

отсутствует.

Предоставлена

информация : 3.2 из 2.7.

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Голубева

Наталья

Викторовна

-

Заместитель

директора

департамент

а

ГИС

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Департамента

социальной защиты

населения Владимирской

области от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за III

квартал 2022 года

представлен в

установленные сроки.

15.10.2022 01.10.2022

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Голубева

Наталья

ДСЗН

Отчет Отчет

о

Выполнено.

Подтверждающие

30.12.2022 30.12.2022



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Викторовна

-

Заместитель

директора

департамент

а

достижении

значений

результатов

предоставле

нии

Субсидии

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставлении

Субсидии" Отчет АНО

"Содействие" от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

представлен в

установленный срок.

1.1.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Голубева

Наталья

Викторовна

-

Заместитель

директора

департамент

а

ГИС

Электронны

й бюджет

Отчет О

предоставле

нии

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Отчет

Департамента

социальной защиты

населения от

30.12.2022г. №ДСЗН-

974-03-05, приложен

файл. Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

представлен в

установленный срок.

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 40,71%, в

стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 42,880 тыс. кв.

м, для размещения более

1173 граждан. в 2021 году

- 29,62%, введено в

эксплуатацию 16

объектов, общей

площадью 120,698 тыс. кв.

Кукушкина

Любовь

Евгеньевна

- Директор

департамент

а

ДСЗН

Иное Акт

приема-

передачи

выполненны

х работ по

договору

подряда №

24 от

23.11.2022,

Иное

Справка-

расчет

(технадзор),

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат, Иное

Доп.

соглашение

на

стройконтро

ль, Иное

Контракт,

Письмо О

принятии

нормативны

х правовых

актов в

рамках

региональн

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Доп.

соглашение на

стройконтроль" Иное

ГБУ ВО

"Облстройзаказчик" от

15.08.2022г. №3,

приложен файл. 2.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

28.04.2022г. №19,

приложен файл. 3.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

28.04.2022г. №18,

приложен файл. 4.

"Справка-расчет

(технадзор)" Иное ГБУ

ВО

ОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК

от 27.10.2022г. №34,

приложен файл. 5.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

22.12.2022 31.03.2023

1Объект 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м., для размещения 2215

граждан. в 2022 году -

31,12%, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 84,607 тыс. кв.

м, для размещения 1672

граждан. в 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. в 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 27,170

тыс. кв. м, для размещения

3349 граждан. Значение:

1,0000 Дата: 22.12.2022

ых проектов,

Иное Доп.

соглашение

на авторский

надзор, Иное

Договор на

тех.присоед

инение,

Иное

Договор на

авторский

надзор, Иное

Акт сдачи-

приемки

выполненны

х работ

(авторский

надзор),

Иное

Справка-

расчет ,

Письмо О

предоставле

нии

информации

, Иное

Платежное

поручение

"МЕГАПОЛИС" от

24.03.2022г. №16,

приложен файл. 6.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

25.10.2022г. №27,

приложен файл. 7.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

25.02.2022г. №15,

приложен файл. 8.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"Мегаполис" от

25.08.2022г. №25,

приложен файл. 9.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

22.04.2022г. №17,

приложен файл. 10.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

18.01.2022г. №14,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Об

приложен файл. 11.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

23.06.2022г. №20,

приложен файл. 12.

"Контракт" Иное ООО

МЕГАПОЛИС" от

26.02.2021г. №

0128200000121000046_

64652, приложен файл,

указана ссылка. 13.

"Договор на авторский

надзор" Иное ООО

"Владсервиспроект" от

20.04.2021г. №15,

приложен файл. 14.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

25.07.2022г. №23,

приложен файл. 15.

"Доп. соглашение на

авторский надзор" Иное

ООО

"Владсервиспроект" от

25.11.2021г. №1,

приложен файл. 16.

"Справка о стоимости

выполненных работ и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

23.09.2022г. №26,

приложен файл. 17.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

22.07.2022г. №22,

приложен файл. 18.

"Договор на

тех.присоединение"

Иное АО "ОРЭС-

Владимирская область"

от 30.09.2019г. №

18/608/ГХ, приложен

файл. 19. "О

предоставлении

информации" Письмо

Министрства социальной

защиты населения от

12.01.2023г. №МСЗН-21

-10-08, приложен файл.

20. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат" Иное

ООО "МЕГАПОЛИС"

от 07.11.2022г. №28,

приложен файл. 21. "О

принятии нормативных

правовых актов в рамках

региональных проектов"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Письмо ДСЗН от

01.12.2022г. №ДСЗН-

1041-08-05, приложен

файл. 22. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат" Иное

ООО МЕГАПОЛИС от

28.11.2022г. №29,

приложен файл. 23.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

МЕГАПОЛИС от

22.12.2022г. №30,

приложен файл. 24. "Акт

приема-передачи

выполненных работ по

договору подряда № 24

от 23.11.2022" Иное

ГУП ВО БТИ от

07.12.2022г. №39,

приложен файл. 25.

"Справка-расчет " Иное

ГБУ ВО

Облстройзаказчик от

07.12.2022г. №39,

приложен файл. 26. "Акт

сдачи-приемки

выполненных работ

(авторский надзор)"

Иное ООО

ВладСервисПроект от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

22.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 27.

"Платежное поручение

Об" Иное ГБУ ВО

Облстройзаказчик от

20.12.2022г. №816532,

приложен файл. 28.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

МЕГАПОЛИС от

26.12.2022г. №32,

приложен файл. 29.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

МЕГАПОЛИС от

23.12.2022г. №31,

приложен файл.

Существуют риски: Риск

по отчету отсутствует,

Причина риска: Отчет

представлен на

01.01.2023. По причине

наличия в системе

"Электронный бюджет"

функции ограничения на

ввод даты исполнения

контрольной точки

исполнение по КТ

сформировано текущей

датой. , Вероятность:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10%, ожидаемая дата

наступления:

13.01.2023г. Принятые

меры: 1. Создание отчета

возможно на дату

01.01.2023. Отчет был

создан и утвержден

13.01.2022, срок

исполнения 13.01.2022.

Строительно-монтажные

работы не завершены,

объект не введен в

эксплуатацию, Причина

риска: Риск по объекту

«Строительство жилого

корпуса

сопровождаемого

проживания на 130 мест

для нужд пожилых

людей и инвалидов» по

адресу: г.Гусь-

Хрустальный,

п.Гусевский,

ул.Строительная, д.28.

по причине нарушения

срока выполнения

строительных работ

подрядчиком,

строительно-монтажные

работы по состоянию на

31.12.2022 не завершены

(плановая дата:



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

22.12.2022) в связи с

устранением

подрядчиком замечаний,

выявленных заказчиком

в ходе приемки

строительных работ.

Предполагаемая дата

получения заключения о

соответствии

построенного объекта

требованиям

технических

регламентов и проектной

документации, а так же

разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию

- 1 квартал 2023. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2023г. Принятые

меры: 1. После

получения ЗОС

планируется направить

документы в МО

Администрации г. Гусь-

Хрустальный с целью

получения разрешения

на ввод объекта в

эксплуатацию, срок

исполнения 31.03.2022.

2. Планируется
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключение

дополнительного

соглашения о переносе

срока строительства и

удорожании цены

контракта (увеличение

составит порядка 34

млн.)., срок исполнения

31.03.2023. 3.

Направление

документов в

государственный

строительный надзор с

целью получения ЗОС.,

срок исполнения

31.03.2023. По объекту

«Жилой корпус

сопровождаемого

проживания на 130 мест

для нужд пожилых

людей и инвалидов по

адресу: Владимирская

область, г.Гусь-

Хрустальный, п.

Гусевский, ул.

Строительная, д. 28»

(далее – Объект)

состоялись торги,

определен подрядчик

ООО «МЕГАПОЛИС» г.

Москва. Согласно

контракту с 01.05.2021



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начато строительство

Объекта: установлены 3

камеры для онлайн

трансляции, выполнены

работы по геодезической

разбивке, вырубке

деревьев, выносу ВЛ -0,4

кВ., срезке

растительного грунта,

устройству наружных

сетей, фундамента

здания, кладке наружных

и внутренних стен,

перегородок,

перекрытий, лестниц,

черновых полов,

установке окон,

устройству кровли,

галереи, подпорных

стенок, ИТП, ВРУ,

благоустройству,

озеленению и

наружному освещению

территории. Ведутся

пуско-наладочные

работы всех инженерных

систем, работы по

внутренней отделке

венткамер и вентканалов

в чердачном помещении,

установке ограждений и

поручней, сборка и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расстановка

технологического

оборудования. Кроме

того, в соответствии с

договором от 30.09.2019

№ 18/608/ГХ выполнено

технологическое

присоединение к

электрическим сетям. На

строительство объекта в

2022 году

предусмотрено 262

629,18 тыс.руб.,бюджет

исполнен в полном

объеме (кассовое

освоение составило 262

629,09 тыс.руб. (100%)).

Строительно-монтажные

работы по состоянию на

31.12.2022 не завершены

(плановая дата:

22.12.2022). Существует

риск по объекту,

нарушен срок

выполнения

строительных работ в

связи с устранением

подрядчиком замечаний,

выявленных заказчиком

в ходе приемки

строительных работ.

Планируется заключение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительного

соглашения о переносе

срока строительства и

удорожании цены

контракта. По состоянию

на 01.01.2023 по

контракту (за 2021-2022

гг.): принято работ на

сумму 210 646,88

тыс.руб. (81,3% от цены

контракта), работы

оплачены на сумму 241

092,62 тыс.руб. (93,1%

от цены контракта (в т.ч.

аванс)). Остаток средств

на оплату контракта

доведен до ГБУ ВО

«Облстройзаказчик».

Просрочка 99 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Артемьева

Ольга

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

департамент

а

дсзн

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат, Иное

Доп.

соглашение

на авторский

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

25.02.2022г. №15,

приложен файл. 2.

30.09.2022 19.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

надзор,

Письмо О

принятии

нормативны

х правовых

актов в

рамках

региональны

х проектов,

Иное

Контракт,

Иное

Договор на

стройконтро

ль, Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ,

Письмо О

предоставле

нии

информации,

Иное

Договор на

авторский

надзор, Иное

Договор на

техприсоеди

нение

"Контракт" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

26.02.2021г. №

0128200000121000046_

64652 , приложен файл.

3. "Доп. соглашение на

авторский надзор" Иное

ООО

"ВладСервисПроект" от

25.11.2021г. №1,

приложен файл. 4. "О

принятии нормативных

правовых актов в рамках

региональных проектов"

Письмо ДСЗН от

29.09.2022г. №ДСЗН-

811-08-05, приложен

файл. 5. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат" Иное

ООО "МЕГАПОЛИС"

от 28.04.2022г. №18,

приложен файл. 6.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

24.03.2022г. №16,

приложен файл. 7.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"МЕГАПОЛИС" от

24.05.2022г. №19,

приложен файл. 8.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

18.01.2022г. №14,

приложен файл. 9.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

22.04.2022г. №17,

приложен файл. 10.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

23.06.2022г. №20,

приложен файл. 11.

"Договор на

стройконтроль" Иное

ГБУ ВО

"Облстройзаказчик" от

15.08.2022г. №3,

приложен файл. 12.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"Мегаполис" от

25.08.2022г. №25,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 13.

"Справка о стоимости

выполненных работ"

Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

25.07.2022г. №23,

приложен файл. 14.

"Справка о стоимости

выполненных работ"

Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

22.07.2022г. №22,

приложен файл. 15.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

23.09.2022г. №26,

приложен файл. 16. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамент социальной

защиты населения

Владимирской области

от 30.09.2022г. №ДСЗН-

1074-10-05, приложен

файл. 17. "Договор на

авторский надзор" Иное

ООО

"ВладСервисПроект" от

20.04.2021г. №15,

приложен файл. 18.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Договор на

техприсоединение" Иное

АО "ОРЭС

Владимирской области"

от 30.09.2019г. №

18/608/ГХ, приложен

файл. По объекту

«Жилой корпус

сопровождаемого

проживания на 130 мест

для нужд пожилых

людей и инвалидов по

адресу: Владимирская

область, г.Гусь-

Хрустальный, п.

Гусевский, ул.

Строительная, д. 28»

состоялись торги,

определен подрядчик

ООО «МЕГАПОЛИС» г.

Москва, контрактация

100%. Согласно

контракту с 01.05.2021

начато строительство

объекта, в рамках

которого поведены

следующие строительно-

монтажные работы: -

установка ограждения и

камеры

видеонаблюдения

стройплощадки; -
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расчистка территории,

черновая планировка,

вынос ВЛ-0,4кВ; -

устройство кровли,

наружных сетей

водоснабжения,

водоотведения, и

теплоснабжения,

электроснабжения и

сетей связи (в пределах

действующего

интерната), фундамента

здания, подпорных

стенок, черновых полов,

галереи; - монтаж плит

перекрытий, лестниц,

окон, деревянных

конструкций

стропильной системы и

слуховых окон,

индивидуального

теплового пункта,

вводно-

распределительного

устройства; - кладка

наружных и внутренних

стен и перегородок

здания; - штукатурка

внутренних стен. В

настоящее время ведутся

работы по устройству

входных групп,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внутренних инженерных

систем, внутренней

отделке стен и полов,

кладке стен венткамер в

чердачном помещении,

облицовки фасада и

благоустройству

территории. Кроме того,

в соответствии с

договором от 30.09.2019

№ 18/608/ГХ

выполняется

технологическое

присоединение к

электрическим сетям.

1.2.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Артемьева

Ольга

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

департамент

а

ДСЗН

Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат, Иное

Справка-

расчет

(технадзор),

Иное

Контракт,

Иное Доп.

соглашение

на авторский

надзор, Иное

Договор на

В работе. Просрочка 99

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

25.10.2022г. №27,

приложен файл. 2.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

23.06.2022г. №20,

приложен файл. 3.

"Контракт" Иное ООО

22.12.2022 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тех.

присоединен

ие, Иное

Договор на

стройконтро

ль, Иное

Договор на

авторский

надзор, Иное

Акт приема-

передачи

выполненны

х работ по

договору

подряда №

24 от

23.11.2022,

Иное Акт

сдачи-

приемки

выполненны

х работ б/н

от

22.12.2022

(авторский

надзор),

Письмо О

предоставле

нии

информации,

Иное

Платежное

"МЕГАПОЛИС" от

26.02.2021г. №

0128200000121000046_

64652 , приложен файл.

4. "Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

25.08.2022г. №25,

приложен файл. 5.

"Справка-расчет

(технадзор)" Иное

ГБУВО

"Облстройзаказчик" от

27.10.2022г. №34,

приложен файл. 6.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

24.05.2022г. №19,

приложен файл. 7.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

25.07.2022г. №23,

приложен файл. 8.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение

ОБ

18.01.2022г. №14,

приложен файл. 9.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАРОЛИС" от

25.02.2022г. №15,

приложен файл. 10.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

24.03.2022г. №16,

приложен файл. 11.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

28.04.2022г. №18,

приложен файл. 12.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

22.04.2022г. №17,

приложен файл. 13.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

23.09.2022г. №26,

приложен файл. 14.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

22.07.2022г. №22,

приложен файл. 15.

"Договор на авторский

надзор" Иное ООО

"ВЛАДСЕРВИСПРОЕК

Т" от 20.04.2021г. №15,

приложен файл. 16.

"Доп. соглашение на

авторский надзор" Иное

ООО

"ВЛАДСЕРВИСПРОЕК

Т" от 25.11.2021г. №1,

приложен файл. 17.

"Договор на

стройконтроль" Иное

ГБУВО

"ОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИ

К" от 15.08.2022г. №3,

приложен файл. 18.

"Договор на тех.

присоединение" Иное

АО ОРЭС

Владимирской области

от 30.09.2020г. №

18/608/ГХ, приложен

файл. 19. "О

предоставлении

информации" Письмо
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерство

социальной защиты

населения Владимирской

области от 12.01.2023г.

№МСЗН-21-10-08,

приложен файл. 20.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАПОЛИС" от

07.11.2022г. №28,

приложен файл. 21.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

МЕГАПОЛИС от

26.12.2022г. №32,

приложен файл. 22.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

МЕГАПОЛИС от

28.11.2022г. №29,

приложен файл. 23.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

МЕГАПОЛИС от

23.12.2022г. №31,

приложен файл. 24.

"Справка о стоимости

выполненных работ и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

затрат" Иное ООО

МЕГАПОЛИС от

22.12.2022г. №30,

приложен файл. 25. "Акт

приема-передачи

выполненных работ по

договору подряда № 24

от 23.11.2022" Иное

ГУП ВО БТИ от

23.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 26. "Акт

сдачи-приемки

выполненных работ б/н

от 22.12.2022 (авторский

надзор)" Иное ООО

ВладСервисПроект от

22.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 27.

"Платежное поручение

ОБ" Иное ГБУ ВО

Облстройзаказчик от

20.12.2022г. №816532,

приложен файл.

Существует риск:

Строительно-монтажные

работы не завершены,

объект не введен в

эксплуатацию, Причина

риска: Риск по объекту

«Строительство жилого

корпуса

сопровождаемого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проживания на 130 мест

для нужд пожилых

людей и инвалидов» по

адресу: г.Гусь-

Хрустальный,

п.Гусевский,

ул.Строительная, д.28.

по причине нарушения

срока выполнения

строительных работ

подрядчиком,

строительно-монтажные

работы по состоянию на

31.12.2022 не завершены

(плановая дата:

22.12.2022) в связи с

устранением

подрядчиком замечаний,

выявленных заказчиком

в ходе приемки

строительных работ.

Предполагаемая дата

получения заключения о

соответствии

построенного объекта

требованиям

технических

регламентов и проектной

документации, а так же

разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию

- 1 квартал 2023. ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2023г. Принятые

меры: 1. Планируется

заключение

дополнительного

соглашения о переносе

срока строительства и

удорожании цены

контракта (увеличение

составит порядка 34

млн.)., срок исполнения

31.03.2023. 2.

Направление

документов в

государственный

строительный надзор с

целью получения ЗОС.,

срок исполнения

31.03.2023. 3. После

получения ЗОС

планируется направить

документы в МО

Администрации г. Гусь-

Хрустальный с целью

получения разрешения

на ввод объекта в

эксплуатацию, срок

исполнения 31.03.2022.

По объекту «Жилой

корпус
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сопровождаемого

проживания на 130 мест

для нужд пожилых

людей и инвалидов по

адресу: Владимирская

область, г.Гусь-

Хрустальный, п.

Гусевский, ул.

Строительная, д. 28»

(далее – Объект)

состоялись торги,

определен подрядчик

ООО «МЕГАПОЛИС» г.

Москва. Согласно

контракту с 01.05.2021

начато строительство

Объекта: установлены 3

камеры для онлайн

трансляции, выполнены

работы по геодезической

разбивке, вырубке

деревьев, выносу ВЛ -0,4

кВ., срезке

растительного грунта,

устройству наружных

сетей, фундамента

здания, кладке наружных

и внутренних стен,

перегородок,

перекрытий, лестниц,

черновых полов,

установке окон,



41

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

устройству кровли,

галереи, подпорных

стенок, ИТП, ВРУ,

благоустройству,

озеленению и

наружному освещению

территории. Ведутся

пуско-наладочные

работы всех инженерных

систем, работы по

внутренней отделке

венткамер и вентканалов

в чердачном помещении,

установке ограждений и

поручней, сборка и

расстановка

технологического

оборудования. Кроме

того, в соответствии с

договором от 30.09.2019

№ 18/608/ГХ выполнено

технологическое

присоединение к

электрическим сетям. На

строительство объекта в

2022 году

предусмотрено 262

629,18 тыс.руб.,бюджет

исполнен в полном

объеме (кассовое

освоение составило 262

629,09 тыс.руб. (100%)).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Строительно-монтажные

работы по состоянию на

31.12.2022 не завершены

(плановая дата:

22.12.2022). Существует

риск по объекту,

нарушен срок

выполнения

строительных работ в

связи с устранением

подрядчиком замечаний,

выявленных заказчиком

в ходе приемки

строительных работ.

Планируется заключение

дополнительного

соглашения о переносе

срока строительства и

удорожании цены

контракта. По состоянию

на 01.01.2023 по

контракту (за 2021-2022

гг.): принято работ на

сумму 210 646,88

тыс.руб. (81,3% от цены

контракта), работы

оплачены на сумму 241

092,62 тыс.руб. (93,1%

от цены контракта (в т.ч.

аванс)). Остаток средств

на оплату контракта

доведен до ГБУ ВО



43

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Облстройзаказчик».

1.2.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Артемьева

Ольга

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

департамент

а

ГИС

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Департамента

социальной защиты

населения Владимирской

области от 01.10.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

предоставлен в

установленные сроки.

15.10.2022 01.10.2022

1.2.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Артемьева

Ольга

Валентинов

на  -

Заместитель

директора

департамент

а

ГИС

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

В работе. Просрочка 22

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Департамента

социальной защиты

населения Владимирской

22.12.2022 13.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 01.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск: Риск

по отчету отсутствует,

Причина риска: Отчет

представлен на

01.01.2023. По причине

наличия в системе

"Электронный бюджет"

функции ограничения на

ввод даты исполнения

контрольной точки

исполнение по КТ

сформировано текущей

датой. , Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

13.01.2023г. Принятые

меры: 1. Создание отчета

возможно на дату

01.01.2023. Отчет был

создан и утвержден

13.01.2022, срок

исполнения 13.01.2022.

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

представлен в

установленный срок.

1.3

За счет средств

федерального бюджета

Кукушкина

Любовь

Отсутствует

Иное

Информаци

Информация по

значению результата:

15.02.2019 11.10.2022

1

Докумен

т

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

софинансируется

строительство

(реконструкция) объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания по

расходным

обязательствам

Владимирской области,

связанным с реализацией

государственной

программы Владимирской

области, направленной на

обеспечение безопасных и

комфортных условий

Значение: 1,0000 Дата:

15.02.2019

Евгеньевна

- Директор

департамент

а

онная

справка

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ДСЗН от

15.02.2019г. №Б/Н,

приложен файл. Риск

снят: Риск КТ, Причина

риска: Сработала

"система просрочки",

результат был достигнут

12.02.2019. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

07.10.2022г. Принятые

меры: 1. Риск КТ, срок

исполнения 07.10.2022.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

Документ утвержден

(подписан)

Кукушкина

Любовь

Евгеньевна

- Директор

департамент

а

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ДСЗН от

15.02.2019г. №б/н,

приложен файл.

15.02.2019 11.10.2022

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Во Владимирской области

Осипов ДЗ Распоряжен

Информация по

1Условная 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2022

Артем

Алексеевич

- Директор

Департамент

а

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

ие Об

открытии

гериатричес

кого

отделения в

ГБУЗ ВО

"Уршельска

я районная

больница",

Приказ Об

открытии

гериатричес

кого

отделения,

Распоряжен

ие О

создании

областного

гериатричес

кого центра

в ГБУЗ ВО

"Ковровская

городская

больница №

2", Письмо

О

предоставле

нии

информации

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

создании областного

гериатрического центра

в ГБУЗ ВО "Ковровская

городская больница №

2"" Распоряжение

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 24.03.2021г. №269,

приложен файл. 2. "Об

открытии

гериатрического

отделения в ГБУЗ ВО

"Уршельская районная

больница""

Распоряжение

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 21.12.2021г. №1125,

приложен файл. 3. "Об

открытии

гериатрического

отделения" Приказ ГБУЗ

ВО "Уршельская

районная больница" от

27.12.2021г. №119,

приложен файл. 4. "О

предоставлении

01.12.2022 30.12.2022

единица



47

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информации" Письмо

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 28.12.2022г. №ДЗ-

20354-08-05, приложен

файл. Во Владимирской

области функционирует

Областной

гериатрический центр в

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №

2» с отделением на 20

коек (распоряжение ДЗ

от 24.03.2021 № 269). На

базе ГБУЗ ВО

«Уршельская РБ»

открыто гериатрическое

отделение на 10 коек

(распоряжение ДЗ от

21.12.2021 № 1125).

Возобновилась работа 3

гериатрических коек

ГБУЗ ВО "Гусь-

Хрустальная ГБ".

Просрочка 29 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Обеспечена организация

деятельности организации

Осипов

Артем

ДЗ

Приказ О

внесении

Выполнено. Просрочка

29 дней.

01.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Алексеевич

- Директор

Департамент

а

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

изменений в

штатное

расписание,

Приказ О

внесении

изменений в

приказ

главного

врача от

30.12.2020

№ 02/622,

Письмо О

предоставле

нии

информации

Подтверждающие

документы: 1. "О

внесении изменений в

штатное расписание"

Приказ ДЗ от

29.03.2021г. №02/141-1,

приложен файл. 2. "О

внесении изменений в

приказ главного врача от

30.12.2020 № 02/622"

Приказ ДЗ от

29.03.2022г. №02/139-1,

приложен файл. 3. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 28.12.2022г. №ДЗ-

20354-08-05, приложен

файл. Ежеквартально

осуществляется

мониторинг

функционирования

областного

гериатрического центра

на базе ГБУЗ ВО

"Ковровская городская

больница № 2". По

состоянию на 30.12.2022

областной

гериатрический центр на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

базе ГБУЗ ВО

"Ковровская городская

больница № 2"

функционирует.

2.2

Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,6500 Дата:

01.12.2020

Осипов

Артем

Алексеевич

- Директор

Департамент

а

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

ДЗ

Письмо Об

уточнении

целевых

показателей

и

результатов

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

уточнении целевых

показателей и

результатов" Письмо

Департамент

здравоохранения от

07.04.2021г. №ДЗ-3080-

07-04, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

планового значения

результата в 2020 году,

Причина риска: Для

достижения значения

результата необходима

работа минимум 46

геронтологических коек,

желательное количество

коек – 82, Вероятность:

100%, Сутевые:

Недостижение

планового значения

результата в 2020 году

01.12.2020 30.12.2023

0.095

Тысяча

человек

0 0.0950.65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Принятые меры: 1. В

целях достижения

значения результата

проекта распоряжением

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 24.03.2021 № 269

создан и функционирует

Областной

гериатрический центр в

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №

2» с отделением на 20

коек, срок исполнения

30.12.2023.

Дополнительным

соглашением с

Минтрудом России от

03.12.2020 № 149-2019-

Р30033-1/3 плановое

значение результата на

2020 год уменьшено с

1,3 до 0,65 тыс.граждан.

По состоянию на

29.12.2020 помощь

получили 0,095 тыс.чел.

из 0,65 тыс. граждан

(уровень 2,7 из 19,4).

Просрочка 1123 дня.

Предоставлена

информация : 0.095 из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0.65.

2.3

Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,6100 Дата:

01.12.2021

Осипов

Артем

Алексеевич

- Директор

Департамент

а

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

ДЗ

Письмо О

представлен

ии

информации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

представлении

информации" Письмо

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 21.01.2022г. №ДЗ-701

-07-04, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

планового значения

результата в 2021 году,

Причина риска: Для

достижения значения

результата необходима

работа минимум 46

геронтологических коек,

желательное количество

коек – 82. В 2021 г. в

регионе в медицинских

организациях

государственной

системы

здравоохранения

фактически действует 20

01.12.2021 30.12.2023

0.365

Тысяча

человек

0 0.3650.61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коек., Вероятность:

100%, Сутевые:

Недостижение

планового значения

результата в 2021 году

Принятые меры: 1. В

целях достижения

значения результата

проекта распоряжением

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 24.03.2021 № 269

создан и функционирует

Областной

гериатрический центр в

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №

2» с отделением на 20

коек. ГБУЗ ВО

«Ковровская городская

больница № 2»

утверждены Положение

об Областном

гериатрическом центре,

структура и штатное

расписание в

соответствии с

рекомендациями

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации.



53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

С 01.06.2021

планировалось

увеличение коечной

мощности

гериатрического

отделения в ГБУЗ ВО

«Гусь-Хрустальная

городская больница» до

10 коек. С 11.06.2021 в

данном учреждении

открывается ковидное

отделение на 25 коек.

(Распоряжение

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 11.06.2021 № 477 «Об

открытии коек и

маршрутизации

пациентов для лечения

новой коронавирусной

инфекции COVID-19»). ,

срок исполнения

30.12.2022. Число

поступивших на

гериатрические койки

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №

2» и ГБУЗ ВО «Гусь-

Хрустальная городская

больница» за январь-

декабрь 2021 года - 365
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

чел. Дата исполнения

результата 30.12.2022.

Дата будет

скорректирована в

уточняющем отчете за

декабрь Просрочка 759

дней. Предоставлена

информация : 0.365 из

0.61.

2.4

Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,5300 Дата:

01.12.2022

Осипов

Артем

Алексеевич

- Директор

Департамент

а

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

ДЗ

Письмо О

предоставле

нии

информации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамент

здравоохранения

Владимирской области

от 28.11.2022г. №ДЗ-

20354-08-05, приложен

файл. 2. "О

предоставлении

информации" Письмо

Министерства

здравоохранения

Владимирской области

от 30.12.2022г. №МЗ-

130-07-04, приложен

файл. Риск снят: Риск

отсутствует, Причина

01.12.2022 30.12.2022

0.607

Тысяча

человек

0 0.6070.53
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

риска: Согласно срокам

предоставления

отчетности по проекту

«Старшее поколение»

(до 30 числа месяца,

следующего за

отчетным),

установленным

Минздравом России

(письмо от 22.03.2021 №

17-1/1091), данные по

показателям за ноябрь

2022 года будут

представлены 30 декабря

2022 года., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

22.12.2022г. Принятые

меры: 1. Согласно

срокам предоставления

отчетности по проекту

«Старшее поколение»

(до 30 числа месяца,

следующего за

отчетным),

установленным

Минздравом России

(письмо от 22.03.2021 №

17-1/1091), данные по

показателям за ноябрь

2022 года будут

представлены 30 декабря
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022 года., срок

исполнения 22.12.2022.

Число лиц старше

трудоспособного

возраста, поступивших

на гериатрические койки

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №

2» и ГБУЗ ВО

«Уршельская районная

больница» - 607 чел.

Просрочка 29 дней.

Предоставлена

информация : 0.607 из

0.53.

2.4.

1

Численность граждан

старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках

Осипов

Артем

Алексеевич

- Директор

Департамент

а

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

ДЗ

Письмо О

представлен

ии

информации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

представлении

информации" Письмо

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 27.10.2022г. №ДЗ-

16767-07-04, приложен

файл. Число лиц старше

трудоспособного

возраста, поступивших

на гериатрические койки

ГБУЗ ВО «Ковровская

15.10.2022 08.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городская больница №

2» и ГБУЗ ВО

«Уршельская районная

больница» – 442 чел.

2.4.

2

Численность граждан

старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках

Осипов

Артем

Алексеевич

- Директор

Департамент

а

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

ДЗ

Письмо О

предоставле

нии

информации

Выполнено. Просрочка

29 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамент

здравоохранения

Владимирской области

от 28.12.2022г. №ДЗ-

20354-08-05, приложен

файл. 2. "О

предоставлении

информации" Письмо

Министерства

здравоохранения

Владимирской области

от 30.12.2022г. №МЗ-

130-07-04, приложен

файл. Число лиц старше

трудоспособного

возраста, поступивших

на гериатрические койки

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №

2» и ГБУЗ ВО

«Уршельская районная

01.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница» – 607 чел.

2.5

Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста

Значение: 1,9200 Дата:

01.12.2023

Осипов

Артем

Алексеевич

- Директор

Департамент

а

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

ДЗ

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

неисполнения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.92.

01.12.2023 01.12.2023

1.92

Тысяча

человек

0 01.92

2.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Осипов

Артем

Алексеевич

- Директор

Департамент

а

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

ДЗ

В работе. Риски

неисполнения

отсутствуют.

31.03.2023 31.03.2023

2.6

Не менее 95 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

Осипов

Артем

Алексеевич

- Директор

Департамент

а

здравоохран

ения

Владимирск

ДЗ

Письмо О

предоставле

нии

информации

, Иное

Товарная

накладная,

Иное

Платежное

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Государственный

контракт ООО "Формед-

Ярославль"" Иное ООО

"Формед-Ярославль" и

ГКУЗ ВО "Центр по

01.12.2022 30.12.2022

100Процент 0 10095
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2022

ой области

поручение,

Иное

Государстве

нный

контракт

ООО

"Формед-

Ярославль"

осуществлению закупок

товаров, работ и услуг в

сфере здравоохранения

Владимирской области"

от 23.03.2022г. №468,

приложен файл. 2.

"Платежное поручение"

Иное ООО "Формед-

Ярославль" от

06.04.2022г. №197524,

приложен файл. 3. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 29.11.2022г. №ДЗ-

18543-07-04, приложен

файл. 4. "Товарная

накладная" Иное ООО

"Формед-Ярославль" от

23.03.2022г. №865/к,

приложен файл. План

иммунизации граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания, против

пневмококковой

инфекции на 2022 год
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

утвержден

распоряжением ДЗ от

24.12.2021 № 1148.

Центром закупок

заключен контракт №

468 от 23.03.2022 с ООО

«Формед-Ярославль» на

поставку

пневмококковой

вакцины для 227

человек. В настоящее

время прошли

вакцинацию 1910

человек это 100 % от

проживающих в

организациях

социального

обслуживания населения.

В 2022 г. вакцинацию

прошли 265 человека из

227 человек (100% с

учетом движения

контингента). Просрочка

29 дней. Предоставлена

информация : 100 из 95.

2.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Осипов

Артем

Алексеевич

- Директор

Департамен

ДЗ

Иное

Платежное

поручение,

Иное

Товарная

Выполнено. Просрочка

29 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

01.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

накладная,

Иное

Государстве

нный

контракт

ООО

"Формед-

Ярославль",

Письмо О

предоставле

нии

информации

контракт ООО "Формед-

Ярославль"" Иное ООО

"Формед-Ярославль" и

ГКУЗ ВО "Центр по

осуществлению закупок

товаров, работ и услуг в

сфере здравоохранения

Владимирской области"

от 23.03.2022г. №468,

приложен файл. 2.

"Товарная накладная"

Иное ООО "Формед-

Ярославль" от

23.03.2022г. №865/к,

приложен файл. 3.

"Платежное поручение"

Иное ООО "Формед-

Ярославль" от

06.04.2022г. №197524,

приложен файл. 4. "О

предоставлении

информации" Письмо

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 28.12.2022г. №ДЗ-

20354-08-05, приложен

файл. План иммунизации

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях

социального

обслуживания, против

пневмококковой

инфекции на 2022 год

утвержден

распоряжением ДЗ от

24.12.2021 № 1148.

Центром закупок

заключен контракт №

468 от 23.03.2022 с ООО

«Формед-Ярославль» на

поставку

пневмококковой

вакцины для 227

человек. В настоящее

время прошли

вакцинацию 1910

человек это 100 % от

проживающих в

организациях

социального

обслуживания населения.

В 2022 г. вакцинацию

прошли 265 человека из

227 человек (100% с

учетом движения

контингента).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

10 262,2010 262,14

(02) Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода0

1.1 10 262,14 100,0010 262,1410 262,20

10 262,2010 262,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 10 262,14

 АНО "Содействие"

предоставлена субсидия на

возмещение понесенных

расходов за оказанные услуги

сиделки в феврале-декабре 2022

года.

100,0010 262,1410 262,20

10 262,2010 262,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

10 262,14

 АНО "Содействие"

предоставлена субсидия на

возмещение понесенных

расходов за оказанные услуги

сиделки в феврале-декабре 2022

года.

100,0010 262,1410 262,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

262 629,18262 629,18

(21) Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской Федерации,

в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 31,52%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020

году - 40,71%, в стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 42,880

тыс. кв. м, для размещения более

1173 граждан. в 2021 году -

29,62%, введено в эксплуатацию

16 объектов, общей площадью

120,698 тыс. кв. м., для

размещения 2215 граждан. в 2022

году - 31,12%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 84,607 тыс. кв. м, для

1.2 262 629,09 100,00262 629,09262 629,18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

размещения 1672 граждан. в 2023

году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан. в 2024

году - 100%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 27,170 тыс. кв. м, для

размещения 3349 граждан.0

262 629,18262 629,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 262 629,09

 В 2019 году

оплачено 2 717,29 тыс. руб. на

разработку проектно-сметной

документации. В 2021 году

началось строительство

объекта, сумма принятых и

оплаченных работ составила 64

951,3 тыс. руб. (100%). План на

2022 год – 262629,18 тыс. руб.

Исполнено на 262629,09 руб.

(освоение 100%)

100,00262 629,09262 629,18

262 629,18262 629,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

262 629,09

 В 2019 году

оплачено 2 717,29 тыс. руб. на

разработку проектно-сметной

документации. В 2021 году

началось строительство

объекта, сумма принятых и

оплаченных работ составила 64

951,3 тыс. руб. (100%). План на

2022 год – 262629,18

100,00262 629,09262 629,18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

тыс. руб. Исполнено на

262629,09 руб. (освоение 100%)

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

444,00444,00

(34) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

2.1 442,55 99,67442,55444,00

444,00444,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 442,55

Заключен контракт с ООО

«Формед-Ярославль» на

закупку пневмококковой

вакцины № 468 от 23.03.2022.

Поставка товара осуществлена

и оплачена. В ходе проведения

99,67442,55444,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

торгов сложилась экономия в

сумме 1.45 тыс.рублей. Данные

средства будут возвращены в

федеральный бюджет.

444,00444,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

442,55

Заключен контракт с ООО

«Формед-Ярославль» на

закупку пневмококковой

вакцины № 468 от 23.03.2022.

Поставка товара осуществлена

и оплачена. В ходе проведения

торгов сложилась экономия в

сумме 1.45 тыс.рублей. Данные

средства будут возвращены в

федеральный бюджет.

99,67442,55444,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

273 335,38273 335,32 273 333,78 100,00273 333,78273 335,38

273 335,38273 335,32 273 333,78 100,00273 333,78273 335,38

273 335,38273 335,32 273 333,78 100,00273 333,78273 335,38

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 40,71%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 42,880 тыс. кв. м,  для размещения  более 1173 граждан.

в 2021 году - 29,62%, введено в эксплуатацию 16 объектов, общей площадью 120,698 тыс. кв. м., для размещения 2215 граждан.

в 2022 году - 31,12%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 84,607 тыс. кв. м, для  размещения 1672 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.

в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 27,170 тыс. кв. м, для размещения  3349 граждан.

План

25 725,00 35 895,00 48 088,00 60 281,00 73 490,11 107 562,98 262 629,18185 579,10159 608,92140 013,38123 788,18

Факт/прогноз

25 725,00 35 895,00 40 966,72 54 683,04 116 185,8

7

128 555,6

8

262 629,09179 304,1

4

174 476,4

0

162 576,0

0

147 823,2

2

15 075,00

15 075,00

1.2.

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

План

0,00 419,00 1 403,30 2 387,60 3 371,90 4 356,20 10 262,148 293,407 309,106 324,805 340,50

Факт/прогноз

0,00 117,04 629,28 1 427,66 2 439,22 3 501,09 10 262,148 460,517 124,435 844,404 585,84

0,00

0,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0,00 0,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00444,00444,00444,00444,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 442,55 442,55 442,55 442,55 442,55442,55442,55442,55442,55

0,00

0,00


