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регионального проекта —
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______________

"(33) Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"

(Владимирская область) "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 5, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 8, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 12,

из них:

- 5 достигнутых контрольных

точек.

Наличие некритических

отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

8779.32 тыс. руб., 15.38 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

1

Недостижение

планового значения

результата в 2021

году, Причина риска:

Для достижения

значения результата

необходима работа

минимум 46

геронтологических

коек, желательное

количество коек – 82.

В 2021 г. в регионе в

медицинских

организациях

государственной

системы

здравоохранения

фактически

действует 20 коек.,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1. В целях достижения

значения результата проекта

распоряжением Департамента

здравоохранения

Владимирской области от

24.03.2021 № 269 создан и

функционирует Областной

гериатрический центр в ГБУЗ

ВО «Ковровская городская

больница № 2» с отделением

на 20 коек. ГБУЗ ВО

«Ковровская городская

больница № 2» утверждены

Положение об Областном

гериатрическом центре,

структура и штатное

расписание в соответствии с

рекомендациями

Министерства

здравоохранения Российской

Федерации. С 01.06.2021

планировалось увеличение

коечной мощности

гериатрического отделения в

ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная

городская больница» до 10

коек. С 11.06.2021 в данном

учреждении открывается

ковидное отделение на 25

коек. (Распоряжение

Департамента

здравоохранения

Владимирской области от

11.06.2021 № 477 «Об

открытии коек и

Во всех субъектах Российской

Федерации на геронтологических

койках получили помощь граждане

старше трудоспособного возраста

30.12.2023

Сутевые:

Недостижение

планового значения

результата в 2021

году

Руководитель

проекта

Осипов Артем

Алексеевич -

Министр

здравоохранения

Владимирской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

маршрутизации пациентов

для лечения новой

коронавирусной инфекции

COVID-19»).;

2

Недостижение

планового значения

показателя, Причина

риска: Существенная

доля граждан

сознательно

откладывает

посещение врача в

рамках

диспансерного

наблюдения по

инерции, даже после

стабилизации

эпидемиологической

ситуации.,

Вероятность: 10%

Предлагаемые решения:

1. Медицинскими и

страховыми организациями

проводится информирование

приписного населения по

телефону о возможности

проведения

профилактических

мероприятий. Используются

дистанционные технологии,

организованы

дополнительные выезды

мобильных медицинских

бригад, оснащенных

мобильными медицинскими

комплексами для проведения

выездных мероприятий.;

Доля лиц старше трудоспособного

возраста,

у которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением

01.09.2023

Сутевые:

Недостижение

планового значения

показателя

Руководитель

проекта

Осипов Артем

Алексеевич -

Министр

здравоохранения

Владимирской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ

3

Недостижение

планового значения

показателя, Причина

риска: Для

выполнения целевого

показателя в 2023

году необходима

работа минимум 40

геронтологических

коек, желательное

количество коек – 79.

В регионе в

мед.организациях

государственной

системы

здравоохранения

фактически

Предлагаемые решения:

1. Во Владимирской области

функционирует Областной

гериатрический центр в ГБУЗ

ВО «Ковровская городская

больница № 2» с отделением

на 25 коек (распоряжение ДЗ

от 24.03.2021 № 269). На базе

ГБУЗ ВО «Уршельская РБ»

открыто гериатрическое

отделение на 10 коек

(распоряжение ДЗ от

21.12.2021 № 1125).

Планируется открытие

гериатрического отделения на

базе ГБУЗ ВО «Меленковская

ЦРБ», ГБУЗ

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

01.09.2023

Сутевые:

Недостижение

планового значения

показателя

Руководитель

проекта

Осипов Артем

Алексеевич -

Министр

здравоохранения

Владимирской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

действует 35 коек.

Потребность в

гериатрах по региону

– 21 чел.,

Вероятность: 50%

ВО «Александровская РБ» и

ГБУЗ ВО «Суздальская РБ» в

2023 году ;

4

Недостижение

планового значения

результата в 2020

году, Причина риска:

Для достижения

значения результата

необходима работа

минимум 46

геронтологических

коек, желательное

количество коек – 82,

Вероятность: 100%

Предлагаемые решения:

1.  В целях

достижения значения

результата проекта

распоряжением Департамента

здравоохранения

Владимирской области от

24.03.2021 № 269 создан и

функционирует Областной

гериатрический центр в ГБУЗ

ВО «Ковровская городская

больница № 2» с отделением

на 20 коек;

Во всех субъектах Российской

Федерации на геронтологических

койках получили помощь граждане

старше трудоспособного возраста

30.12.2023

Сутевые:

Недостижение

планового значения

результата в 2020

году

Руководитель

проекта

Осипов Артем

Алексеевич -

Министр

здравоохранения

Владимирской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ

5

Недостижение

планового значения

показателя, Причина

риска: Существенная

доля граждан

сознательно

откладывает срок

прохождения

профилактического

осмотра и

диспансеризации, а

также посещения

врача в рамках

диспансерного

наблюдения, даже

после стабилизации

эпидемиологической

ситуации.,

Вероятность: 50%

Предлагаемые решения:

1. Информация о порядке

прохождения профосмотров и

диспансеризации размещена

на сайтах медицинских

учреждений и в

поликлиниках, на

официальном сайте МЗ ВО.

Медицинскими и страховыми

организациями проводится

информирование приписного

населения по телефону о

возможности проведения

профилактических

мероприятий. Используются

дистанционные технологии,

организованы

дополнительные выезды

мобильных медицинских

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

01.09.2023

Сутевые:

Недостижение

планового значения

показателя

Руководитель

проекта

Осипов Артем

Алексеевич -

Министр

здравоохранения

Владимирской

области -

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

бригад, оснащенных

мобильными медицинскими

комплексами для проведения

выездных мероприятий.;

6

Отсутствует

дополнительное

соглашение на

уменьшение цены

контракта , Причина

риска: В

соответствии с

доп.соглашениями от

17.01.2023 № 12,

22.02.2023 № 13,

10.03.2023 № 14 цена

контракта увеличена

на 43 337,54 тыс.руб.

и составила 302

285,93 тыс.руб.

На 01.04.2023

принято работ на

сумму 284 891,83

тыс.руб. из 302

285,93 тыс.руб.(

94,25%),

оплачено работ на

сумму 284 891,83

тыс.руб. (94,25 % от

302 285,93 тыс.руб.).

В настоящее время

расчеты между

техническим

заказчиком ГБУ ВО

«Облстройзаказчик»

и подрядной

организации ООО

«Мегаполис»

завершены,

дополнительное

Предлагаемые решения:

1. Дополнительное

соглашение на уменьшение

цены контракта в

соответствии с

произведенными расчетами в

стадии подписания.;

Прирост технической готовности

объектов капитального

строительства стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов Российской

Федерации,

в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1 объект,

общей площадью 679,3 кв. м.,

для размещения 53 граждан. В 2020

году - 40,71%,

в стационарных организациях

социального обслуживания,

обеспечивающих комфортное

проживание граждан,

введено в эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 42,880 тыс. кв. м,

для размещения более 1173 граждан.

в 2021 году - 29,62%,

введено в эксплуатацию 16 объектов,

общей площадью 120,698 тыс. кв. м.,

для размещения 2215 граждан. в

2022 году - 31,12%,

введено в эксплуатацию 15 объектов,

общей площадью 84,607 тыс. кв. м,

для размещения 1672 граждан. в

2023 году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276 тыс. кв. м,

для размещения 2520 граждан. в

2024 году - 100%,

введено в эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 27,170 тыс. кв. м,

для размещения 3349 граждан.

28.04.2023

Временные

последствия:

28.04.2023г.

Руководитель

проекта

Кукушкина

Любовь Евгеньевна

- Министр

социальной защиты

населения

Владимирской

области -

МИНИСТЕРСТВО

СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ

ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ
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№ п/п

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

соглашение на

уменьшение цены

контракта в

соответствии с

произведенными

расчетами в стадии

подписания.

Неосвоенные

средства возвращены

в доход областного и

федерального

бюджетов.,

Вероятность: 100%



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного

ухода, от общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном

уходе, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О достижении показателей РП

"Старшее поколение" на

31.03.2023" Письмо

Министерство социальной

защиты населения

Владимирской области от

31.03.2023г. №МСЗН-295-08-05,

приложен файл. Общая

численность лиц старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, признанных

нуждающимися в

долговременном уходе – 3711

чел. По состоянию на 31.03.2023

численность граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги

в рамках системы

долговременного ухода - 224

чел. (в стационарной форме – 92

чел., в форме на дому – 132

чел.). Значение показателя по

состоянию на 31.03.2023 – 6%.

Риски отсутствуют.

1.1. 0 4.8 6.46

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

Подтверждающие документы: 1.

"О достижении показателей РП

"Старшее поколение" на

31.03.2023" Письмо

Министерства социальной

1.2. 1.2 7.11 20.287.38



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

социального обслуживания, от

общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, возрастающий

защиты населения

Владимирской области от

31.03.2023г. №МСЗН-295-08-05,

приложен файл. Общая

численность граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов – 400 793 чел. Общая

численность граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, охваченных

социальными услугами по

состоянию на 31.03.2023 – 29 609

чел. Значение показателя по

состоянию на 31.03.2023 – 7,38%.

Риски отсутствуют.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении

информации" Письмо

Министерства здравоохранения

Владимирской области от

30.03.2023г. №МЗ-3575-08-05,

приложен файл. Существует

риск: Недостижение планового

значения показателя, Причина

риска: Для выполнения целевого

показателя в 2023 году

необходима работа минимум 40

геронтологических коек,

желательное количество коек –

79. В регионе в

мед.организациях

государственной системы

здравоохранения фактически

2.1. 0 1 57.15.08



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

действует 35 коек. Потребность

в гериатрах по региону – 21 чел.,

Вероятность: 50%, Сутевые:

Недостижение планового

значения показателя Принятые

меры: 1. Во Владимирской

области функционирует

Областной гериатрический

центр в ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница № 2» с

отделением на 25 коек

(распоряжение ДЗ от 24.03.2021

№ 269). На базе ГБУЗ ВО

«Уршельская РБ» открыто

гериатрическое отделение на 10

коек (распоряжение ДЗ от

21.12.2021 № 1125). Планируется

открытие гериатрического

отделения на базе ГБУЗ ВО

«Меленковская ЦРБ», ГБУЗ ВО

«Александровская РБ» и ГБУЗ

ВО «Суздальская РБ» в 2023

году , срок исполнения

01.09.2023. Число лиц старше

трудоспособного возраста,

поступивших в январе-марте

2023 на гериатрические койки

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница № 2» и

ГБУЗ ВО «Уршельская РБ» – 179

чел., в возрасте 60 лет и старше –

179 чел. (уровень

госпитализации – 5,08 усл.ед.).

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении

2.2. 16.29 12.5 65.310.04



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

возрастающий

информации" Письмо

Министерство здравоохранения

Владимирской области от

30.03.2023г. №МЗ-3575-08-05,

приложен файл. Существует

риск: Недостижение планового

значения показателя, Причина

риска: Существенная доля

граждан сознательно

откладывает срок прохождения

профилактического осмотра и

диспансеризации, а также

посещения врача в рамках

диспансерного наблюдения,

даже после стабилизации

эпидемиологической ситуации.,

Вероятность: 50%, Сутевые:

Недостижение планового

значения показателя Принятые

меры: 1. Информация о порядке

прохождения профосмотров и

диспансеризации размещена на

сайтах медицинских

учреждений и в поликлиниках,

на официальном сайте МЗ ВО.

Медицинскими и страховыми

организациями проводится

информирование приписного

населения по телефону о

возможности проведения

профилактических

мероприятий. Используются

дистанционные технологии,

организованы дополнительные

выезды мобильных



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами для

проведения выездных

мероприятий., срок исполнения

01.09.2023. Охват граждан

старше трудоспособного

возраста профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию за январь-

март 2023 – 10,04 % (36 812 чел.).

Медицинскими и страховыми

организациями проводится

информирование приписного

населения по телефону о

возможности проведения

профилактических

мероприятий. Используются

дистанционные технологии,

организованы дополнительные

выезды мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами для

проведения выездных

мероприятий.

ПроцентФП

Доля лиц старше трудоспособного

возраста, у которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"О предоставлении

инфомрации" Письмо

Министерства здравоохранения

Владимирской области от

30.03.2023г. №МЗ-3575-08-05,

приложен файл. Существует

риск: Недостижение планового

значения показателя, Причина

2.3. 44.5 55 8062.3



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

риска: Существенная доля

граждан сознательно

откладывает посещение врача в

рамках диспансерного

наблюдения по инерции, даже

после стабилизации

эпидемиологической ситуации.,

Вероятность: 10%, Сутевые:

Недостижение планового

значения показателя Принятые

меры: 1. Медицинскими и

страховыми организациями

проводится информирование

приписного населения по

телефону о возможности

проведения профилактических

мероприятий. Используются

дистанционные технологии,

организованы дополнительные

выезды мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами для

проведения выездных

мероприятий., срок исполнения

01.09.2023. За январь-март 2023

доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания

и патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением составила 62,3 %

(61470 из 98669 чел.)

Медицинскими и страховыми

организациями проводится



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

информирование приписного

населения по телефону о

возможности прохождения

диспансеризации. Используются

дистанционные технологии,

организованы дополнительные

выезды мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами для

проведения выездных

мероприятий.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

6,4000

5,70004,1000 4,4000 4,8000 6,4000 6,4000 6,4000 6,4000 6,4000 6,4000

6,4000

6,40004,2600 4,9900 6,0000 6,0000 6,4000 6,4000 6,4000 6,4000 6,4000

ФП Процент 6,4000

6,4000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

20,2800

8,21005,1400 6,1200 7,1100 9,5100 11,0100 12,6100 14,3100 16,1100 18,0100

20,2800

9,51005,2000 6,2900 7,3800 8,2100 11,0100 11,6100 14,3100 16,1100 18,0100

ФП Процент 19,9100

19,9100

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.1

План

Факт/прогноз

57,1000

7,00000,3000 0,6000 1,0000 14,1000 21,2000 28,3000 35,4000 42,5000 49,6000

57,1000

14,10001,1000 2,7300 5,0800 7,0000 21,2000 28,3000 35,4000 42,5000 49,6000

ФП Условная

единица

56,7000

56,7000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.2

План

Факт/прогноз

65,3000

20,00001,1000 6,5000 12,5000 30,0000 38,0000 43,0000 45,0000 50,0000 55,0000

65,3000

30,00001,7200 4,5300 10,0400 20,0000 38,0000 43,0000 45,0000 50,0000 55,0000

ФП Процент 60,5000

60,5000

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.3

План

Факт/прогноз

80,0000

55,500045,0000 50,0000 55,0000 56,0000 57,0000 58,0000 58,5000 59,5000 65,5000

80,0000

62,300050,7000 52,2800 62,3000 62,3000 62,3000 62,3000 62,3000 62,3000 65,5000

ФП Процент 75,5000

75,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 6,4000 Дата:

31.12.2023

Кукушкина

Любовь

Евгеньевна

- Министр

социальной

защиты

населения

Владимирск

ой области

МСЗН

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Владимирск

ой области

субсидии

некоммерчес

кой

организации

, не

являющейся

государстве

нным

(муниципаль

ным)

учреждение

м, Письмо О

достижении

РП

"Старшее

поколение"

на

31.03.2023

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Владимирской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение АНО

"Центр социального

обслуживания

"Содействие" от

24.01.2023г. №40-2023-

000086, приложен файл.

2. "О достижении РП

"Старшее поколение" на

31.03.2023" Письмо

Министерства

социальной защиты

населения Владимирской

31.12.2023 31.12.2023

6.4Процент 0 66.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области от 31.03.2023г.

№МСЗН-295-08-05,

приложен файл. Общая

численность лиц старше

трудоспособного

возраста и инвалидов,

признанных

нуждающимися в

долговременном уходе –

3711 чел. По состоянию

на 31.03.2023

численность граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода

- 24 чел. (в стационарной

форме – 92 чел., в форме

на дому – 132 чел.).

Значение показателя по

состоянию на 31.03.2023

– 6%. Заключено

соглашение с

автономной

некоммерческой

организацией "Центр

социального

обслуживания

"Содействие" от

24.01.2023 № 40-2023-

000086 о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

субсидии.

Предоставлена

информация : 6 из 6.4.

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Голубева

Наталья

Викторовна

-

Заместитель

Министра

социальной

защиты

населения

Владимирск

ой области

МСЗН

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Владимирск

ой области

субсидии

некоммерчес

кой

организации,

не

являющейся

государстве

нным

(муниципаль

ным)

учреждение

м

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Владимирской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение АНО

"Центр социального

обслуживания

"Содействие" от

24.01.2023г. №№ 40-

2023-000086, приложен

файл. Заключено

соглашение с

автономной

некоммерческой

организацией "Центр

социального

обслуживания

30.01.2023 31.01.2023



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Содействие" от

24.01.2023 № 40-2023-

000086 о

предоставлении

субсидии.

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Голубева

Наталья

Викторовна

-

Заместитель

Министра

социальной

защиты

населения

Владимирск

ой области

МСЗН

В работе. Отчет о

выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

будет представлен в

установленный срок.

28.04.2023 28.04.2023

1.1.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Голубева

Наталья

Викторовна

-

Заместитель

Министра

социальной

защиты

населения

Владимирск

ой области

МСЗН

В работе. Отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов будет

представлен в

установленный срок.

28.04.2023 28.04.2023

1.2

Прирост технической

готовности объектов

капитального

Кукушкина

Любовь

Евгеньевна

МСЗН

Иное

Разрешение

на ввод

Информация по

значению результата:

В

22.12.2022 28.04.2023

1Объект 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 40,71%, в

стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 42,880 тыс. кв.

м, для размещения более

1173 граждан. в 2021 году

- 29,62%, введено в

эксплуатацию 16

объектов, общей

площадью 120,698 тыс. кв.

м., для размещения 2215

граждан. в 2022 году -

31,12%, введено в

- Министр

социальной

защиты

населения

Владимирск

ой области

объекта в

эксплуатаци

ю, Иное

Заключение

о

соответстви

и

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительст

ва, Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат, Иное

Договор на

авторский

надзор, Иное

Договор на

тех.

присоединен

ие , Иное

Государстве

нный

контракт,

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

муниципального

образования г. Гусь-

Хрустальный

Владимирской области

от 17.01.2023г. №33-25-

601-2023, приложен

файл. 2. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат" Иное

ООО Мегаполис от

23.01.2023г. №33,

приложен файл. 3.

"Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства" Иное

Инспекция

государственного

строительного надзора

Владимирской области

от 17.01.2023г. №

ИГСН/063-07/02-с,

приложен файл. 4.

"Договор на тех.

присоединение " Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 84,607 тыс. кв.

м, для размещения 1672

граждан. в 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. в 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 27,170

тыс. кв. м, для размещения

3349 граждан. Значение:

1,0000 Дата: 22.12.2022

Иное Доп.

соглашение

на строй

контроль

АО ОРЕС Владимирской

области от 30.09.2019г.

№18/608/ГХ, приложен

файл. 5. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат" Иное

ООО Мегаполис от

25.02.2022г. №15,

приложен файл. 6.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

22.07.2022г. №22,

приложен файл. 7.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

23.12.2022г. №31,

приложен файл. 8.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

25.07.2022г. №23,

приложен файл. 9.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

25.10.2022г. №27,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 10.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

23.06.2022г. №20,

приложен файл. 11.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

23.09.2022г. №26,

приложен файл. 12.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

28.04.2022г. №18,

приложен файл. 13.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

24.03.2022г. №16,

приложен файл. 14.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

22.04.2022г. №17,

приложен файл. 15.

"Справка о стоимости
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

22.12.2022г. №30,

приложен файл. 16.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

31.01.2023г. №35,

приложен файл. 17.

"Договор на авторский

надзор" Иное ООО

Владсервиспроект от

20.04.2021г. №15,

приложен файл. 18.

"Государственный

контракт" Иное ООО

"Мегаполис" от

26.02.2021г. №

0128200000121000046_

64652, приложен файл.

19. "Договор на

авторский надзор" Иное

ООО Владсервиспроект

от 25.11.2021г. №1,

приложен файл. 20.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

18.01.2022г. №14,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 21.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

25.01.2023г. №34,

приложен файл. 22.

"Доп. соглашение на

строй контроль" Иное

ГБУ ВО

Облстройзаказчик от

15.08.2022г. №3,

приложен файл. 23.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

24.05.2022г. №19,

приложен файл. 24.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

25.08.2022г. №25,

приложен файл. 25.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

07.11.2022г. №28,

приложен файл. 26.

"Справка о стоимости
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

26.12.2022г. №32,

приложен файл. 27.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

28.11.2022г. №29,

приложен файл. 28.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

22.02.2023г. №36,

приложен файл. 29.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

27.07.2022г. №24,

приложен файл. 30.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

13.03.2023г. №37,

приложен файл. 31.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Мегаполис от

15.03.2023г. №38,

приложен файл. 32.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

29.06.2022г. №21,

приложен файл.

Существует риск:

Отсутствует

дополнительное

соглашение на

уменьшение цены

контракта , Причина

риска: В соответствии с

доп.соглашениями от

17.01.2023 № 12,

22.02.2023 № 13,

10.03.2023 № 14 цена

контракта увеличена на

43 337,54 тыс.руб. и

составила 302 285,93

тыс.руб. На 01.04.2023

принято работ на сумму

284 891,83 тыс.руб. из

302 285,93 тыс.руб.

( 94,25%), оплачено

работ на сумму 284

891,83 тыс.руб. (94,25 %

от 302 285,93 тыс.руб.).

В настоящее время
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расчеты между

техническим заказчиком

ГБУ ВО

«Облстройзаказчик» и

подрядной организации

ООО «Мегаполис»

завершены,

дополнительное

соглашение на

уменьшение цены

контракта в соответствии

с произведенными

расчетами в стадии

подписания.

Неосвоенные средства

возвращены в доход

областного и

федерального

бюджетов., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

28.04.2023г. Принятые

меры: 1.

Дополнительное

соглашение на

уменьшение цены

контракта в соответствии

с произведенными

расчетами в стадии

подписания., срок

исполнения 28.04.2023.

Комментарий: срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации объекта по

дополнительному

соглашению №149-09-

2020-265/12 от

23.12.2022,

заключенному между

Министерством труда и

социальной защиты РФ и

Администрацией

Владимирской области,

— 15.12.2022. Объект

введен в эксплуатацию

17.01.2023. В

соответствии с

доп.соглашениями от

17.01.2023 № 12,

22.02.2023 № 13,

10.03.2023 № 14 цена

контракта увеличена на

43 337,54 тыс.руб. и

составила 302 285,93

тыс.руб. На 01.04.2023

принято работ на сумму

284 891,83 тыс.руб. из

302 285,93 тыс.руб.

( 94,25%), оплачено

работ на сумму 284

891,83 тыс.руб. (94,25 %

от 302 285,93 тыс.руб.).

В настоящее время

расчеты между

техническим заказчиком
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ГБУ ВО

«Облстройзаказчик» и

подрядной организации

ООО «Мегаполис»

завершены,

дополнительное

соглашение на

уменьшение цены

контракта в соответствии

с произведенными

расчетами в стадии

подписания.

Неосвоенные средства

возвращены в доход

областного и

федерального бюджетов.

Просрочка 127 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Артемьева

Ольга

Валентинов

на  -

Заместитель

Министра

социальной

защиты

населения

Владимирск

ой области

ДСЗН

Иное

Договор на

тех.

присоединен

ие , Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Иное

Заключение

В работе. Просрочка 127

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение о

соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства" Иное

Инспекция

государственного

22.12.2022 28.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о

соответствии

построенног

о,

реконструир

ованного

объекта

капитальног

о

строительств

а, Иное

Справка о

стоимости

выполненны

х работ и

затрат, Иное

Договор на

авторский

надзор, Иное

Доп.

соглашение

на строй

контроль,

Иное

Государстве

нный

контракт

строительного надзора

Владимирской области

от 17.01.2023г. №

ИГСН/063-07/02-с,

приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

муниципального

образования г. Гусь-

Хрустальный

Владимирской области

от 17.01.2023г. №33-25-

601-2023, приложен

файл. 3. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат" Иное

ООО Мегаполис от

29.06.2022г. №21,

приложен файл. 4.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

23.12.2022г. №31,

приложен файл. 5.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

13.03.2023г. №37,

приложен файл. 6.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Договор на тех.

присоединение " Иное

АО ОРЕС Владимирской

области от 30.09.2019г.

№18/608/ГХ, приложен

файл. 7. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат" Иное

ООО Мегаполис от

22.04.2022г. №17,

приложен файл. 8.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

25.10.2022г. №27,

приложен файл. 9.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

31.01.2023г. №35,

приложен файл. 10.

"Договор на авторский

надзор" Иное ООО

Владсервиспроект от

20.04.2021г. №15,

приложен файл. 11.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

24.03.2022г. №16,

приложен файл. 12.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

22.07.2022г. №22,

приложен файл. 13.

"Доп. соглашение на

строй контроль" Иное

ГБУ ВО

Облстройзаказчик от

15.08.2022г. №3,

приложен файл. 14.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

18.01.2022г. №14,

приложен файл. 15.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

27.07.2022г. №24,

приложен файл. 16.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

22.02.2023г. №36,

приложен файл. 17.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

25.02.2022г. №15,

приложен файл. 18.

"Государственный

контракт" Иное ООО

"Мегаполис" от

26.02.2021г. №

0128200000121000046_

64652, приложен файл.

19. "Справка о

стоимости выполненных

работ и затрат" Иное

ООО Мегаполис от

23.09.2022г. №26,

приложен файл. 20.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

07.11.2022г. №28,

приложен файл. 21.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

28.04.2022г. №18,

приложен файл. 22.

"Справка о стоимости

выполненных работ и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

24.05.2022г. №19,

приложен файл. 23.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

25.08.2022г. №25,

приложен файл. 24.

"Договор на авторский

надзор" Иное ООО

Владсервиспроект от

25.11.2021г. №1,

приложен файл. 25.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

28.11.2022г. №29,

приложен файл. 26.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

26.12.2022г. №32,

приложен файл. 27.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

23.01.2023г. №33,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. 28.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

23.06.2022г. №20,

приложен файл. 29.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

22.12.2022г. №30,

приложен файл. 30.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

15.03.2023г. №38,

приложен файл. 31.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

25.07.2022г. №23,

приложен файл. 32.

"Справка о стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

Мегаполис от

25.01.2023г. №34,

приложен файл.

Существует риск:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отсутствует

дополнительное

соглашение на

уменьшение цены

контракта , Причина

риска: В соответствии с

доп.соглашениями от

17.01.2023 № 12,

22.02.2023 № 13,

10.03.2023 № 14 цена

контракта увеличена на

43 337,54 тыс.руб. и

составила 302 285,93

тыс.руб. На 01.04.2023

принято работ на сумму

284 891,83 тыс.руб. из

302 285,93 тыс.руб.

( 94,25%), оплачено

работ на сумму 284

891,83 тыс.руб. (94,25 %

от 302 285,93 тыс.руб.).

В настоящее время

расчеты между

техническим заказчиком

ГБУ ВО

«Облстройзаказчик» и

подрядной организации

ООО «Мегаполис»

завершены,

дополнительное

соглашение на

уменьшение цены
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракта в соответствии

с произведенными

расчетами в стадии

подписания.

Неосвоенные средства

возвращены в доход

областного и

федерального

бюджетов., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

28.04.2023г. Принятые

меры: 1.

Дополнительное

соглашение на

уменьшение цены

контракта в соответствии

с произведенными

расчетами в стадии

подписания., срок

исполнения 28.04.2023.

Комментарий: срок

реализации объекта по

дополнительному

соглашению №149-09-

2020-265/12 от

23.12.2022,

заключенному между

Министерством труда и

социальной защиты РФ и

Администрацией

Владимирской области,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

— 15.12.2022. Объект

введен в эксплуатацию

17.01.2023. В

соответствии с

доп.соглашениями от

17.01.2023 № 12,

22.02.2023 № 13,

10.03.2023 № 14 цена

контракта увеличена на

43 337,54 тыс.руб. и

составила 302 285,93

тыс.руб. На 01.04.2023

принято работ на сумму

284 891,83 тыс.руб. из

302 285,93 тыс.руб.

( 94,25%), оплачено

работ на сумму 284

891,83 тыс.руб. (94,25 %

от 302 285,93 тыс.руб.).

В настоящее время

расчеты между

техническим заказчиком

ГБУ ВО

«Облстройзаказчик» и

подрядной организации

ООО «Мегаполис

завершены,

дополнительное

соглашение на

уменьшение цены

контракта в соответствии

с произведенными
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расчетами в стадии

подписания.

Неосвоенные средства

возвращены в доход

областного и

федерального бюджетов.

1.2.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Артемьева

Ольга

Валентинов

на  -

Заместитель

Министра

социальной

защиты

населения

Владимирск

ой области

ГИС

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено. Просрочка

99 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Департамента

социальной защиты

населения Владимирской

области от 01.01.2023г.

№б/н, приложен файл.

Отчет представлен на

01.01.2023. По причине

наличия в системе

"Электронный бюджет"

функции ограничения на

ввод даты исполнения

контрольной точки

исполнение по КТ

сформировано текущей

датой.

22.12.2022 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 40,71%, в

стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 42,880 тыс. кв.

м, для размещения более

1173 граждан. в 2021 году

- 29,62%, введено в

эксплуатацию 16

объектов, общей

площадью 120,698 тыс. кв.

Кукушкина

Любовь

Евгеньевна

- Министр

социальной

защиты

населения

Владимирск

ой области

МСЗН

Постановлен

ие О

предоставле

нии

земельного

участка

расположен

ного по

адресу:

Владимирск

ая область,

г. Киржач,

мкр.

Красный

Октябрь, ул.

Метленкова,

д. 33

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

земельного участка

расположенного по

адресу: Владимирская

область, г. Киржач, мкр.

Красный Октябрь, ул.

Метленкова, д. 33"

Постановление

Администрация г.

Киржач Киржачского

района от 26.05.2022г. №

544, приложен файл.

26.05.2022 получено

Постановление № 544

Администрации города

Киржач Киржачского

района о предоставлении

земельного участка

расположенного по

адресу: Владимирская

область, г. Киржач, мкр.

Красный Октябрь, ул.

Метленкова, д. 33

Предоставлена

информация : 0 из 1.

22.12.2023 22.12.2023

1Объект 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м., для размещения 2215

граждан. в 2022 году -

31,12%, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 84,607 тыс. кв.

м, для размещения 1672

граждан. в 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. в 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 27,170

тыс. кв. м, для размещения

3349 граждан. Значение:

1,0000 Дата: 22.12.2023

1.3.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Артемьева

Ольга

Валентинов

на  -

Заместитель

Министра

социальной

защиты

населения

Владимирск

ой области

МСЗН

Постановлен

ие О

предоставле

нии

земельного

участка

расположенн

ого по

адресу:

Владимирск

ая обл., г.

Киржач,

мкр.

Выполнено. Просрочка 1

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

земельного участка

расположенного по

адресу: Владимирская

обл., г. Киржач, мкр.

Красный Октябрь, ул.

Метленкова, 33"

Постановление

Администрации города

Киржач Киржачского

30.01.2023 31.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Красный

Октябрь, ул.

Метленкова,

33

района от 26.05.2022г. №

544, приложен файл.

Земельный участок

расположенный по

адресу: Владимирская

обл., г. Киржач, мкр.

Красный Октябрь, ул.

Метленкова, 33

предоставлен в

пользование ГАУСО ВО

"ГЦ Ветеран".

1.3.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Артемьева

Ольга

Валентинов

на  -

Заместитель

Министра

социальной

защиты

населения

Владимирск

ой области

МСЗН

В работе.

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз будут

получены в

установленный срок.

30.06.2023 30.06.2023

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Во Владимирской области

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2023

Осипов

Артем

Алексеевич

- Министр

здравоохран

ения

Владимирск

МЗ

Распоряжен

ие Об

открытии

гериатричес

кого

отделения в

ГБУЗ ВО

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

открытии

гериатрического

01.12.2023 01.12.2023

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ой области

"Уршельска

я районная

больница",

Распоряжен

ие О

создании

областного

гериатричес

кого центра

в ГБУЗ ВО

"Ковровская

городская

больница №

2",

Распоряжен

ие Об

открытии

гериатричес

кого

отделения,

Письмо О

представлен

ии

информации

отделения в ГБУЗ ВО

"Уршельская районная

больница""

Распоряжение

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 21.12.2021г. №1125,

приложен файл. 2. "О

создании областного

гериатрического центра

в ГБУЗ ВО "Ковровская

городская больница №

2"" Распоряжение

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 24.03.2021г. №269,

приложен файл. 3. "Об

открытии

гериатрического

отделения"

Распоряжение ГБУЗ ВО

"Уршельская районная

больница" от

27.12.2021г. №119,

приложен файл. 4. "О

представлении

информации" Письмо

Министерства

здравоохранения

Владимирской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 30.03.2023г. №МЗ-

3575-08-05, приложен

файл. Во Владимирской

области функционирует

Областной

гериатрический центр в

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №

2» с отделением на 20

коек (распоряжение ДЗ

от 24.03.2021 № 269). На

базе ГБУЗ ВО

«Уршельская РБ»

открыто гериатрическое

отделение на 10 коек

(распоряжение ДЗ от

21.12.2021 № 1125).

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Осипов

Артем

Алексеевич

- Министр

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

МЗ

Иное О

внесении

изменений в

приказ

главного

врача от

30.12.2020 г.

№ 02/622,

Приказ Об

утверждении

штатного

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении штатного

расписания ГБУЗ ВО

"Ковровская городская

больница №2"" Приказ

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №

2» от 10.01.2023г. №

02/667, приложен файл.

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расписания

ГБУЗ ВО

"Ковровская

городская

больница №

2", Письмо

О

предоставле

нии

информации

2. "О внесении

изменений в приказ

главного врача от

30.12.2020 г. № 02/622"

Иное ГБУЗ ВО

«Ковровская городская

больница № 2» от

29.03.2021г. №02/139-1,

приложен файл. 3. "О

предоставлении

информации" Письмо

Министерство

здравоохранения

Владимирской области

от 30.03.2023г. №МЗ-

3575-08-05, приложен

файл. Структура ГБУЗ

ВО «Ковровская ГБ №

2» утверждена приказом

от 29.03.2021 № 02/139-

1. Актуализировано

штатное расписание на

2023 год приказом от

10.01.2023 № 02/667

«Об утверждении

штатного расписания

ГБУЗ ВО «Ковровская

ГБ № 2»

2.1.

2

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

Осипов

Артем

Алексеевич

МЗ

Приказ Об

утверждении

штатного

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подразделения)

(структура управления и

кадры)

- Министр

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

расписания

ГБУЗ ВО

"Ковровская

городская

больница №

2", Иное О

внесении

изменений в

приказ

главного

врача от

30.12.2020 г.

№ 02/622

утверждении штатного

расписания ГБУЗ ВО

"Ковровская городская

больница №2"" Приказ

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №

2» от 10.01.2023г. №

02/667, приложен файл.

2. "О внесении

изменений в приказ

главного врача от

30.12.2020 г. № 02/622"

Иное ГБУЗ ВО

«Ковровская городская

больница № 2» от

29.03.2021г. №02/139-1,

приложен файл.

Структура ГБУЗ ВО

«Ковровская ГБ № 2»

утверждена приказом от

29.03.2021 № 02/139-1.

Актуализировано

штатное расписание на

2023 год приказом от

10.01.2023 № 02/667

«Об утверждении

штатного расписания

ГБУЗ ВО «Ковровская

ГБ № 2»

2.2

Во всех субъектах

Российской Федерации на

Осипов

Артем

МЗ

Письмо Об

уточнении

Информация по

значению результата:

01.12.2020 30.12.2023

0.095

Тысяча

человек

0 0.0950.65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

геронтологических койках

получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,6500 Дата:

01.12.2020

Алексеевич

- Министр

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

целевых

показателей

и

результатов

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

уточнении целевых

показателей и

результатов" Письмо

Департамент

здравоохранения от

07.04.2021г. №ДЗ-3080-

07-04, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

планового значения

результата в 2020 году,

Причина риска: Для

достижения значения

результата необходима

работа минимум 46

геронтологических коек,

желательное количество

коек – 82, Вероятность:

100%, Сутевые:

Недостижение

планового значения

результата в 2020 году

Принятые меры: 1. В

целях достижения

значения результата

проекта распоряжением

Департамента

здравоохранения

Владимирской области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 24.03.2021 № 269

создан и функционирует

Областной

гериатрический центр в

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №

2» с отделением на 20

коек, срок исполнения

30.12.2023.

Дополнительным

соглашением с

Минтрудом России от

03.12.2020 № 149-2019-

Р30033-1/3 плановое

значение результата на

2020 год уменьшено с

1,3 до 0,65 тыс.граждан.

По состоянию на

29.12.2020 помощь

получили 0,095 тыс.чел.

из 0,65 тыс. граждан

(уровень 2,7 из 19,4).

Просрочка 1124 дня.

Предоставлена

информация : 0.095 из

0.65.

2.3

Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь

Осипов

Артем

Алексеевич

- Министр

МЗ

Письмо О

представлен

ии

информации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

01.12.2021 30.12.2023

0.365

Тысяча

человек

0 0.3650.61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

граждане старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,6100 Дата:

01.12.2021

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

документы: 1. "О

представлении

информации" Письмо

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 21.01.2022г. №ДЗ-701

-07-04, приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

планового значения

результата в 2021 году,

Причина риска: Для

достижения значения

результата необходима

работа минимум 46

геронтологических коек,

желательное количество

коек – 82. В 2021 г. в

регионе в медицинских

организациях

государственной

системы

здравоохранения

фактически действует 20

коек., Вероятность:

100%, Сутевые:

Недостижение

планового значения

результата в 2021 году

Принятые меры: 1. В

целях достижения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значения результата

проекта распоряжением

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 24.03.2021 № 269

создан и функционирует

Областной

гериатрический центр в

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №

2» с отделением на 20

коек. ГБУЗ ВО

«Ковровская городская

больница № 2»

утверждены Положение

об Областном

гериатрическом центре,

структура и штатное

расписание в

соответствии с

рекомендациями

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации.

С 01.06.2021

планировалось

увеличение коечной

мощности

гериатрического

отделения в ГБУЗ ВО

«Гусь-Хрустальная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городская больница» до

10 коек. С 11.06.2021 в

данном учреждении

открывается ковидное

отделение на 25 коек.

(Распоряжение

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 11.06.2021 № 477 «Об

открытии коек и

маршрутизации

пациентов для лечения

новой коронавирусной

инфекции COVID-19»).,

срок исполнения

30.12.2023. Число

поступивших на

гериатрические койки

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №

2» и ГБУЗ ВО «Гусь-

Хрустальная городская

больница» за январь-

декабрь 2021 года - 365

чел. Дата исполнения

результата 30.12.2022.

Просрочка 759 дней.

Предоставлена

информация : 0.365 из

0.61.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.4

Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста

Значение: 1,9200 Дата:

01.12.2023

Осипов

Артем

Алексеевич

- Министр

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

МЗ

Письмо О

предоставле

нии

информации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Министерства

здравоохранения

Владимирской области

от 30.03.2023г. №МЗ-

3575-08-05, приложен

файл. Во Владимирской

области продолжают

получать помощь

граждане старше

трудоспособного

возраста на

геронтологических

койках в областном

гериатрическом центре в

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №2»

с отделением на 20 коек

и на базе ГБУЗ ВО

«Уршельская РБ» в

гериатрическом

отделении на 10 коек.

Число лиц старше

трудоспособного

возраста, поступивших

01.12.2023 01.12.2023

1.92

Тысяча

человек

0 0.1791.92
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на гериатрические койки

в январе - марте 2023 –

179 чел. Предоставлена

информация : 0.179 из

1.92.

2.4.

1

Численность граждан

старше трудоспособного

возраста пролеченных на

геронтологических койках

Осипов

Артем

Алексеевич

- Министр

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

МЗ

Письмо О

предоставле

нии

информации

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Министерства

здравоохранения

Владимирской области

от 30.03.2023г. №МЗ-

3575-08-05, приложен

файл. Число

поступивших на

гериатрические койки

ГБУЗ ВО «Ковровская

городская больница №

2» и ГБУЗ ВО «Гусь-

Хрустальная городская

больница» за январь-

марта 2023 год - 179 чел.

28.04.2023 28.04.2023

2.5

Не менее 95 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

Осипов

Артем

Алексеевич

- Министр

здравоохран

МЗ

Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

01.12.2023 01.12.2023

95Процент 0 92.595
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2023

ения

Владимирск

ой области

лекарственн

ого

препарата,

Иное

Товарная

накладная и

платежное

поручение,

Распоряжен

ие Об

утверждени

и плана

иммунизаци

и граждан

старше

трудоспособ

ного

возраста из

групп риска,

проживающ

их в

организация

х

социального

обслуживан

ия, против

пневмококко

вой

инфекции,

Письмо О

представлен

ии

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного

препарата" Иное ООО

"МФК "БИОРИТМ" от

02.02.2023г. №113,

приложен файл. 2.

"Товарная накладная и

платежное поручение"

Иное ООО "МФК

"БИОРИТМ" от

17.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 3. "Об

утверждении плана

иммунизации граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания, против

пневмококковой

инфекции"

Распоряжение

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 22.12.2022г. №1431,

приложен файл. 4. "О

представлении

информации" Письмо

Министерство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информации

здравоохранения

Владимирской области

от 30.03.2023г. №МЗ-

3575-08-05 , приложен

файл. В целях

реализации мероприятий

по вакцинации от

пневмококковой

инфекции граждан

старшего поколения из

групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания, закупка

произведена ГКУЗ ВО

"Центр закупок"

17.02.2023. План

иммунизации граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания, против

пневмококковой

инфекции на 2023 год

утвержден

распоряжением ДЗ от

22.12.2022 № 1431. По

состоянию на 01.01.2023

вакцинации подлежат
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

248 человек. В

настоящее время прошли

вакцинацию 1766

человека или 92,5 % от

1910 проживающих в

организациях

социального

обслуживания населения.

Предоставлена

информация : 92.5 из 95.

2.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Осипов

Артем

Алексеевич

- Министр

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

МЗ

Иное

Товарная

накладная и

платежное

поручение,

Распоряжени

е Об

утверждении

плана

иммунизаци

и граждан

старше

трудоспособ

ного

возраста из

групп риска,

проживающи

х в

организация

х

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного

препарата" Иное ООО

"МФК "БИОРИТМ" от

02.02.2023г. №113,

приложен файл. 2.

"Товарная накладная и

платежное поручение"

Иное ООО "МФК

"БИОРИТМ" от

17.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 3. "Об

утверждении плана

иммунизации граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

31.03.2023 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социального

обслуживани

я, против

пневмококко

вой

инфекции,

Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ого

препарата,

Письмо О

представлен

ии

информации

проживающих в

организациях

социального

обслуживания, против

пневмококковой

инфекции"

Распоряжение

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 22.12.2022г. №1431,

приложен файл. 4. "О

представлении

информации" Письмо

Министерство

здравоохранения

Владимирской области

от 30.03.2023г. №МЗ-

3575-08-05, приложен

файл. В целях

реализации мероприятий

по вакцинации от

пневмококковой

инфекции граждан

старшего поколения из

групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания, закупка

произведена ГКУЗ ВО

"Центр закупок"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

17.02.2023. План

иммунизации граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания, против

пневмококковой

инфекции на 2023 год

утвержден

распоряжением ДЗ от

22.12.2022 № 1431. По

состоянию на 01.01.2023

вакцинации подлежат

248 человек. В

настоящее время прошли

вакцинацию 1766

человека или 92,5 % от

1910 проживающих в

организациях

социального

обслуживания населения.

2.5.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Осипов

Артем

Алексеевич

- Министр

здравоохран

ения

Владимирск

ой области

МЗ

Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

лекарственн

ого

препарата,

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на поставку

лекарственного

препарата" Иное ООО

"МФК "БИОРИТМ" от

30.06.2023 30.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Иное

Товарная

накладная и

платежное

поручение,

Распоряжени

е Об

утверждении

плана

иммунизаци

и граждан

старше

трудоспособ

ного

возраста из

групп риска,

проживающи

х в

организация

х

социального

обслуживани

я, против

пневмококко

вой

инфекции,

Письмо О

предоставле

нии

информации

02.02.2023г. №113,

приложен файл. 2.

"Товарная накладная и

платежное поручение"

Иное ООО "МФК

"БИОРИТМ" от

17.02.2023г. №б/н,

приложен файл. 3. "Об

утверждении плана

иммунизации граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания, против

пневмококковой

инфекции"

Распоряжение

Департамента

здравоохранения

Владимирской области

от 22.12.2022г. №1431,

приложен файл. 4. "О

предоставлении

информации" Письмо

Министерства

здравоохранения

Владимирской области

от 30.03.2023г. №МЗ-

3575-08-05, приложен

файл. В целях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации мероприятий

по вакцинации от

пневмококковой

инфекции граждан

старшего поколения из

групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания, закупка

произведена ГКУЗ ВО

"Центр закупок"

17.02.2023. План

иммунизации граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях

социального

обслуживания, против

пневмококковой

инфекции на 2023 год

утвержден

распоряжением ДЗ от

22.12.2022 № 1431. По

состоянию на 01.01.2023

вакцинации подлежат

248 человек. В

настоящее время прошли

вакцинацию 1766

человека или 92,5 % от

1910 проживающих в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях

социального

обслуживания населения.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

56 700,9256 700,92

(02) Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода0

1.1 56 700,92 14,828 401,3256 700,92

56 700,9256 700,92

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 56 700,92

P3.01.02: Существует риск:

Отклонение по финансовому

исполнению, Причина риска:

Субсидия предоставляется по

факту предоставления

документов о понесенных

расходах, т.е. на месяц позже.

Средства  будут освоены в

полном объеме., Вероятность:

10%, Стоимостные: 1 048,83

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Осуществляется подбор

получателей социальных услуг.

По состоянию на 31.03.2023 -

132 человек. Средства будут

освоены в полном объеме., срок

исполнения 30.04.2023.

14,828 401,3256 700,92

56 700,9256 700,921.1.1. 56 700,92 14,828 401,3256 700,92
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской

Федерации

1

P3.01.02: Существует риск:

Отклонение по финансовому

исполнению, Причина риска:

Субсидия предоставляется по

факту предоставления

документов о понесенных

расходах, т.е. на месяц позже.

Средства  будут освоены в

полном объеме., Вероятность:

10%, Стоимостные: 1 048,83

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Осуществляется подбор

получателей социальных услуг.

По состоянию на 31.03.2023 -

132 человек. Средства будут

освоены в полном объеме., срок

исполнения 30.04.2023.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(21) Прирост технической

готовности объектов

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской Федерации,

в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 31,52%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020

году - 40,71%, в стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью 42,880

тыс. кв. м, для размещения более

1173 граждан. в 2021 году -

29,62%, введено в эксплуатацию

16 объектов, общей площадью

120,698 тыс. кв. м., для

размещения 2215 граждан. в 2022

году - 31,12%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 84,607 тыс. кв. м, для

размещения 1672 граждан. в 2023

году - 59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан. в 2024

году - 100%, введено в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 27,170 тыс. кв. м, для

размещения 3349 граждан.0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

378,00378,00

(34) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

пневмококковой инфекции 0

2.1 378,00 100,00378,00378,00

378,00378,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1.1 378,00 Центром закупок заключен100,00378,00378,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

контракт с ООО «МФК

«БИОРТМ» на закупку

пневмококковой вакцины №

113 от 02.02.2023. Поставка

товара и оплата осуществлена

17.02.2023.

378,00378,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

378,00

Центром закупок заключен

контракт с ООО «МФК

«БИОРТМ» на закупку

пневмококковой вакцины №

113 от 02.02.2023. Поставка

товара и оплата осуществлена

17.02.2023.

100,00378,00378,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

57 078,9257 078,92 57 078,92 15,388 779,3257 078,92

57 078,9257 078,92 57 078,92 15,388 779,3257 078,92

57 078,9257 078,92 57 078,92 15,388 779,3257 078,92

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



67

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 40,71%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 42,880 тыс. кв. м,  для размещения  более 1173 граждан.

в 2021 году - 29,62%, введено в эксплуатацию 16 объектов, общей площадью 120,698 тыс. кв. м., для размещения 2215 граждан.

в 2022 году - 31,12%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 84,607 тыс. кв. м, для  размещения 1672 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.

в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 27,170 тыс. кв. м, для размещения  3349 граждан.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

План

4 725,07 9 450,15 14 175,22 18 900,30 23 625,30 28 350,45 56 700,9247 250,7642 525,6837 800,6133 075,53

Факт/прогноз

0,00 8 401,32 14 175,22 18 900,30 23 625,30 28 350,45 56 700,9247 250,7642 525,6837 800,6133 075,53

0,00

0,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00378,00378,00378,00378,00

Факт/прогноз

378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00378,00378,00378,00378,00

0,00

0,00


